

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
23.09.2019թ. N ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/70-4 ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«16» դեկտեմբերի 2019թ.

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Վ.Օհանյանի, որը գործում է Նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մալաք» ՍՊԸ-ն, ի դեմս՝ տնօրեն Ֆեոդոր Աբրահամյանի, որը գործում է համատեղ գործունեության պայմանագրի և Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Հիմք ընդունելով 23.09.2019թ. թիվ ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/70-4 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով՝ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1 Պայմանագրի գինը ավելացնել 1 200 708 (մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար յոթ հարյուր ութ) ՀՀ դրամ գումարի չափով.

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 33 840 708 (երեսուներեք միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար յոթ հարյուր ութ) ՀՀ դրամ, որից 5 640 118 (հինգ միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար մեկ հարյուր տասնուութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

1.2 Լրացնել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված Ծավալաթերթ-Նախահաշիվը սույն համաձայնագրի Թիվ 1.1 Հավելվածով

1.3 Հաստատել Սույն համաձայնագրի թիվ 3.1 հավելվածով վճարման ժամանակացույցը և ուժը կորցրած ճանաչել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը:

2. Թիվ 1.1 և 3.1 Հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

3. Պայմանագրի մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:

4. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011028736
ՀՎՀՀ 00153247

Գլխավոր քարտուղար

Վ. Օհանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«Մալաք» ՍՊԸ
ք. Գյումրի Գարեգին Նժդեհի 2 շենք բն. 42-43
«Կոնվերս րանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930012858840100
ՀՎՀՀ 05524786

Տնօրեն՝

Ֆ. Աբրահամյան
/ստորագրություն/



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	շուկա	Ավելական բեթոնապարպատ — 5x280x900մմ	տ	0,188	447,37					—5x280x900մմ	տ	1	383,928	383,93	84,07	383,93	447,37
5	EG-83	Ներդիր էլեմենտների տրապորտ	տ	0,019	208,82	124	204,99	1,4	3,83						3,94		
6	շուկա	Թեթրապարպատ — 10x180x300մմ	տ	0,017	443,84					—10x180x300մմ	տ	1	380,897	380,90	7,53	380,90	443,84
7	շուկա	Ամրան Ի-16A500C	տ	0,002	376,76					ամրան	տ	1	323,333	323,33	0,72	323,33	376,76
9	E7-738	Աստիճանների սուր բազրիցների տեղադրում	զմ	14	0,50	0,219	0,36	0,028	0,08	ցիմենտ	կգ	1,5	0,036	0,05	7,02	0,05	0,06
10	շուկա	Մետաղական խողովակ Ի-50x2.5մմ	զմ	15,9	1,19					Ի-50x2.5մմ	զմ	1	1,02	1,02	18,90	1,02	1,19
11	շուկա	Մետաղական խողովակ Ի-38x2.5մմ	զմ	32,9	1,14					Ի-38x2.5մմ	զմ	1	0,98	0,98	37,57	0,98	1,14
12	շուկա	Մետաղական խողովակ Ի-16x2.5մմ	զմ	31,8	0,53					Ի-16x2.5մմ	զմ	1	0,457	0,457	16,93	0,46	0,53
13	շուկա	Մետաղական խողովակ Ի-12x2.5մմ	զմ	56,5	0,55					Ի-12x2.5մմ	զմ	1	0,471	0,471	31,01	0,47	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	E6-67	Ծախսված աշխատանքներ	տեղ	51	0,60	0,122	0,20	0,026	0,07	էլեկտրոլ	կգ	0,1	0,806	0,0806	30,72	0,28	0,33
15	E15-614	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 շնչոտ	մ ²	12,6	0,98	0,384	0,63			յուղաներկ տարրված ներկ օդի	կգ	0,244 0,002 0,027	1,107 0,7 0,797	0,270108 0,0014 0,021519	12,30	0,29	0,34
Պատշգամբի բազոնը																	
1	E9-121 կիր.	Մետաղական բազոնի պատրաստում	տ	0,15	10,32	16,9	0,6			էլեկտրոլ	կգ	12,8	0,806	10,3168	1,55	10,32	1,55
2	չուկա	Մետաղական տարրեր /բազոնի պատրաստման համար/	տ	0,15	410,42					մետ. տարրեր	տ	1	410,416	410,416	61,56	410,42	61,56
Հարդարման աշխատանքներ																	
1	E15-246-1	Պատնի զանգն սկսողաբար բարելավված դրամի /նստանի/	մ ²	174,0	1,81	0,58	0,96	0,1192	0,33	զառ	տ	0,0241	18,524	0,446	314,24	0,45	0,52
															760,19		
															101,11		
															861,29		
															94,74		
															956,04		

Ընդամենը /հազ. դր./
 Վերադիր ծախսեր 13,3%
 Ընդամենը /հազ. դր./
 Շահույթ 11%
 Ընդամենը /հազ. դր./



Ծրագրի անվանումը «Ք.Մարտիկ, Շահինյան փ.3, Անյի որշեջ փոկարական ցուկատի շենքի նորոգման աշխատանքներ»

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Ն Ա Վ Ա Շ Ի Կ

Նախահաշիկ և հաշվարկի համարը	Անվանումը	1 200,70 հազ. դր.			
		Շին-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Գլուխ N2 Երևարարության հիմնական օբյեկտներ				
Նախ N1	Երևարարական աշխատանքներ	956,04			956,04
	Ընդամենը	956,04			956,04
	Ընդամենը 2 – 7 գլուխներով	956,04			956,04
	Գլուխ N8				
1x0.5=0.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	4,78			4,78
	Ընդամենը 2 – 8 գլուխներով	960,82			960,82
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր				
0.9x0.5=0.45%	Չմեռային թանկացումներ	4,32			4,32
	Ընդամենը	4,32			4,32
	Փոքր ծավալի ՇԱՆԱ 2%		19,22		19,22
	Մասջուցան առցի տեղափոխում 0.15%		1,44		1,44
	Ընդամենը 2 – 9 գլուխներով	965,14	20,66	20,66	985,80
	Գլուխ N10 Տնօրենություն				
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն	965,14			965,80
0.60%	Հերիտայային հսկողություն	14,48			14,79
	Ընդամենը	979,62			1 000,58
	Ընդամենը 2 – 10 գլուխներով	979,62			1 000,58
	Չտահանակամ ծախսեր 1,5%	195,92			200,12
	Ընդամենը	1 175,54			1 200,70
	ՍԱԿ 20%			25,16	25,16
	Ընդամենը				0,860
	Այդ բոլոր վերադարձի գումարը				

ՊԱՏՎՈՐԱՆՈՒ

Արտատվող հրավերակների նախարարություն
 Բ. Երևան, Խավթաշեն 4, Ա.Մ.Իրկյան փող. 109/8
 ՖՆ աշխատակազմի գործընթացային վարչություն
 Հ/Կ 90001028736
 Հ/Կ 00153247



ԿԱՊԱՍԱՆՈՒ

«Անյար» ՍՊԸ
 Բ. Գյումրի Կոմունիստների Նորիկի 2 շենք բն. 42-43
 Հ/Կ 1930012858840100



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
7	45611300/507	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում(ԱՆԻ ՀՓՋ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32640000	32640000	33840708	33840708

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթբաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011028736
 ՀՎՀՀ 00153247

Գլխավոր քարտուղար՝



Վ. Օհանյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մալաք» ՍՊԸ
 ք. Գյումրի Գարեգին Նժդեհի 2 շենք բն. 42-43
 <Կոնվերս բանկ> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930012858840100
 ՀՎՀՀ 05524786
 Տնօրեն՝



Մ.Արքատյան