

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

15.11.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/7Ծ-1 կապալալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 05 » « 08 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Քոչարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 15.11.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/7Ծ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 28-ի N 590-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:»

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ  
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ  
Գարդմանի 6  
«Հայրիզնետրանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 115004674137  
ՀՎՀՀ 08100179  
տնօրեն  
Ա. Քոչարյան



Հաստատված է  
 N 54ԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/76-1 գնման պայմանագրի  
 «05» «08» 2022թ. կնքված  
 Թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված N 1

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Հ-30, Մ-4 - Ճամբարակ-Դրախտիկ կմ 35+050-ում գտնվող կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքների**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո
1	Հավաքովի ե/բ խողովակի 2.0մx2.0մ տեղադրում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
2	Ա/բ ծածկի վերականգնում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փարվա նոյեմբերի 30-ը

**ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ**  
 ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ  
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ  
 Գարդմանի 6  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 115004674137  
 ՀՎՀՀ 08100179  
 տնօրեն  
 Ա. Բոսայրյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/7Ը-1 գնման պայմանագրի  
 «05» «08» 2022թ. կնքված  
 Թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված N 2

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**Հ-30, Մ-4 – Ճամբարակ-Դրախտիկ կմ 35+050-ում գտնվող կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքների**

«Ղրամ»

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/90	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	—	—	—	—	—	—	19 581 204	19 581 204	19 581 204	19 581 204	19 581 204	19 581 204	19 581 204	19 581 204

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ  
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ  
 Գարդմանի 6  
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 115004674137  
 ՀՎՀՀ 08100179  
 տնօրեն  
 Ա. Քոչարյան



**ՈՒՂՂՈՒՄ**

Կողմերը որոշեցին ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/7Ը-1 ծածկագրով Պայմանագրի N1 Համաձայնագրի 3-րդ կետում ուղղել Պատվիրատուի վավերապայմաններում տեղ գտած սխալը՝ բանկային հաշվեհամարը: Սխալ հաշվեհամարը «900011025823» փոխարինել ճիշտ բանկային հաշվեհամարով «900011025815»:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025815  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ  
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ  
Գարդմանի 6  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 115004674137  
ՀՎՀՀ 08100179  
տնօրեն  
Ա. Քոչարյան

