

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. օգոստոսի 22-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 09 » _____ 01 _____ 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Է. Վարդանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ -ի տնօրեն՝ Տ. Բարեղամյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. օգոստոսի 22-ին կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ կերպ. «Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը սահմանվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսթիվը, իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանվում է 2026 թվականի փետրվարի 18-ը:»
2. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում էն Համաձայնագրի

անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊՍՏԿԻՐՍՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058238

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԷԼԱ ՇԻՆ»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.
Սարուխան Հ.Աբրահամյան
փող. 1

ՀՎՀՀ՝ 08423013
Հ/Հ՝ 220083335400000

Բանկ՝
ՍԱԿԲԱ ԲԱՆԿԸ ԲԲԸ
Տնօրեն
Է. Վարդանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Բրյուսով
թղմ 67 շ, 6բն.

ՀՎՀՀ՝ 01079371
Հ/Հ՝ 22066333137300

Բանկ՝
ՍԱԿԲԱ ԲԱՆԿԸ ԲԲԸ
Տնօրեն
Տ. Բարեղանյան



Հավելված

2025թ. օգոստոսի 22-ի
N ՀՏԶԷ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« 09 » 01 2026 թ.
կնքված N 312 համաձայնագրի

«Հավելված 2
2025թ. օգոստոսի 22-ի
N ՀՏԶԷ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

**«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման»
աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏԶԷ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 պայմանագրի
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգում	<i>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից</i>	<i>18.02.2026 թ.</i>

ՊԱՏՎԻՐՍՈՒ
Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31
ԿՀ՝ 00846441
ՊՆ՝ 900011058238
Ինտերնալիան
գնեմատվետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բարեղյան
/տնօրենի տեղում/
ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԷԼԱ ՇԻՆ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ.
Սարուխան Հ.Աբրահամյան

փող. 1
ՀՎՀՀ՝ 08423013
Հ/Հ՝ 220083335400000
Բանկ
ՍԱԿրա ԲանկՈՒ ԲԲԸ
Տնօրեն
Է. Վարդանյան
/տնօրագրություն/
ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Բրյուսով
թղմ 67 շ, 6րբ.

ՀՎՀՀ՝ 01079371
Հ/Հ՝ 22066333137300
Բանկ՝
ՍԱԿրա ԲանկՈՒ ԲԲԸ
Տնօրեն
Ս. Բարեղյան
/տնօրենի տեղում/
ԿՏ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 22.08.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 պայմանագրում 09.01.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Երկարաձգվել է պայմանագրի ժամկետը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 09.01.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 заключенный 22.08.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для продления срока действия договора

Описание изменения:

Продление срока действия договора

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития