

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

16.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

.10. ապրիլի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Քոչարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 16.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում «ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգում» բառերը փոխարինել «ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցում» բառերով.

բ) Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետն ավելացնել 91 օրացուցային օրով, որի հաշվարկը սկսվում է Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից.

գ) Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի.

դ) Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում Կատարողի բանկային վավերապայմաններում «ՀՀՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6 Հ/Հ 16036026535100» բառերը և թվերը փոխարինել «ՀՀ Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6 Հ/Հ 2051422103891001» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027639
Հ/ՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ
ՀՀ ԼՍ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
«Հնեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6
Հ/Հ 2051422103891001
ՀՎՀՀ 06933586

Գլխավոր քարտուղար

Տնօրեն

Ա. Մկրտչյան

Է. Քոչարյան

Կ.Տ.

Կ.Տ.



Հավելված
16.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 պայմանագրի
10. ապրիլի 2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
16.10.2019թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																			
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝																
			2019 թ.			2020 թ.											Ընդամենը 2019-2020 թթ.		
			նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241200/81	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-	-	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	8 800 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ յուրաքանչյուր փարվա համար: >>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011027639
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար
Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ԲՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ ԼՍ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
<<Ինելկորանկ>> ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6
Հ/Կ 2051422103891001
ՀՎՀՀ 06933586

Տնօրեն՝


Է. Քոչարյան
(ստորագրություն)
