

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

04.10.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/27Ծ ավտոճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 30 » « 11 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինպլուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ. Նազարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 04.10.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/27Ծ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Օրացույցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելված 1-ի:

1.2 Սահմանել, որ Համաձայնագրի (Պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աշտարակի խճ. 47/18
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570058941400100
ՀՎՀՀ 00891777

տնօրեն
Տ. Նազարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ**

Մ-10 Սևան-Մարտունի-Գետափ-/Մ-2/)միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+000 (աջ և ձախ գոտիներ)հատվածի և Վլ. Կարապետյանի անվան հրապարակի միջին նորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	04 հոկտեմբերի 2022թ.	Սույն համաձայնագիրը կնքելուց 20 օր հետո, բայց որ ուշ քան 23 դեկտեմբերի 2022 թվականի
1	Երթևեկելի մաս	04 հոկտեմբերի 2022թ.	Սույն համաձայնագիրը կնքելուց 20 օր հետո, բայց որ ուշ քան 23 դեկտեմբերի 2022 թվականի
2	Անվտանգության էլեմենտներ	04 հոկտեմբերի 2022թ.	Սույն համաձայնագիրը կնքելուց 20 օր հետո, բայց որ ուշ քան 23 դեկտեմբերի 2022 թվականի
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		04 հոկտեմբերի 2022թ.	Սույն համաձայնագիրը կնքելուց 20 օր հետո, բայց որ ուշ քան 23 դեկտեմբերի 2022 թվականի

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ**

Մ9 /Մ-1/-Թալին-Քարակերտ-Շենիկ-Բագարան-Թուրքիայի Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+000-կմ22+200 հատվածների միջին նորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը

0	Լաբորատոր փորձարկումներ	04 հոկտեմբերի 2022թ.	Սույն համաձայնագիրը կնքելուց 20 օր հետո, բայց որ ուշ քան 23 դեկտեմբերի 2022 թվականի
1	Երթևեկելի մաս	04 հոկտեմբերի 2022թ.	Սույն համաձայնագիրը կնքելուց 20 օր հետո, բայց որ ուշ քան 23 դեկտեմբերի 2022 թվականի
2	Անվտանգության էլեմենտներ	04 հոկտեմբերի 2022թ.	Սույն համաձայնագիրը կնքելուց 20 օր հետո, բայց որ ուշ քան 23 դեկտեմբերի 2022 թվականի
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		04 հոկտեմբերի 2022թ.	Սույն համաձայնագիրը կնքելուց 20 օր հետո, բայց որ ուշ քան 23 դեկտեմբերի 2022 թվականի՝

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011012136
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
 Ս. Երիցյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ
 Ք. Երևան, Աշտարակի խճ. 47/18
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1570058941400100
 ՀՎՀՀ 00891777

տնօրեն
 Ս. Նազարյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ