

ք. Երևան

«01» «06» 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Ռ. Սողոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-2019/ՀՀ-13 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 4.1 կետը լրացնել նոր 4.1.1 կետով և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«4.1.1 Սույն պայմանագրի գինը **Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների** հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կազմում է **3,400,000 (երեք միլիոն չորս հարյուր հազար)** ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ 2020 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար **1,300,000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար)** ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն :

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:


2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
ԱՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա,բն. 23
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 223076011525
ՀՎՀՀ 90009361
գործադիր տնօրեն
Ռ. Սողոյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-2019/ՀՀ-13 գնման պայմանագրի
 « 01 » « 06 » 2020թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

Չափաբաժին 4

Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր Պատվիրատու	2020թ. ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողություն
Ճանապարհի անվանումը	Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ
Հատված	կմ112+900-կմ116+900
Երկարություն	4.0 կմ
Աշխատանքի տեսակը	Հիմնանորոգում
Ընդհանուր դրույթներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀԸՆ IV-11.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջների համապատասխան:
Հիմնական պարտականություններ	Հիմնական պարտականություններ՝ շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողության իրականացում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած նախագծային փոփոխությունների հիմնավորում, փոփոխված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և տրամադրում
Հեղինակային հսկողության իրականացման պահանջներ	Շինարարության ընթացքում հեղինակային հսկողությունն իրականացնել ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 28.09.1998թ. թիվ 143 հրամանով հաստատված «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման» հրահանգի համաձայն:
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բառիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
 ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա, բն. 23
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 223076011525
 ՀՎՀՀ 90009361
 գործադիր տնօրեն
 Ռ. Սողոյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-2019/ՀՀ-13 գնման պայմանագրի
 « 01 » « 06 » 2020թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	98111140	Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	858,000	858,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բաղդասարյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
 ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, Հեթիմյան 8ա, բն. 23
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 223076011525
 ՀՎՀՀ 90009361
 գործադիր տնօրեն
 Ռ. Սողոյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.
 • Արցախճոր •