

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

30.03.2018թ. կնքված թիվ ՀՀ ԿԱԱԳԿԴԿ-ԳՀ ԱՇՁԲ-18/3 պայմանագրում փոփոխության կատարելու մասին

ք. Երևան

23 մայիսի 2018թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթերանշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն /այսուհետև կոմիտե/, ի դեմս՝ աշխատակազմի ղեկավար Վ.Հասրաթյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Աբակ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 30.03.2018թ. կնքված թիվ ՀՀ ԿԱԱԳԿԴԿ-ԳՀ ԱՇՁԲ-18/3 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետով սահմանված պահանջները, փոխադարձ համաձայնության և կնքեցիս սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի շրջանակներում կատարել նորոգման աշխատանքների և րացուցիչ ծավալների ավելացում համաձայն ծավալաթերթ-նախահաշվի.

ՇԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀ ԱՇԻԿ

NN	Աշխատանքների անվանումը.	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Շինարարական աշխատանքներ					
Քանդման եւ ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Ցեմ.ավազե նախաշերտի իրականացում 30մն հաստ	մ ²	350	1.45	507.5
2	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ ²	97	2.5	242.5
3	Առաստաղի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ ²	87	2.98	259.26
4	ՈՈԲ-2x2.5մ ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ	զծ/մ	120	0.58	69.6
5	ՈՈԲ-2x4մ ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ	զծ/մ	55	0.74	40.7
Ընդամենը					1119.56
Շահույթ 10%					111.96
Ընդամենը					1231.52
ԱԱՀ 20%					246.30
Ամբողջը					1477.82

1.2 Սույն Համաձայնագրի ընդհանուր գինը կազմում է 908940 (ինը հարյուր ութ հազար ինը հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.3 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվում համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետը: Սույն համաձայնագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով.

ՕՐԱՏՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևանի տարածքային ստորաբաժանման արխիվային տարածքի նորոգման աշխատանքներ (լրացուցիչ ծավալներ)	Համաձայնագրի հաշվառման պահից սկսած	Մեկամսյա ժամկետ

1.4 Հաստատել Երևանի տարածքային ստորաբաժանման արխիվային տարածքի նորոգման աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը .

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՏՈՒՅՑ

Տ/բ համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի									
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1	45461100/3	Երևանի տարածքային ստորաբաժանման արխիվային տարածքի նորոգման աշխատանքներ (լրացուցիչ ծավալներ)	908940	908940	908940	908940	908940	908940	908940	908940	908940	Ընդամենը

*Վճարման ենթացակարգը մարտերը ներկայացված են աճողական կարգով

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում հաշվառման պահից, գործում է մինչև կողմերի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի կողմից Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կառ. առընթեր ԱԳԿՊ կոմիտե
Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 7
հ/հ 900013220026
ՀՀ Ֆևգործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02534328



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Աբակ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Սիլիկյան թաղ. 1փ. 20 տ
ՀԷԲ ծահումյան մ/ճ
Հ/Հ 163028028518
ՀՎՀՀ 01222825



Աշխատակազմի ղեկավար
Վ. Համարյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Օտարգայան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.