

Պայմանագրի կողմ
Արմեն Մազմանյան Ա/Ձ
ք.Գյումրի, Եսայան 4
հհ 11802030376400
հվհհ 57279443

Պատվիրատու
Գյումրու Ծննդատուն ՓԲԸ
գտնվելու վայրը ք. Գյումրի, Կոշտոյան 3
հհ՝ 220065140182000
հվհհ՝ 05500832

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 15 » « մարտի » 2021թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐԻ և ԴՌՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ և ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «12» «փետրվարի» 2021 թ.

Պայմանագրի համարը՝ **ԳԾ-ԳՀԱՇՁԲ-2021-1-1**

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման
վերաբերյալ «15» «մարտ» 2021 թ. դուրս գրված N Ա7190564199 հաշիվ ապրանքագիրը,
կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.


Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝


Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա զումար ը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակ ացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակ ացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
		Պատուհաններ մետաղապլաստե ծեղքներում և տեղադրում 6 սմ հաստությամբ: -Դռներ մետաղապլաստե ծեղքներում և տեղադրում 6 սմ հաստությամբ	65,1քմ 16,3քմ	65,1քմ 16,3քմ	պայմանագրի նույն ժամկետ մեջ տեղադրված օրվանից սկսած, ողջ ծավալի մատակատարում վրա միանվագ կամ փուլային, ըստ պատվիրատու ի ներկայարգած պահանջի՝ 30 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ բացոչ ուշ	12.03.2021	1902000	26.03.2021

				քան մի և և 25.12.2020թ			
	Պաշտպանիչ ցանց	29.8 քմ	29.8 քմ				
	Բարդ փական	24 հատ	24 հատ				
	Դռների շվեյցար	2 հատ	2 հատ				
	Դրված պատուհանների ու դռների քանդման	81,4 քմ	81,4 քմ				

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց


ստորագրություն



Աշխատանքը ընդունեց


ստորագրություն

ազգանուն, անուն



Կ.Տ.

ԱԿՏ N 1

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ Գյումրու Ծննդատուն ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և Ա/Ձ «Արմեն Մազմանյան»-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2021թ. Փետրվարի 12 -ին կնքված N ԳԾ-ԳՀԱՇՀԲ-2021-1-1 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2021 թ. Մարտի 15-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)
Պատուհաններ մետաղապլաստե ձեռքբերում և տեղադրում 6 սմ հաստությամբ: Երկշերտ թափանցիկ ապակիով (սպիտակ պրոֆիլ 4 խցիկ), բացվող մաս՝ 29,8 քառ. մետր, չբացվող մաս՝ 35,3 քառ. մետր	քառ. մետր	65.1
Դռներ մետաղապլաստե ձեռքբերում և տեղադրում 6 սմ հաստությամբ երկշերտ ոչ թափանցիկ ապակիով (պրոֆիլ սպիտակ) բացվող մաս՝ 15 քառ. մետր, չբացվող մաս՝ 1,3 քառ. մետր:	քառ. մետր	16.3
Պաշտպանիչ ցանց մետաղապլաստե պատուհանների (սպիտակ պրոֆիլ) չբացվող	քառ. մետր	29.8
Բարդ փականի ձեռքբերում և տեղադրում մետաղապլաստե պատուհանների համար	հատ	24
Դռների շվեյցարի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	2
Դրված պատուհանների ու դռների քանդման աշխատանքներ	քառ. մետր	81.4

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝


 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն



 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն
