

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3/2021**  
**13.11.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3 պետական գնման պայմանագրի**

**ք. Երևան**

« 01 » « 03 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԻՍԻԱՆԻ ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Գևորգյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 13.11.2017թ. կնքված N **ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3** պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.4, 5.2 և 8.4 կետերը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշումը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը լրացնել նոր 5.1.1 ենթակետով և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա U-2 Երևան-Երասխ -Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 283+200- կմ 284+400 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ 2021 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 1,278,844 (մեկ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունութ հազար ութ հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Գնման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները համաձայն հավելված 3-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2021թ հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2021թ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՎՀՀ 02815457  
ՀՀ 900011012136  
գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Սիսանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ  
Սյունիքի մարզ, ք.Սիսյան, Խանջյան 2  
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 193001179110100  
ՀՎՀՀ 09802793  
Տնօրեն  
Կ. Գևորգյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

Հաստատված է  
 N **ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3** գնման պայմանագրի  
 «**01**» «**03**» 2021թ. կնքված  
 Թիվ **ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3/2021** Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**Մ-2 Երևան-Երասխ -Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 283+200- կմ 284+400 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ (2021 թ. իրականացվելիք)**

(ՀՀ դրամ)

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	2021թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
1	2	3	4	5	6	7
1	Մ-2 Երևան-Երասխ -Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 283+200- կմ 284+400 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	410,292	344,690	306,391	217,470	<b>1,278,844</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 ՀՀ 900011012136  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

« Սիսանի ԲՈՒԱՏ » ՍՊԸ  
 Սյունիքի մարզ, ք.Սիսյան, Խանջյան 2  
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1930011791110100  
 ՀՎՀՀ 09802793  
 Տնօրեն  
 Կ. Գևորգյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

Հաստատված է  
 N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3 գնման պայմանագրի  
 « 01 » « 03 » 2021թ. կնքված  
 Թիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3/2021 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**Մ-2 Երևան-Երասխ -Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 283+200- կմ 284+400 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ (2021 թ. իրականացվելիք)**

(«Ձ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	Մ-2 Երևան-Երասխ -Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 283+200- կմ 284+400 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	-	-	410,292	410,292	410,292	754,983	754,983	754,983	1,278,844	1,278,844	1,278,844	1,278,844

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 ՀՀ 900011012136  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան

**ԿԱՏԱՐՈՂ**  
 « Սիսանի ԲՈՒԱՏ » ՍՊԸ  
 Սյունիքի մարզ, ք.Սիսյան, Խանջյան 2  
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1930011791110100  
 ՀՎՀՀ 09802793  
 Տնօրեն  
 Կ. Գևորգյան

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ. Ավտո-տրանսպորտային

Հաստատված է  
 N **ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3** գնման պայմանագրի  
 « 01 » « 03 » 2021թ. կնքված  
 Թիվ **ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-3/2021** Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 3

Մ-2 Երևան-Երասխ – Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 283+200- կմ 284+400 հատվածի  
 ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ


Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
<b>Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՁՄԵՌ</b>						
Մ Մ-2 Երևան-Երասխ – Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 283+200- կմ 284+400	Միջպետական II-IV	1.20	Լավ(ՄԼ)	1.20	427,388	512,866
<b>Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ</b>						
Մ-2 Երևան-Երասխ – Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 283+200- կմ 284+400	Միջպետական II-IV	1.20	Լավ(ՄԼ)	1.20	638,315	765,978
<b>ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ</b>						<b>1,278,844</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ն» տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 ՀՀ 900011012136  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

« Սիսանի ԲՈՒԱՏ » ՍՊԸ  
 Սյունիքի մարզ, ք.Սիսյան, Խանջյան 2  
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1930011791110100  
 ՀՎՀՀ 09802793  
 Տնօրեն  
 Կ. Գևորգյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.