

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
24.09.2020թ. կնքված N ԶԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/6-Ա ծածկագրով
կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

15 հոկտեմբեր 2020թ.

Ջրային կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող Ա. Մարգարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ղարաբաղյան Շինե ՍՊԸ-ն, ի դեմս նախագահ Գ. Ղարաբաղյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1542-Ն որոշումը, 24.09.2020թ. կնքված N ԶԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/6-Ա ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով նախատեսված Գեղարդալճի ինքնահոս համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման Պայմանագրի Հավելված N 3-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900011567386

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները ժամանակավոր
կատարող

Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ղարաբաղյան Շինե ՍՊԸ
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 7
հեռ. 010543213

Հ/Հ 1150000433520100

ՀՎՀՀ 01002751

Էլ. հասցե ghnew@gharabaghtsyan-shin.am

Տնօրեն

Գ. ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ. Տ.



Հավելված N 1
 ,24ե սեպտեմբերի 2020թ.
 N ,ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/6-Աե ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 15 հոկտեմբերի 2020թ.
 կնքված Համաձայնագիր 1-ի
 ,Հավելված N 3
 ,24ե սեպտեմբերի 2020թ. կնքված
 ,ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/6-Աե ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում			
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231126/507	Ոռոգման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ	115 377 062	115 377 062	115 377 062	115 377 062

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011567386

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող


 _____ Ա.
 ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
 (ստորագրություն)
 Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ղարաբաղցյան Շինե ՍՊԸ
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 7
 հեռ. 010543213

Հ/Հ 1150000433520100

ՀՎՀՀ 01002751

Էլ. huugt_ghnew@gharabaghtsyan-shin.am


 _____ Ստյոն
 Գ. ՂԱՐԱԲԱՂՑՅԱՆ
 (ստորագրություն) Կ.Տ