

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

08.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/4Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«03» «08» 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 08.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/4Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի N 910-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011002632



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54թ


«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001

ՀՎՀՀ 00813453

Տնօրեն

Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/4Հ գնման պայմանագրի
«03» «08» 2022թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/4Հ պետական գնման պայմանագրի Հ-32, /Մ-1/ (Գյումրի)-Կապս-Ամասիա-/Մ-1/
հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 20+900-կմ-22+700 և 23+000-կմ 31+200
հատվածների և Հ-3, Երևան (Ջրաշխարհի, Մ-4-ի հետ հատման տեղ)-Գառնի-Գեղարդի վանք
հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 27+500-կմ 33+500 հատվածի
հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր
2	98111140/44	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ							1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000
3	98111140/45	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ							1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ՀՀ 900011002632

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54թ

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001

ՀՎՀՀ 00813453

Տնօրեն

Դ. Քարտաշյան

