

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

31.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/17Ը-2 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 10 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Սեդրակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 31.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/17Ը-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1382-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025815
ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ
ՀՀ, Երևան Կ. Ուլնեցու փ 59-5 տարաք 9
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Շենգավիթ մ/6
ՀՀ 2473604386150050
ՀՎՀՀ 02266448
Տնօրեն
Գ. Սեդրակյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/17Ը-2 գնման պայմանագրի
 «20» «10» 2022 թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-2-13 Արգավանդ - Հայանիստ - Հովտաշատ - Արմավիրի մարզի սահման մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+000 կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 65 օր
1	Հողային և բետոնային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օր
2	Հիմնական աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օր
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 65 օր, բայց ոչ ուշ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փարվա նոյեմբերի 30-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրաձքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025815
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մոնտաժտրանսշին» ՍՊԸ
 ՀՀ, Երևան Կ. Ուլնեցու փ 59-5 տարաք 9
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Շենգավիթ մ/6
 ՀՀ 2473604386150050
 ՀՎՀՀ 02266448

Տնօրեն

Գ. Սեդրակյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/17Ը-2 գնման պայմանագրի
 «20» «10» 2022թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

S-2-13 Արգավանդ - Հայանիստ - Հովտաշատ - Արմավիրի մարզի սահման մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+000 կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներ

«Հ դրամ»

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45221117/522	S-2-13 Արգավանդ - Հայանիստ - Հովտաշատ - Արմավիրի մարզի սահման մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+000 կամրջի հիմնանորոգման	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17 339 517	17 339 517	17 339 517	17 339 517

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025815
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան

(ստորագրություն)/
 Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մոնտաժտրանսշին» ՍՊԸ
 ՀՀ, Երևան Կ. Ուլնեցու փ 59-5 տարաք 9
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Շենգավիթ մ/ճ
 ՀՀ 2473604386150050
 ՀՎՀՀ 02266448
 Տնօրեն

Գ. Մեղրակյան

(ստորագրություն)/
 Վ.Տ.

