

ք. Երևան

« 17 » « 08 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի «Նորոգչին» ՍՊԸ և «Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս Կապանի «Նորոգչին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ռ. Փարսյանի, որը գործում է ընկերությունների միջև 14.05.2021թ կնքված N1 համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 14.06.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/3Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 22-ի N 1202-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երեք օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457

Կապանի «Նորոգչին» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150018295365380
ՀՎՀՀ 09400653
տնօրեն
Ռ. Փարսյան

«Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Կապան, Գործարանային 53
«Կոնվերսբանկ» Կապան մ/6
ՀՀ 1930037369910100
ՀՎՀՀ 09402057
տնօրեն
Ա. Կարապետյան

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ


/ստորագրություն/
Կ.Տ


/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/3Շ գնման պայմանագրի
 « 17 » « 08 » 2021 թ. կնքված
 Թիվ I Համաձայնագրով

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
 ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Մ-2, Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի

Իսլամական Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ311+250-կմ313+000 և կմ316+350-կմ329+820 հատվածների միջին նորոգման աշխատանքների կատարման

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո
1	Ճանապարհային հագուստ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո
2	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո բայց ոչ ուշ, քան 2021 թ. նոյեմբերի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011012136
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ազատյան

Կապանի «Նորոգչին» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1150018295365380
 ՀՎՀՀ 09400653

«Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Կապան, Գործարանային 53
 «Կոնվերսբանկ» Կապան մ/ճ
 ՀՀ 1930037369910100
 ՀՎՀՀ 09402057
 տնօրեն
 Ա. Կարապետյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

տնօրեն
 Ռ. Փարսյան

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/3Շ գնման պայմանագրի
 «17» «08» 2021թ. Կնքված
 Թիվ I Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ»

Աշխատանքի		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/530	-	-	-	-	-	-	-	669,600,000	669,600,000	1,116,000,000	1,116,000,000	1,116,000,000	1,116,000,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Որամ» Կապանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 «Որամ» Բ.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 «Որամ» կենտրոնական գանձապետարան
 «Որամ» 900011012136
 «Որամ» ՀՎՀՀ 02815457

Կապանի «Նորոգչին» ՍՊԸ
 «Որամ» Բ. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա
 «Հայթիզնեբանկ» ՓԲԸ
 «Որամ» ՀՀ 1150018295365380
 «Որամ» ՀՎՀՀ 09400653
 տնօրեն
 Ռ. Փարսյան

«Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ
 «Որամ» Բ. Կապան, Գործարանային 53
 «Կոնվերսանկ» Կապան մ/ճ
 «Որամ» ՀՀ 1930037369910100
 «Որամ» ՀՎՀՀ 09402057
 տնօրեն
 Ա. Կարապետյան

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ազատյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ