

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<<ԳԾԱՆՇՄԱՆ>> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	01.06.2017թ.	30.06.2017թ.
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով 1:3	01.07. 2017թ.	30.07.2017թ.
3	Ձևավոր գծանշում՝ երկշերտ	30.07. 2017թ.	30.08.2017թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Հրազդանի համայնքապետարան

Ք.Հրազդան Սահմանադրության հրապարակ 1



Ա.ԴԱԲՐԵԼԻԱՆ



Հրազդանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900122001440
ՀՎՀՀ 03000453

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Պրոգրես Լայն>> ՍՊԸ

Ք.Հրազդան Կենտրոն թաղ.10/36



Ա.ԱՐԻԲԵԿՅԱՆ

<<Ինեկորանկ>> ՓԲԸ Հրազդան Ս/Ճ
Հ/Հ 2050722016301001
ՀՎՀՀ 03020371