

01.04.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/1Հ պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<<15>> << հուլիս >> 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՎԻԼ-ՍԵՄ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Խաչիկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.07.2022թ. N 1043-Ն որոշումը և Կողմերի միջև ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար 01.04.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/1Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.12 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011773
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

Կատարող՝

«ՎԻԼ-ՍԵՄ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Երզնկյան փ 1/20
«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Մոսկվա մ/6
ՀՀ 16062003083500
ՀՎՀՀ 00150574

Տնօրեն՝



Է. Խաչիկյան

Կ.Տ.

Հավելված
01.04.2020թ. կնքված ծառայությունների մատուցման
N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-20/1 Հանձնարարական պայմանագրի
<< 15 >> << հուլիս >> 2022թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

ՀՀ Դրամ																
Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
1	98111140/86	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	Մինչև 2021թ. վճարված գումարը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
			2 736 000	-	-	-	-	-	-	1 614 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են առողական կարգով:

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011773
ՀՎՀՀ 02565827

Կատարող՝

«ՎԻԼ-ՍԵՄ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Երզնկյան փ 1/20
«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Մոսկվա մ/6
Հ/Հ 16062003083500
ՀՎՀՀ 00150574

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Տնօրեն


Է. Խաչիկյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.