

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

15.07.2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՏԿԵՆ-ԳԱՇՁԲ-2022/9Շ» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ/ԼՐԱՑՈՒՄ/ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

« 20 » « 09 » 2022թ.

ք. Երևան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արիովշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 15.07.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ԳԱՇՁԲ-2022/9Շ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1382-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման սկիզբ սահմանել սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:
- 1.2 Հաստատել 2022թ. իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել 2022թ. իրականացվելիք աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457  
Գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արիովշին» ՍՊԸ  
ՀՀ, Արարատի մ., Սայաթ-Նովա համայնք  
Մասիս Ռանչպար խճ. 3  
«Էվոկարանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 16600190188200  
ՀՎՀՀ 00110978



Հավելված թիվ 1  
 Հաստատված է  
 N « ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/9Շ » գնման պայմանագրի  
 « 20 » « 09 » 2022 թ. կնքված  
 Թիվ 1 Համաձայնագրով

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ**

**Հ-43, /Մ-2/ - Գնդեվազ - Ջերմուկ - Արցախի Հանրապետության սահման հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-ում ջրահեռացման ապահովման, կմ0+900-ում փլուզված հատվածի և կմ18+250 - կմ18+360 նստվածքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	<b>Լաբորատոր փորձարկումներ</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օր
<b>ԿՄ18+250-18+360 նստվածքային հատվածի վերականգնման աշխատանքներ</b>			
1	<b>Հողային աշխատանքներ</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 15 օր հետո
2	<b>Կողային առուների կառուցում</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օր
3	<b>Երթևեկելի մասի կառուցում</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 45 օր
4	<b>Մետաղական խողովակի տեղադրում</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 25 օր
5	<b>Կողնակների կառուցում</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օր
6	<b>Արգելափակոցների վերատեղադրում</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օր
<b>ԿՄ0+900-ում փլվածքի վերականգնում</b>			
1	<b>Գաբիոնների կառուցում</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր
2	<b>Ե/բ վաքերի տեղադրում</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օր

3	Փոսային նորագման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 45 օր
<b>ԿՄՕ+000-ում ջրահեռացում</b>			
1	Խողովակների տեղադրում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր
2	Միաձույլ ջրընդունիչ ջրհորի կառուցում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օր
3	Ա/բ ծածկի վերականգնում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 55 օր
4	Ջրհորի մետաղական ցանցի իրականացում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օր
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օր հետո, բայց որ ուշ մինչև 2022թ. նոյեմբերի 30-ը

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արիովչին» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արարատի մ., Սայաթ-Նովա համայնք  
 Մասիս Ռանչպար խճ. 3  
 «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 16600190188200  
 ՀՎՀՀ 00110978  
 Միքայել Գրիգորյան



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Հ-43, /Մ-2/ - Գնդեվազ - Ջերմուկ - Արցախի Հանրապետության սահման հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-ում ջրահեռացման ապահովման, կմ0+900-ում փլուզված հատվածի և կմ18+250 - կմ18+360 նստվածքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների

«Ն դրամ»

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	Ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/519	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	4 963 240	24 816 000	24 816 000	24 816 000	24 816 000

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Երիցյան

  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արհովչին» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արարատի մ., Սայաթ-Նովա համայնք  
 Մասիս Ռանչպար խճ. 3  
 «Էվոկարանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 16600190188200

ՀՀ 00110978  
 Միքել Գրիգորյան  
 /ստորագրություն/  
