

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7

23.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

18. 03. 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՆԱՎԱՍԱՐԴ ՇԻՆԱՐԱՐ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 17.02.2022 թվականի N 200-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի գ. Հագվու հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 23.09.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը և օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ը և N 2-ը բաղկացած են 1 (մեկ) էջից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035822
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«ՆԱՎԱՍԱՐԴ ՇԻՆԱՐԱՐ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 24/2
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930051581030100
ՀՎՀՀ 03313519

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Ա. Դավթյան
Կ.Տ.

Հավելված N 2
 23.09.2020թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-1 գնման պայմանագրի
 18.03.2022թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի գ. Հազվու հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ դրամ

N	Գումար	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը*
1	153 000 000	30.06.2022թ.
2	306 000 000	30.09.2022թ.
3	382 527 262	20.10.2022թ.
Ընդամենը	382 527 262	20.10.2022թ.

*2022 թվականին նախատեսված մնացորդային աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը սահմանվել է հիմք ընդունելով գնման պայմանագրի ընդհանուր աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետները:

*Աշխատանքների կատարման սկիզբ է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերից վերջինի կնքման օրվան հաջորդող օրը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011035822
 Հ/Հ ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՆԱՎԱՍԱՐԴ ՇԻՆԱՐԱՐ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Մամիկոնյանց 24/2
 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930051581030100
 ՀՎՀՀ 03313519

Տնօրեն՝



Ա. Դավթյան

(ստորագրություն)