

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2**  
**07.10.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 գնման պայմանագրի**

ք. Երևան

« 14 » ապրիլի 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Շահինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ. N 397-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադաշտի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 07.10.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է մեկ էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011034379  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)




**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ  
ք. Երևան, Խորենացի փող. 33, 6-րդ հարկ  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500906906969  
ՀՎՀՀ 00902375

Տնօրեն

Ա. Շահինյան  
(ստորագրություն)



Կ.Տ.

*(Handwritten signatures in blue ink)*

Հավելված  
07.10.2020թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/27 գնման պայմանագրի  
«14» ապրիլի 2021թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄՆԱԿԱԿՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզարդալիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման


ՀՀ դրամ

Աշխատանքի		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում														
հրավերով նախատեսված ածխաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2020թ. վճարված գումարը	մոլիդուսի	մոլիմտզի	տմոդ	Լկմհոմ	ուվոդ	ուվուսի	ուվուսի	ուտոսոսո	սկզբըտիսզ	սկզբըտիսկ	սկզբըտիսդ	Ընդամենը	
1	71241200/24	ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզարդալիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները	1 288 300	-	-	-	-	3 865 100	3 865 100	3 865 100	3 865 100	3 865 100	3 865 100	3 865 100	3 865 100	3 865 100

\*Վճարման ենթացակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011034379  
Հ/Հ ՀՀ 02565827



**ՎՃԱՐՈՒ՝**

ՀՀ Վրիտո նախագծային ինստիտուտ>> ՓԲԸ  
Ք. Երևան, Խորենացի փող. 33, 6-րդ հարկ  
ՀՀ Հայֆինտեքստիսկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500906906969  
Հ/Հ ՀՀ 00903375

