

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 9

26.10.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

04.03.2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի փետրվարի 20-ի N 192-Ն որոշումը և ՀՀ թվով 9 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 26.10.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, իսկ Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047215, 900011047231, 900011047280,
900011047223, 900011047389, 900011047330,
900011047298, 900011047272, 900011047249
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար




Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Գ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

Հավելված
26.10.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ պայմանագրի
04. 03 .2025թ. կնքված N 9 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
26.10.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Միջև 2024թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										Ընդամենը		
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140/1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալազյազ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 990 700	-	763 000	763 000	1 526 000	1 526 000	1 526 000	2 543 300	2 543 300	2 543 300	2 543 300	2 543 300	2 543 300	2 543 300
	98111140/	ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 514 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98111140/14	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	164 188	-	-	4 680 700	4 680 700	4 680 700	4 680 700	4 680 700	4 680 700	4 680 700	4 680 700	4 680 700	4 680 700	4 680 700
	98111140/	ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում	4 575 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

