

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**

**27.12.2024թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԾՁԲ-24/3 գնման պայմանագրի**

ք. Երևան

«24» 03 2025 թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԻՆՏԵՆՏԻՆԻԳ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Լ. Օհանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 13.03.2025թ. N 298-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության 27.12.2024թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԾՁԲ-24/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հանելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027670

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Գ. Եղիազարյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«ԻՆՏԵՆՏԻՆԻԳ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Կոմիտաս 12, հ.100

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150010934224250

ՀՎՀՀ 08251257

Տնօրեն՝

Լ. Օհանյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Հավելված  
 27.12.2024թ. կնքված  
 N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԾՁԲ-24/3 գնման պայմանագրի  
 « 24 » 03 2025թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

«Որամ»


Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	50531140/ 49	«Վրմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայություն»				1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000


\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«Վրաքաղաքաշինության կոմիտե»  
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011027670  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

  
 Գ. Երիզազյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.



**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«ԻՆՇԵՆԵՐԻՆԿ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Կոմիտաս 12, հ.100  
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150010934224250  
 ՀՎՀՀ 08251257

Տնօրեն՝

  
 Լ. Օհանյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

