

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2
12.09.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-2019/3ՏՀ կապալալի աշխատանքների կատարման պետական գնման
պայմանագրի

ք. Երևան

« 26 » « 05 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սուֆետ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Չիլինգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 12.09.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-2019/3ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշմամբ՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սուֆետ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Ջուջևան
3 փող., 4 նրբ., 4 տուն
«Ամերիաբանկ»ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 07404587
ՀՀ 1570014998450100
տնօրեն
Վ. Չիլինգարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ՇՁԲ-2019/3ՏՀ գնման պայմանագրի
 «26» «05» 2020թ. կնքված
 թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Մ-16, Մ4- Ոսկեպար- Նոյեմբերյան- Մ6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 46+400 կմ59+000 հատվածի հիմնանորագման աշխատանքների տեխնիկական հոկոդության ծառայություններ

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	71351540	Մ-16, Մ4- Ոսկեպար- Նոյեմբերյան- Մ6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 46+400 կմ59+000 հատվածի հիմնանորագման աշխատանքների տեխնիկական հոկոդության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՀ ՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար

Վ. Բառիկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սուֆետ» ՍՊԸ
 ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Զուլջան
 3 փող., 4 նրբ., 4 տուն
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 07404587
 ՀՀ 1570014998450100
 տնօրեն

Վ. Զիլինգարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

