

# Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Դ N 1

## ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/63 ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«10» հուլիսի 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Մայիլյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2020 թ. մայիսի 21-ի N 834-Ն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ելնելով անհրաժեշտությունից Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին 2019 թվականի նոյեմբերի 13-ին կնքված թիվ ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/63 պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը սահմանել՝ սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:

1.1.2 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման նոր օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարման նոր ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն

համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են

բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3  
Կառավարական տուն 2,  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012979  
ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Հանրապետության 1 նրբ. տ 8/Ա,  
հեռ.՝ 093743040,  
Էլ. փոստ՝ artmashin@mail.ru  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2470100564110000  
ՀՎՀՀ 02576479

Տնօրեն՝

Բ. Մայիլյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.




ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ  
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՆԱՀԻՆ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ  
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱԿԱՅՄԱՆ (ՍԲ ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ ԵԿԵՂԵՑՈՒ  
ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ


N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումը	Աշխատանքների կատարման ժամկետ*	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ա- Նախապատրաստական աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10 օրացուցային օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
2	Գ-Հուշարձանի ամրակայում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
	Ընդամենը	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում

\* Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը հաշվարկվում է համապատասխան տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝ վերջինիս ուժի մեջ մտնելու օրվանից: Աշխատանքները ավարտման ժամկետը չի կարող լինել ավելի ուշ, քան ս.թ դեկտեմբերի 1-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կ.Տ.  Վ. Գասպարյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.  Ռ. Մայիլյան  
(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի					Ընդամենը
			դիմաց վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականին՝ ըստ ամիսների, ընդ որում.					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
1	45451600-3	Վերականգնողական աշխատանքներ	11968300	11968300	11968300	14960400	14960400	14960400

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Վ. Գասպարյան



Ռ. Մայիլյան