

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2
01.10.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/15Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 02 » « 06 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Տիտանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 01.10.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/15Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշմամբ՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ ք. Ալավերդի, Հաղպատ
կ/կայարան
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ալավերդի մ/ճ
ՀՎՀՀ 06600269
ՀՀ 247790301144
տնօրեն
Մ. Տիտանյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/15Շ գնման պայմանագրի
 «02» «06» 2020թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


**Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 Կմ 12+560 – կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգում**

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177	Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ 12+560 – կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգում	-	-	-	-	8 577 221	8 577 221	8 577 221	8 577 221	8 577 221	8 577 221	8 577 221	8 577 221	8 577 221	8 577 221

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ ք. Ալավերդի, Հաղպատ
 կ/կայարան
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ալավերդի մ/ճ
 ՀՎՀՀ 06600269
 ՀՀ 247790301144
 տնօրեն
 Մ. Տիտանյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ