

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

20.12.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

10.05.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վոյոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Շահինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.04.2023թ. N 488-Ն որոշումը որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 20.12.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրանկարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034379
ՀՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Վոյոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Խորենացի փող. 33,
Ճ-րդ հարկ, գրասենյակ 24
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 15 00906906969
ՀԿՀՀ 00902375

Տնօրեն՝



Հավելված
20.12.2023թ. կնքված
N ՀՀ ԲԿ-ՄԱԽԾԲ-2/17 Հ տարվանագրի
10-05 2023թ. կնքված N 4 համանախագրի

<< Հավելված N 2
20.12.2023թ. կնքված
N ՀՀ ԲԿ-ՄԱԽԾԲ-2/17 Հ տարվանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՏՈՒՅՑ

Ծառայության		ՀՀ գրամ															
Իրավիճակ նախատեսված չափերում համաձայն	Գնումների պահանջ նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳԱԱ դասակարգման ICPV	Գնումների վճարման գումար	Գնումների անվանումը	Պիմանք վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1	981111402	1 634 384	ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրաուտ հանվածում ճանրամարտի մարդատարի փառացման աշխատանքների հեղինակային խելություն ծառայություն			183 800	367 600	367 600	455 500	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անդալական կարգով:


ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
Բ. Երևան, Հանրապետության Իրավաբանական
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործադիր կազմակերպչի
ՀՀ 90001034379
ՀՀ ՀՀ 02565827
Գլխավոր քաղաքաշին



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՎԱՍՍՄՈՂ
ՀՀ Կոլիտու նախագծային լուստիտուտ >> ՓԲԸ
Բ. Երևան, Խորենացի վտուր. 33,
Ե-րդ հարկ-տուրանային 24
ՀՀ ՀՀ 02565827



Ստոյնի
(ստորագրություն)
Կ.Տ.