

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

24 հոկտեմբերի 2022 թ.-ին կնքված «ՀՀՎԱ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/1-1» ծածկագրով՝
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագրի

ք.Երևան

« 3 » նոյեմբերի 2022 թ.

Վարչապետի աշխատակազմն, ի դեմս պատշաճ կարգով լիազորված անձ, վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Գարիկ Բոչյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բոֆֆո» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արա Մանուկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ կետը և 2022 թվականի հոկտեմբերի 24-ին կնքված «ՀՀՎԱ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/1-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաշվի առնելով, որ 2022 թվականի համար հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկի՝ հավելված N 1-ի և համաձայն Վճարման ժամանակացույցի՝ հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Վարչապետի աշխատակազմ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 1

ՀՀ ՖԼ գործարարական վարչություն
ՀՀ 00001922085
ՀՀ 02505554



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բոֆֆո» ՍՊԸ
ք.Երևան, Ա.Ավետիսյան 70-72
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015445090100
ՀՀՀՀ 00121699



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ՝ համաձայն Ծավալաթերթ-նախահաշվի	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	2022թ. դեկտեմբերի 25-ը:
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	2022թ. դեկտեմբերի 25-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
 ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 Կառավարական տուն, 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բոֆֆո» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Ա.Ավետիսյան 70-72
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570015445090100
 ՀՎՀՀ 00121699



Հավելված N 2
« 24 » հոկտեմբերի 2022 թ. կնքված
« ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/1-1 » ծածկագրով պայմանագրի
« 3 » նոյեմբերի 2022թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/507	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 960 000	114 960 000	114 960 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 1
ՀՀ ՖԼ Փորձառնական վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բոֆֆո» ՍՊԸ
ք.Երևան, Ա.Ավետիսյան 70-72
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015445090100

ՀՎՀՀ 00121699

[Signature]

/ստորագրություն/
Կ.Տ

