

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

19.07.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրի

ք. Երևան

«08» «12» 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ Արտ կոնստրակտ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 01.12.2022թ. N 1864-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների <<ՓՈՒԼ-2>>-ով /բնակելի տներ և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքներ/ նախատեսված թվով 13 բնակելի տների շինարարական աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 19.07.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի և այդ գումարի աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ը:

Պայմանագրով աշխատանքների կատարման ժամկետները սահմանել մինչև 2023 թվականի հունիսի 30-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

1. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011036994

Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Արտ կոնստրակտ>> ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3

<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 220263331146000

Հ/Հ 09202127

Տնօրեն՝

[Signature]

Ա. Հայրապետյան

(ստորագրություն)



Հավելված
19.07.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇԶԲ-21/2 պայմանագրի
«ՕՑ» «12» 2022թ. կնքված N3 համաձայնագրի
«<< Հավելված N3
19.07.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇԶԲ-21/2 պայմանագրի

ԿՅՐՈՒՄԸ ՔԻՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի														
Հրավերի նախատեսված պատճենի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	2021թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45221142/1	ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շունուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների <<ՓՈՒԼ-2>>-ով /բնակելի տներ և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքներ/ նախատեսված թվով 13 բնակելի տների շինարարական աշխատանքներ և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների, տարածքի հենակառուցման, տների պարիսպների և ցանկապատերի կառուցման (փուլ 2, մաս 2)	318 500 000			41 317 000	165 268 000	165 268 000	465 357 400	483 257 160.16	483 257 160.16	483 257 160.16	483 257 160.16	483 257 160.16

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական
տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վերջնական
ՀՀ 900011036994
ՀՀ 900011036994
ՀՀ 900011036994

Գլխավոր քարտուղար
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿՄՊԱՆԻԱՈՒ՝

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-ձոր/ թաղ 3
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
ՀՀ 220263331146000
ՀՀ 09202127

Տնօրեն՝

Ս. Հայրապետյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

