

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

11.11.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/38Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 06 » 2023թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մոդուլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 11.11.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/38Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4.1, 7.5, 7.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մայիսի 18-ի N 780-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2023թ նոր Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 90011002632
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

Ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Մոդուլ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան Ն. Զարյան 22-3

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Աշտարակի մ/6

ՀՀ 11500404281400

ՀՎՀՀ 05020542

Տնօրեն

Ն. Հակոբյան

Ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

S-1-65, /Մ-1/ - Ներքին Բազմաբերդ (S-1-60) ավտոճանապարհի կմ1+300 – կմ1+400 հատվածի , S-1-15, /Հ-21/ - Ծաղկահովիտ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+300 հատվածի և S-1-52, /Հ-21/ - Գեղաձոր ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների

(ՀՀդրամ)

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	98111140/52	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	---	---	48 060	48 060	48 060	48 060	48 060
2	98111140/53	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	---	---	513 499	513 499	513 499	855 833	855 833
3	98111140/54	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	---	---	788 081	788 081	788 081	1 313 469	1 313 469

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 90011002632
ՀՀՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Մոդուլ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան Ն. Զարյան 22-3
«Հայթիզնեսքանկ» ՓԲԸ Աշտարակի մ/6
ՀՀ 11500404281400
ՀՀՀՀ 05020542

Տնօրեն

Ե. Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ