

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Դ N 01

30.07.2019թ. կնքված N « ՀՀ ԼՍՎՔ ՀՄԱ ԱՇՁԲ 19/81»

ծածկագրով գնման պայմանագրի

ք.Վանաձոր

« 29»դեկտեմբերի 2020թ.

Վանաձորի համայնքապետարան-ը ի դեմս համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «Այպոշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Պողոսյան-ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից, հիմք ընդունելով՝ 23.12.2020թ.ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ-գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանի զեկուցագիրը, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «բ» ենթակետը և պայմանագրի 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի Ծավալաթերթ-նախահաշիվ հանդիսացող Հավելված 1-ը լրացնելով նաև ավելացվող աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ում նշված խմբագրությամբ:

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված «12114000 (տասներկու միլիոն հարյուր տասնչորս հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,» բառերը խմբագրել և շարադրել «13325400(տասներեք միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,» բառերով:

1.3 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 30.07.2019թ. կնքված N «ՀՀ ԼՍՎՔ ՀՄԱ ԱՇՁԲ 19/81» ծածկագրով Արցախ պուրակի վերակառուցման լրացուցիչ աշխատանքների կատարման պայմանագրով նշված բոլոր կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.3 Սույն Համաձայնագրում նշված պարտավորությունները Պայմանագրում մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 06901936
Հ/Հ 900232000779

Ս. Ասլանյան
(ստորագրություն) Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այպոշին» ՍՊԸ
ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 24/52
«Ինտեկոբանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
ՀՎՀՀ 06933045
Հ/Հ 205022201714-1001

Հ. Պողոսյան
(ստորագրություն) Վ.Տ.



Հավելված N 1
30.07.2019թ. կնքված
« ՀՀ ԼՄՎՔ ՀՄԱ ԱՇՁԲ 19/81 » ծածկագրով պայմանագրին
Կից համաձայնագիր 01

**«Արցախի պուրակի վերակառուցման լրացուցիչ աշխատանքների» կատարման
Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ--Ն Ա Ն Ա Յ Ա Շ Ի Վ
/ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ ԱԾՆԱՏԱՆՔՆԵՐԻ/**

հազ. դրամ

Ք/Ք	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	1 միավ. ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	94,38	6,7	632,346
	տարածքի բարեկարգում				
1	խճի նախաշերտ 100մմ	մ ³	40,04	9,420	377,158
	Ընդհամենը՝				1009,50
	ԱԱՅ	20%			201,90
	Ընդհանուր՝				1211,40

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Վանաձորի համայնքապետարան
ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական զանձապետարան
ՀՎՀՀ 06901936
Հ/Հ 900232000779

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Այառշին» ՍՊԸ
ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 24/52
«Ինեկորանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
ՀՎՀՀ 06933045
Հ/Հ 205022201714-1001

Ս.Ասլանյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Հ. Պողոսյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պահանջարկի նախատեսված ամիջանցիկ ծկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45451700	Արցախի պուրակի վերակառուցման լրացուցիչ աշխատանքների ձեռքբերում									12114000	12114000	12114000	12114000	13325400	13325400

ՊՍՏՎԻՐՍՈՒ
 Վանաձորի համայնքապետարան
 ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Գեներալ Կառնախանյանի գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 06901936
 Հ/Հ 900232000779

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Այադոչին» ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 24/52
 «Ինեկորբանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
 ՀՎՀՀ 06933045
 Հ/Հ 205022201714-1001


 ----- Մ. Ախանյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



 ----- Հ. Պողոսյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.
