

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ՝ ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-24/43-1

26.06.2024 թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-24/43 ծածկագրով գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

/ ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մարտի 13-ի N 299-Ն որոշում /

ք.Աշտարակ

«08» Ապրիլ 2025 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ **Հ. Գևորգյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և <<ԱԱԳԱ>> ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն **Ա.Խաչատրյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով **26.06.2024** թ. կնքված NՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-24/43 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 7.13 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը /վճարման ժամանակացույց/ համաձայն կից հավելվածի:
- 1.2 Ծառայության /Աշտատանքների/ կատարման ժամկետ է սահմանվում կապալառուի հետ համաձայնագրի կնքման պահից 72 օրացուցային օրն ընկած ժամանակահատվածը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479
Հ/Հ՝ 900441002939
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան

<<ԱԱԳԱ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան Բաֆթի փ. 87 բն 5
«Այդի Բանկ» ՓԲԸ
h/h 11814025588600

/ստորագրություն/ Կ.Տ

/ստորագրություն/ Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

Ծառայության

հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	98111140/2	ՀՀ Կաքավաձորից դեպի Օթևան փանող ավրոճանապարհի ՊԿ0+00-ՊԿ13+00 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	-	-	-	1 281 516	1 281 516	1 281 516	1 281 516	1 281 516	1 281 516	1 281 516	1 281 516	1 281 516	1 281 516	1 281 516

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
 ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
 ՀՎՀՀ՝ 05031479
 Հ/Հ՝ 900441002939
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան



ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԱԱԳԱ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք.Երևան Բաֆթի փ. 87 բն 5
 «Այդի Բանկ» ՓԲԸ
 h/h 11814025588600



ՀՎՀՀ 01318581

ստորագրություն՝ Կ.Տ