

ք. Երևան

« 14 » « 12 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ և «Քարավան» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Բադալյանի և «Քարավան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերությունների միջև 23.12.2021թ. կնքված N ՀԳ/2021 համատեղ գործունեության պայմանագրի վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 24.12.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/4Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Պայմանավորված աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխությամբ պայմանագրի գինը նվազեցնել **15 411 137** (տասնհինգ միլիոն չորս հարյուր տասնմեկ հազար հիյուր երեսուկույթ) և Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ:
5.1 Սույն Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **8 089 546 731** (ութ միլիարդ ութսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր քառասունվեց հազար յոթ հարյուր երեսունմեկ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, որից «Քարավան» ՍՊԸ ընկերության կողմից կմ0+000-կմ9+500 հատվածում իրականացվելիք աշխատանքների արժեքը կազմում է **3 984 306 513** ՀՀ դրամ (3 853 902 270 ՀՀ դրամ շինարարական աշխատանքներ և 130 404 243 ՀՀ դրամ չնախատեսված ծախսեր), իսկ «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ ընկերության կողմից կմ9+500 - կմ19+889 հատվածում իրականացվելիք աշխատանքների արժեքը կազմում է **4 105 240 218** ՀՀ դրամ:
1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված Ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.ԼձԵՆ-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ19+889 հատվածի վերակառուցման ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների փոխարեն իրականացվում է փոփոխված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքները համաձայն Հավելված 1-ի:
1.3 Հաստատել համաձայնագրի նոր Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:
2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները: ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՀ 00250339

տնօրեն
Ա. Բադալյան



«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսարանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՀ 90012365

տնօրեն
Հ. Հակոբյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/4Շ ցանկի պայմանագրի
«14» «12» 2022 թ. կնքված
Թիվ 6 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

Ծավալաբերթ-նախահաշիվ
ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լձեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ
0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների
(Ընդհանուր աշխատանքներ)

/ՀՀ դրամ/
ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հափման միավոր	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1996,2	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	448687	1996,2	895 668 989
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	299432	2763	827 330 616
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1512,9	0
3'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	65928	1512,9	99 742 471
*	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	101703	1996,2	203 019 529
4	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	82236	1575,9	129 595 712
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	280117	575,1	161 095 287
*	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	8299	2457	20 390 643
6	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3 կմ	մ³	99630	1874,7	186 776 361
7	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ15+615-կմ15+635, կմ18+800-կմ18+850 և կմ 19+300-կմ19+370 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	14197	1921,5	27 279 536

	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, km1+860-km2+000, km3+020-km3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	5700	1921,5	10 952 550
8	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	51659	1575,9	81 409 418
9	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	199942	574,2	114 806 696
	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, km1+860-km2+000, km3+020-km3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	528	1921,5	1 014 552
10	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	47303	1874,7	88 678 934
11	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	19820	1305,9	25 882 938
12	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	79280	574,2	45 522 576
13	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	529	1546,2	817 940
14	9d-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	12693	1327,5	16 849 958
15	9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	19534	1650,6	32 242 820
16	9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	967,5	0
*	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ³	43575	1503	65 493 225
*	Նախօրոք փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	101675	575,1	58 473 293
*	9e-VI կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	10742	1330,2	14 289 008
*	9e-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	9393	1846,8	17 346 992
*	9e VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	4120	1981,8	8 165 016
17	10a-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	17519	1546,2	27 087 878
18	10a-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	1460	1327,5	1 938 150

19	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ ³	51273	1067,4	54 728 800
20	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	266514	298,8	79 634 383
*	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	602	1467,9	883 676
21	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	150890	1291,5	194 874 435
22	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ17+330-կմ17+400)	մ ³	367	1291,5	473 981
23	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ18+800-կմ18+850)	մ ³	1555	1291,5	2 008 283
24	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ19+300-կմ19+370)	մ ³	622	1291,5	803 313
	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ2+740-կմ2+780, կմ2+940-կմ2+980, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360	մ ³	7504	1067,4	8 009 770
25	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	26571	1166,4	30 992 414
26	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	71328	1699,2	121 200 538
27	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	13650	1812,6	24 741 990
28	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	9310	2037,6	18 970 056
29	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ ³	1568	1007,1	1 579 133
30	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի լիցքի համար	մ ³	416	1007,1	418 954
31	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	12062	1007,1	12 147 640
32	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում դրենաժի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	28	1007,1	28 199
*	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	5145	937,8	4 824 981
*	33r-III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	12005	292,5	3 511 463

33	33բ-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	1878	1161	2 180 358
	33բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ³	21009	802,8	16 866 025
	33բ-II կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	49020	283,5	13 897 170
	33բ-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. (Կմ14+030-կմ14+120, կմ 15+314-կմ15+500)	մ³	8004	802,8	6 425 611
	33բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	27377	1005,3	27 522 098
	33բ-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ15+500-կմ15+900)	մ³	6557	1005,3	6 591 752
34	9բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 6կմ, պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	733	1133,1	830 562
	Աստիճանների կառուցում				
1	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1996,2	0
1'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	7934	1996,2	15 837 851
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	876	2763	2 420 388
3	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1512,9	0
3'	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	1469,5	1512,9	2 223 207
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	7934	443,7	3 520 316
5	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	876	443,7	388 681
6	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9ճ-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	2939	443,7	1 304 034
7	Աստիճանների կառուցում 10ե-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	19948	211,5	4 219 002
8	Աստիճանների կառուցում 10զ-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	1357	443,7	602 101
	Աստիճանների կառուցում 33բ-II կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	968	195,3	189 050
	Ընդամենը I.				3 826 721 302
	II. Կողային առուներ				
1	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	5698,8	0
1'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով		3280	5698,8	18 692 064
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	9338,4	0

2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմորֆով		3302	9338,4	30 835 397
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով $h < 0.5$ մ.	մ ³	0	4435,2	0
3'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմորֆով		673,5	4435,2	2 987 107
*	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմորֆով	մ ³	838	5698,8	4 775 594
4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	2795	2199,6	6 147 882
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	192	12532,5	2 406 240
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	264	2499,3	659 815
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	29	12830,4	372 082
8	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	2803	2199,6	6 165 479
9	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	186	16326	3 036 636
10	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	282	2499,3	704 803
11	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	31	16623,9	515 341
12	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	1248	1843,2	2 300 314
13	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	66	12175,2	803 563
14	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	30	2084,4	62 532
15	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	3	12416,4	37 249
*	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	1257	2128,5	2 675 525
*	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	140	12003,3	1 680 462

16	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	2756	1427,4	3 933 914
17	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	221	6731,1	1 487 573
18	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	1774	1651,5	2 929 761
19	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	197	6954,3	1 369 997
20	Կողային առունների իրականացում 10a-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	190	2084,4	396 036
21	Կողային առունների իրականացում 10a-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	21	12416,4	260 744
*	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ	մ ³	54	1236,6	66 776
*	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ1կմ միջին հեռ.	մ ³	6	4059,9	24 359
22	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ	մ ³	165	1458	240 570
23	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	18	4419,9	79 558
*	Կողային առունների իրականացում 33b-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	334	1033,2	345 089
*	Կողային առունների իրականացում 33b-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ1կմ միջին հեռ.	մ ³	37	2950,2	109 157
*	Կողային առունների իրականացում 33b-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ	մ ³	306	1235,7	378 124
*	Կողային առունների իրականացում 33b-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ3կմ միջին հեռ.	մ ³	34	3152,7	107 192
Ընդամենը II.					96 586 936
III. Կողնակներ					
1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ ³ 2. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	12062	1539,9	18 574 274
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	46391	639	29 643 849
Ընդամենը III.					48 218 123
**	IV. Հունի ուղղում կմ18+700-կմ18+760				

1	Հունի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կողքի կուտակում	մ³	108	124,2	13 414
	Ընդամենը III**.				13 414
	IV. Երթևեկելի մաս				
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակուպիճ) h=10 սմ	մ²	113752,3	507,6	57 740 667
1*	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ²	109054,8	507,6	55 356 216
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	152597,8	2083,5	317 937 516
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությամբ ա/բ h=6սմ	մ²	146416	4149,9	607 611 758
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	146416	5688,9	832 945 982
5	"Ծ" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	146416	4211,1	616 572 418
	Ընդամենը IV.				2 488 164 559
	V. Իջափռերը և մուտքեր				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	5604,3	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրով	մ³	75	5604,3	420 323
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	4362,3	0
2'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրով	մ³	1041,5	4362,3	4 543 335
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	75	1974,6	148 095
4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	2083	1647	3 430 701
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	24	1117,8	26 827
6	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս. 2.5մ³ 2.տ. տեղափոխում լիցք 1 կմ միջ հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	396	1507,5	596 970
*	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ³	91	1067,4	97 133
7	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	1074	1240,2	1 331 975
	Երթևեկելի մաս				
1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	1824,74	1371,6	2 502 813

2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/ք $h = 4$ սմ	մ ²	1735,54	4223,7	7 330 400
	Մետաղական խողովակներ $\varnothing 530$ մմ				0
1	Ավազակոպճային շերտ $h=10$ սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	9,425	5853,6	55 170
2	Մետ. խողովակների $\varnothing 530 \times 5$ մմ տեղադրում	գծմ	145	129420	18 765 900
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	134,8	3060,9	412 609
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	13,6	116515,8	1 584 615
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	51	1261,8	64 352
	Ընդամենը V.				41 311 219
***	Ճանապարհին հարող աղբյուրների մաքրում				
1	10ելV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ, կուտակում	մ ³	466	453,6	211 378
2	10ելV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ, կուտակում	մ ³	51	5702,4	290 822
	Ընդամենը V***.				502 200
	VI. Ջրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով $h=0.5-1$ մ	մ ³	0	3433,5	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	248	3433,5	851 508
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով $h=0.5-1$ մ	մ ³	0	1978,2	0
2'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	34	1978,2	67 259
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ ³ շձ տձ բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջձիհեռձ (1x0.4x620)	մ ³	236	2127,6	502 114
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	12	15516	186 192
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ ³ շձտձկողքի կուտակում (1x0.4x170)	մ ³	65	855	55 575
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	3	9996,3	29 989
7	Խրամուղու քանդում 10ե-IV կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ ³ շձտձկողքի կուտակում (1x0.4x1410)	մ ³	536	679,5	364 212
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	28	5312,7	148 756
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ $h=10$ սմ (2200x0.4x0.1)	մ ³	88	6291	553 608
10	Նոր պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում $d=50 \times 3$ մմ	գծմ	2200	1288,8	2 835 360
11	Ուղիղ միացում $d=50$ մմ	հատ	2	2619,9	5 240
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ $h=20$ սմ (2200x0.4x0.2)	մ ³	172	6291	1 082 052
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	586	818,1	479 407
14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	30	1818,9	54 567
15	Նախապես կուտակված 9d-V կարգի բնահողի բարձում էքսՊ0.65մ ³ շձտ. և տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջձիհեռձ	մ ³	16	1782	28 512
	Ընդամենը VI.				7 244 349
	VII. Դրենաժի կառուցում				
	Երկայնական դրենաժի կառուցում L=180մ կմ 3+240-կմ3+360. կմ3+540-կմ3+560. կմ3+920-կմ3+940. կմ4+080-կմ4+100 (L=180մ)				
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով $h=0.5-1$ մ (170x0.75x1)	մ ³	0	3408,3	0

1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	127,5	3408,3	434 558
2	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (10x0.75x1)	մ ³	0	1962	0
2'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	3,75	1962	7 358
3	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	6,5	1769,4	11 501
4	Նունը ձեռքով	մ ³	1	11431,8	11 432
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	115,5	2112,3	243 971
6	Նունը-ձեռքով	մ ³	12	15400,8	184 810
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ²	135	495	66 825
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ	180	9816,3	1 766 934
	Լայնական դրենաժի կառուցում L=74մ կմ3+280. կմ3+320. կմ3+540. կմ3+920. կմ4+080				
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (51x0.75x1.1)	մ ³	0	3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով (51x0.75x1.1)		42	3408,3	143 149
2	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (23x0.75x1.1x0.5)	մ ³	0	1962,9	0
2'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով(23x0.75x1.1x0.5)		9,5	1962,9	18 648
3	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի-բնահողի-մշակում էքս. 0.65մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	18	1769,4	31 849
4	Նունը ձեռքով	մ ³	1	9921,6	9 922
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	38	2112,3	80 267
6	Նունը ձեռքով	մ ³	4	15400,8	61 603
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ³	3	18665,1	55 995
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ	74	22395,6	1 657 274
9	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10eIV կ. բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 2.տ. տեղափոխում հետադարձ լիցք 1 կմ միջ հեռ.	մ ³	28	845,1	23 663
10	Հետադարձ լիցք բուդդեղերով	մ ³	26	812,7	21 130
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	2	1805,4	3 611
	Ընդամենը VII.				4 834 499
	VIII. Ճանապարհային նշաններ				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	738	23304,6	17 198 795
	- առավելության	հատ	38	28793,7	1 094 161
	- արգելող	հատ	25	28793,7	719 843
	- թելադրող	հատ	8	28793,7	230 350
	- տեղեկատվության	հատ	20	10012,5	200 250
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	36	13464,9	484 736

	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ²	1,78	54377,1	96 791
	- անհատական նախագծման (տեղեկատվության)	մ²	3,11	54377,1	169 113
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մմ	հատ	711	22211,1	15 792 092
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ³	74,66	48568,5	3 626 124
	Ընդամենը VIII.				39 612 254
	IX. Նշագծում				
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ²	6087,4	9720	59 169 528
	Ընդամենը IX.				59 169 528
	X. Արգելափակոցներ				
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվելեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	14091	28088,1	395 789 417
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվելեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	2194	22952,7	50 358 224
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյունների (C-1) տեղադրում	հատ	237	4512,6	1 069 486
	Ընդամենը X.				447 217 127
	Установка мет. трубы диар. =530 мм / Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.0,65մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ³	9	2080,8	18 727
2	Հող. աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ³	10	2080,8	20 808
3	Հող. աշխատանքներ 103-V կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	22	1060,2	23 324
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	0,95	9700,2	9 215
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ³	2,5	5382,9	13 457
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100			0	0
	հիմքեր	մ³	1,68	117405,9	197 242
	իրաններ	մ³	1,62	117405,9	190 198
47	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100			0	0
	հիմքեր	մ³	0,76	67644,9	51 410
	իրաններ	մ³	0,36	69620,4	25 063
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	1,13	87286,5	98 634
9	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	16,4	129583,8	2 125 174
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	2,84	878,4	2 495
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով			0	0
	խողովակ ժարտ= 530 մմ	գծմ	15,6	3522,6	54 953
	բետոն	մ²	16,36	1475,1	24 133
12	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա) բուլդոզերով (103-V)	մ³	20	967,5	19 350

	բ) ձեռքի աշխատանքով (10э-V)	մ³	2	1885,5	3 771
Ընդամենը X.					2 877 954
Установка мет. трубы днар. =630 мм (кожух) / Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)					
1	Հող. աշխատանքներ 10е-IV կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0,65 մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	10	1805,4	18 054
2	Հող. աշխատանքներ 10е-IV կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.0,65 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	32	843,3	26 986
3	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ³	2,57	9701,1	24 932
4	Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=107,55կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	16,3	155035,8	2 527 084
5	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	16,3	6840,9	111 507
6	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	35,1	56638,8	1 988 022
7	d=325x7մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	կգ	39	2319,3	90 453
8	d=325x7մմ խողովակի 60° անկյունակի տեղադրում	կգ	52	2319,3	120 604
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ ժարտ=630մմ պատյան	գծմ	16,3	4187,7	68 260
	խողովակ ժարտ=325մմ	գծմ	35,1	2160,9	75 848
10	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա) բուլդոզերով (10е-IV)	մ³	29	967,5	28 058
	բ) ձեռքի աշխատանքով (10е-IV)	մ³	3	1885,5	5 657
	Գոյություն ունեցող ժարտ=325մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	34	2455,2	83 477
Ընդամենը X.					5 168 938
Установка мет. трубы днар. =1020 мм / Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում					
1	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	4347,9	0
1'	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	102	4347,9	443 486
2	20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5586,3	0
2'	20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	359	5586,3	2 005 482
3	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9154,8	0
3'	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	317	9154,8	2 902 072
4	Հողային աշխատանքներ 10е IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	46	1295,1	59 575
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9д-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	54	1641,6	88 646

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	38,5	1967,4	75 745
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	38	2255,4	85 705
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	62	1967,4	121 979
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	30	2255,4	67 662
10	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	240	1295,1	310 824
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	123	1641,6	201 917
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	251,5	1967,4	494 801
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	31	2255,4	69 917
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	166	1967,4	326 588
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	59	2255,4	133 069
16	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	150	646,2	96 930
17	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	27	838,8	22 648
18	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	279	949,5	264 911
19	Ավազակոպային նախապ. հ=10սմ	մ ³	11,53	6421,5	74 040
20	Խճային հիմք հ=30սմ	մ ³	259,96	5263,2	1 368 221
21	Գլխամասի կառուցում միաճույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	40,44	115962,3	4 689 515
	իրաններ	մ ³	72,5	115962,3	8 407 267
22	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	135,68	791,1	107 336

23	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	300,2	369042,3	110 786 498
24	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	19,32	81470,7	1 574 014
25	Քավաճքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ	գծմ	287,1	5872,5	1 685 995
	բետոն	մ²	292,79	1257,3	368 125
*	Քարային լիցք	մ³	13,8	6141,6	84 754
26	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ³	386	808,2	311 965
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ³	24	808,2	19 397
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10ելV	մ³	43	1796,4	77 245
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	3	1796,4	5 389
Ընդամենը					137 331 718
Установка мет. трубы dнар. =1220 мм / Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	4344,3	0
1'	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	47,5	4344,3	206 354
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5581,8	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	60	5581,8	334 908
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9146,7	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	1	9146,7	9 147
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	56	1294,2	72 475
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	41	1640,7	67 269
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	5	1137,6	5 688
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	1137,6	0
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	94	1294,2	121 655
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	38	1640,7	62 347
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	55	1137,6	62 568

11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	1	1137,6	1 138
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	123	645,3	79 372
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	16	838,8	13 421
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	4	948,6	3 794
15	Ավազակրպճային նախապ. հ=10սմ	մ³	9,38	6417	60 191
16	Խճային հիմք հ=30սմ	մ³	112,39	5259,6	591 126
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ³	16,33	115869,6	1 892 151
	իրաններ	մ³	38,5	115869,6	4 460 980
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	36,32	790,2	28 700
19	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	գծմ	101,7	581018,4	59 089 571
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	4,78	81405,9	389 120
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ	գծմ	96,9	7018,2	680 064
	բետոն	մ²	133,61	1256,4	167 868
22	Քարային լիցք	մ³	0	6141,6	0
23	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	114	808,2	92 135
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ³	14	808,2	11 315
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	13	1795,5	23 342
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ³	2	1796,188	3 592
Ընդամենը					68 530 289
Установка мет. трубы диар. =1420 мм / Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակների տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	41	1298,7	53 247
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1,0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	115	1298,7	149 351
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1,0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	123	648	79 704
4	Ավազակրպճային նախապ. հ=10սմ	մ³	10,56	6417	67 764
5	Խճային հիմք հ=30սմ	մ³	14,82	5259,6	77 947
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ³	4,21	116423,1	490 141
	իրաններ	մ³	13,914	116423,1	1 619 911

7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	14,84	790,2	11 727
8	Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակի տեղադրում, 1գծմ= 622.36 կգ, պատի հաստ.18մմ	գծմ	33,4	300763,4	10 045 496
9	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20, F 200	մ³	5,192	81700,2	424 187
10	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ	գծմ	32,6	8738,1	284 862
	բետոն	մ²	14,33	1255,5	17 991
11	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա) բուլդոզերով 10eIV	մ³	111	810,9	90 010
	բ) ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	12	1801,8	21 622
12	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 1,0կմ հեռ. վրա	մ³	1,2	26757	32 108
13	Գոյություն ունեցող ե/ք օղակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխակայան 1,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ³	4,73	38464,2	181 936
Ընդամենը					13 648 003
Установка мет. трубы dнар. =1520 мм / Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում					
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	4341,6	0
1'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	4341,6	0
2	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5578,2	0
2'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	5578,2	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9140,4	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	9140,4	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակայան 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ³	0	1293,3	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակայան 1.0կմ. հեռ. վրա 9Ճ-V	մ³	0	1638,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակայան 1.0կմ. հեռ. վրա 20ա-VII	մ³	0	1964,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակայան 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ³	0	1964,7	0
8	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակայան 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ³	0	1293,3	0

9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20b-VIII	մ ³	0	1964,7	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9a-V	մ ³	0	1638,9	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10e-IV	մ ³	0	645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ ³	0	837,9	0
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	947,7	0
15	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6410,7	0
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	5255,1	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	0	115786,8	0
	իրաններ	մ ³	0	115786,8	0
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	0	790,2	0
19	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 537 կգ. պատի հաստ.15մմ	գծմ	0	870459,3	0
20	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ ³	0	81347,4	0
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ	գծմ	0	8738,1	0
	բետոն	մ ²	0	1255,5	0
22	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	807,3	0
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ ³	0	807,3	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1793,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³	0	1793,7	0
23	Քարային լիցք	մ ³	0	6138	0
Ընդամենը					0
Установка ж/б труб d=1.0м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4371,3	0
1'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	4371,3	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5616	0

2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	188,5	5616	1 058 616
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9203,4	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	82	9203,4	754 679
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	15	1302,3	19 535
5	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	332	1518,3	504 076
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	26	1978,2	51 433
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	6,5	2267,1	14 736
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	4	1978,2	7 913
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	11	2267,1	24 938
11	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1302,3	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	134	1518,3	203 452
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	92	1978,2	181 994
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	64	2267,1	145 094
16	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	15	1978,2	29 673
17	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	52	2267,1	117 889

18	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	240	649,8	155 952
19	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	843,3	0
20	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	104	954,9	99 310
21	Ավազակրպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	26,36	6456,6	170 196
22	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20.F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	23,38	116587,8	2 725 823
	իրաններ	մ ³	37,380	116587,8	4 358 052
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	20,68	81910,8	1 693 915
24	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=1.1տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=25.7 կգ/մ3. Ac500=67.71կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	120	101020,5	12 122 460
25	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	85,13	81910,8	6 973 066
26	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	120	6221,7	746 604
27	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	706,91	1264,5	893 888
28	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	309	812,7	251 124
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ ³	0	812,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	35	1806,3	63 221
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³	0	1806,3	0
Ընդամենը					33 367 639
Установка ж/б труб d=1.25м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4365	0
1'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4365	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5608,8	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5608,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9190,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9190,8	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	38,5	1300,5	50 069
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9d-V	մ ³	0	1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0

7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
8	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	104	1300,5	135 252
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9d-V	մ ³	0	1647,9	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	66	648,9	42 827
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ ³	0	842,4	0
14	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 2.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	953,1	0
15	Ավազակույծային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	6,52	6447,6	42 038
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				0
	հիմքեր	մ ³	7,02	116423,1	817 290
	իրաններ	մ ³	9,5	116423,1	1 106 019
17	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	4,53	64805,4	293 568
	իրաններ	մ ³	4,25	67182,3	285 525
18	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	37,43	81793,8	3 061 542
19	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	5,3	81793,8	433 507
20	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ3 P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն.Ac500=17.1 կգ/մ3. Ac500=78.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	34	142940,7	4 859 984
21	Հավաքովի ե/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ3 P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=17.2 կգ/մ3. Ac500=103.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	0	163501,2	0
22	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ ²	438,26	1262,7	553 391
23	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	37,97	6212,7	235 896
24	Քարային լիցք	մ ³	0	6171,3	0

	Հետադարձ լիցք	-		0	0
25	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ³	59	811,8	47 896
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ³	0	811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10ելV	մ³	7	1803,6	12 625
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ձ-V	մ³	0	1803,6	0
	Ընդամենը				11 977 431
	Установка ж/б труб d=1.200мм / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.200մմ տեղադրում				
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	401	4365	1 750 365
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	261	9190,8	2 398 799
	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 10ելV	մ³	4	1298,7	5 195
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9ձ-V	մ³	156,03	1647,9	257 122
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ³	64	1975,5	126 432
	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10ելV	մ³	53	1298,7	68 831
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9ձ-V	մ³	180	1647,9	296 622
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ³	197	1975,5	389 174
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9ձ-V	մ³	467	842,4	393 401
	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10ելV	մ³	30	648	19 440
8	Ավազակոպային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	60,09	6447,6	387 436
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20-F100			0	0
	հիմքեր	մ³	18,25	116423,1	2 124 722
	իրաններ	մ³	36,53	116423,1	4 252 936
10	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ³	18,96	64805,4	1 228 710
	իրաններ	մ³	21,89	67182,3	1 470 621
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	18,39	81793,8	1 504 188
12	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	գծմ	186,17	153221	28 525 144
13	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	888,56	1262,7	1 121 985
14	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ³	421	811,8	341 768

	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	27	811,8	21 919
	բ)ծեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ³	46	1803,6	82 966
	բ)ծեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	3	1803,6	5 411
15	Քարային լիցք	մ³	3	6164,1	18 492
Ընդամենը					46 791 677
Установка ж/б труб d=1.5м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	4360,5	0
1'	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	4360,5	0
2	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5601,6	0
2'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	5601,6	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9180	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	9180	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	12	1298,7	15 584
*	Հողային աշխատանքներ 33б-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ³	80	945,9	75 672
*	Հողային աշխատանքներ 33б-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ⁴	222	1138,5	252 747
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ³	0	1646,1	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	0	1973,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ³	0	1973,7	0
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	173	1514,7	262 043
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	130	1514,7	196 911
10	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	45	1298,7	58 442
*	Հող. աշխատանքներ 33б-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ³	146	945,9	138 101

*	Հող. աշխատանքներ 33б-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	348	1138,5	396 198
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ³ 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9д-V	մ³	0	1646,1	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ³ 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20аVII	մ³	0	1973,7	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ³ 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20б-VIII	մ³	0	1973,7	0
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10еIV	մ³	260	648	168 480
15	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9д-V	մ³	0	841,5	0
*	Ճանապարհային հանույթից 10е-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ³	265	1812,6	480 339
16	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	55,24	6439,5	355 718
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ³	31,58	116289	3 672 407
	իրաններ	մ³	54,432	116289	6 329 843
18	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ³	20,53	64729,8	1 328 903
	իրաններ	մ³	24,94	67105,8	1 673 619
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	156,83	81700,2	12 813 042
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	28,76	81700,2	2 349 698
21	Հավաքովի ե/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ³ P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=16.5 կգ/մ³. Ac500=76.7կգ/մ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	120	220797,9	26 495 748
22	Հավաքովի ե/բ N17 օղակի տեղադրում V=0.84 մ³ P=2.1տ չափերը 182x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=15.7կգ/մ³. Ac500=119.04կգ/մ³ B20.F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	254021,4	0
23	Հավաքովի ե/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ³ P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամր.պարուն.Ac500=14.20կգ/մ³. Ac500=118.0կգ/մ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	347505,3	0
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	1180,82	1260,9	1 488 896
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	170,24	6205,5	1 056 424

	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9ճ-V	մ³	0	810,9	0
26	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ³	473	810,9	383 556
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10ելV	մ³	52	1801,8	93 694
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ճ-V	մ³	0	1801,8	0
27	Քարային լիցք	մ³	10,24	6164,1	63 120
28	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	26757	0
29	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ³	0	38464,2	0
	Ընդամենը				60 149 184
	Установка ж/б труб d=1.500mm / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.500մմ տեղադրում				
1	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	36	4360,5	156 978
2	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	12	5601,6	67 219
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10ելV	մ³	51	1298,7	66 234
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9ճ-V	մ³	42	1646,1	69 136
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20աVII	մ³	4	1973,7	7 895
6	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10ելV	մ³	12	1298,7	15 584
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9ճ-V	մ³	13	1646,1	21 399
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20աVII	մ³	8	1973,7	15 790
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10ելV	մ³	16	648	10 368
10	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9ճ-V	մ³	17	841,5	14 306
11	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10-սմ	մ³	12,06	6439,5	77 660
	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
12	հիմքեր	մ³	4,21	116289	489 577
	իրաններ	մ³	8,68	116289	1 009 389
	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
13	հիմքեր	մ³	4,48	64729,8	289 990

	իրաններ	մ³	5,17	67105,8	346 937
14	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	5,192	81700,2	424 187
15	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	գծմ	56,3	300763,4	16 932 977
16	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	328,37	1260,9	414 042
17	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 9ճ-V	մ³	15	810,9	12 164
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	14	810,9	11 353
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ճ-V	մ³	2	1801,8	3 604
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	2	1801,8	3 604
18	Քարային լիցք	մ³	27,04	6164,1	166 677
Ընդամենը					20 627 067
Установка ж/б труб d=2.0м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0մ տեղադրում					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5599,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	5599,8	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9177,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	9177,3	0
3	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	87	4360,5	379 364
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	354	1298,7	459 740
5	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	106	1511,1	160 177
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	0	1972,8	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ³	0	1972,8	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 9ճ-V	մ³	47	1877,4	88 238
9	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	319	1298,7	414 285
10	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	191	1511,1	288 620
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ³	0	1972,8	0

12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 1.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ ³	0	1972,8	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3.0կմ հեռ. վրա 9Գ-V	մ ³	79	1877,4	148 315
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	344	648	222 912
15	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Գ-V	մ ³	48	840,6	40 349
16	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	952,2	0
17	Ավազակապճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	79,72	6437,7	513 213
18	Գլխամասի- կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	31,59	116253	3 672 432
	իրաններ	մ ³	61,94	116253	7 200 711
19	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	23,58	64710,9	1 525 883
	իրաններ	մ ³	39,99	67084,2	2 682 697
20	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	273,39	81675	22 329 128
21	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	46,29	81675	3 780 736
22	Հավաքովի ե/բ N72 օղակի տեղադրում V=1.09 մ3 P=2.7տ չափերը 232x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=14.5 կգ/մ3. Ac500=81.4կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	133	426324,6	56 701 172
23	Հավաքովի ե/բ N74 օղակի տեղադրում V=1.69 մ3 P=4.2տ չափերը 248x100x24սմ ամր.պարուն.Ac500=23.6 կգ/մ3. Ac500=192.0կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	41	679477,5	27 858 578
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	1602,88	1260,9	2 021 071
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	304,71	6203,7	1 890 329
26	Քարային լիցք	մ ³	49,21	6162,3	303 247
27	Հետադարձ լիցք	-			0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	310	810,9	251 379
	ա)բուլդոզերով 9Գ-V	մ ³	43	810,9	34 869
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	34	1800,9	61 231
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9Գ-V	մ ³	5	1800,9	9 005
28	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում. Վերադարձ սեփականատիրոջը d=630մմ	գծմ	7	2590,2	18 131
Ընդամենը					133 055 810

	Установка ж/б тpyб d=2.0x2.0м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0x2.0մ տեղադրում		0		
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	34	1511,1	51 377
2	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	61	1511,1	92 177
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	70	646,2	45 234
4	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	11,33	5919,3	67 066
5	Գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200	մ³	1,08	66945,6	72 301
6	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100			0	0
7	հիմքեր	մ³	6,15	64576,8	397 147
8	իրաններ	մ³	8,5	66945,6	569 038
9	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20, F 100	մ³	31,95	81505,8	2 604 110
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ³	6,168	81283,5	501 357
11	Հավաքովի ե/բ N48 օղակի տեղադրում V=1,69մ³ P=4,2տ չափերը 226x250x100սմ ամր,պարուն. A500C=122,90կգ/մ³, A240C= 47,5 կգ/մ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	30	613675,8	18 410 274
12	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	292,54	1258,2	368 074
14	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	55,098	6191,1	341 117
15	Քարային լիցք	մ³	2,738	6149,7	16 838
16	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով (10eIV)	մ³	63	809,1	50 973
	բ)ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ³	7	1797,3	12 581
	Ընդամենը				23 599 665
	Установка ж/б тpyб d=3.0x2.5м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=3.0x2.5մ տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1511,1	0
2	Ելքում հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1511,1	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1511,1	0
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	645,3	0

*	Հողային աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	322	1138,5	366 597
*	Ելքում հողային աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	44	1138,5	50 094
*	Հող. աշխատանքներ 33բ - II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	626	1138,5	712 701
*	Ճանապարհային հանույթից 10բ-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	439	1812,6	795 731
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	63,06	6425,1	405 167
6	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	2,49	66954,6	166 717
7	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	1,45	66954,6	97 084
8	Մուտքում և ելքում ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
9	հիմքեր	մ ³	22,42	64585,8	1 448 014
10	իրաններ	մ ³	29,1	66954,6	1 948 379
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	132,661	81516,6	10 814 074
12	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	29,92	81522	2 439 138
13	Հավաքովի ե/բ N92 օղակի տեղադրում V=3,20մ ³ P=8,0տ չափերը 340x314x100սմ ամր,պարուն. A500C-110,3կգ/մ ³ , A240C- 43,1 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	36	913520,7	32 886 745
14	Հավաքովի ե/բ N93 օղակի տեղադրում V=4,02մ ³ P=10,0տ չափերը 346x332x100սմ ամր,պարուն. A500C-212,5կգ/մ ³ , A240C- 12,6 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	46	1136477	52 277 933
15	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	1027,45	1251	1 285 340
16	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	205,281	6192	1 271 100
17	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 10բIV	մ ³	395	809,1	319 595
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10բIV	մ ³	44	1797,3	79 081
Ընդամենը					107 363 489
Установка ж/б труб 6.0x3.0м / ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում					
1	20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	456	5599,8	2 553 509
2	20б-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրոնով	մ ³	397	9177,3	3 643 388

3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	52	2257,2	117 374
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20bVIII	մ ³	5	2257,2	11 286
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	404	2257,2	911 909
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 20bVIII	մ ³	392	2257,2	884 822
7	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 2.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	477	950,4	453 341
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1295,1	0
9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1295,1	0
10	Հող. աշխատանքներ փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	646,2	0
11	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	9,12	6421,5	58 564
12	Խճային հիմք h=10սմ	մ ³	20,14	7210,8	145 226
13	Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	173,9	64543,5	11 224 115
14	Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ3. P=7.2տ:	հատ	72	356181,3	25 645 054
15	Հենարանների իրանների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-9.23 կգ/մ3. Ø12 A500C-34.31կգ/մ3: B25. F200	մ ³	15,22	97108,2	1 477 987
16	Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N8 բլոկներ չափ. – 302x75x60սմ. V=1.09մ3. P=2.7տ:	հատ	24	217749,6	5 225 990
17	Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200	մ ³	1,46	79996,5	116 795
18	N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. A1= 33.1 կգ/մ3. AII=152.3կգ/մ3	հատ	36	1185816	42 689 365
19	Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ռուբերոիդից:	մ ²	29,29	6863,4	201 029
20	Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100	մ ³	3,3	66910,5	220 805

21	Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոգամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Bp-I. P=0.217 տ:	մ²	280,43	10809	3 031 168
22	Նույնը՝ հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100:	մ²	76,3	20844,9	1 590 466
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	12,78	81463,5	1 041 104
24	Խողովակի հատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100	մ³	67,91	70365,6	4 778 528
25	Ուղղորդ. թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	40,02	64543,5	2 583 031
	իրաններ	մ³	31,68	66910,5	2 119 725
26	Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ. թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ²	454,8	1258,2	572 229
27	Քարային լիցք	մ³	0	6146,1	0
28	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	430	808,2	347 526
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	47	1796,4	84 431
Ընդամենը					111 728 765
подпорная стена 1 . Км 6+725 - Км 6+782					
Հենապատ 1. Կմ 6+725 - Կմ 6+782					
1	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1485,9	0
1'	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրով	մ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրով	մ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ³ շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9ճ-V կարգի բնահողի մշակումը էքսձ 1.0մ³ շձտ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ³	0	9898,2	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	74455,2	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	73001,7	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	0	433,8	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	0	1260,9	0

15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9ձ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուդոգերով 9ձ-V	մ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ձ-V	մ³	0	1800,9	0
Ընդամենը					0
подпорная стена 2 . Км 6+930 - Км 6+993 Հենապատ 2. Կմ 6+930 - Կմ 6+993					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1485,9	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ³	0	9899,1	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	74457	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	73003,5	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	0	433,8	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	0	1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9ձ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուդոգերով 9ձ-V	մ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ձ-V	մ³	0	1800,9	0
Ընդամենը					0
подпорная стена 3/Հենապատ 3 կմ/կմ7+425 - կմ/կմ7+454.5					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h 1.0-2.0մ	մ³	0	1483,2	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	1483,2	0
2	Նախօրոք փխրեցված 9ձ -V կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ³	0	1642,5	0
3	Նույնը ձեռքով	մ³	0	11523,6	0

4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակումը էքսՊ 1.0մ ³ շՊտ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	839,7	0
5	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ ³	0	2710,8	0
	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմոտորով	մ ³	0	2710,8	0
6	Նախօրոք փխրեցում 206 -VIII կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³	0	1969,2	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15477,3	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	65168,1	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	67460,4	0
10	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	գծմ	0	10275,3	0
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	0	2475,9	0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1258,2	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	432,9	0
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9d -V	մ ³	0	809,1	0
15	Նույնը ձեռքով 9d -V	մ ³	0	1797,3	0
	Ընդամենը				0
подпорная стена . Км 16+810 - Км 16+838 Հենապատ. Կմ 16+810 - Կմ 16+838					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ ³	850	648	550 800
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	94,36	5261,4	496 466
3	Ավազակույտային շերտ հ=20սմ	մ ³	16,05	6437,7	103 325
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	103	64685,7	6 662 627
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	96,19	66982,5	6 443 047
6	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	գծմ	28	10294,2	288 238
7	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	23,1	2481,3	57 318
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	193,21	1260,9	243 618
9	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	43,05	433,8	18 675
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	653,93	810,9	530 272
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	72,66	1800,9	130 853
12	Նախօրոք մշակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	217,77	1125	244 991
	Ընդամենը				15 770 230
подпорная стена . Км 17+355 - Км 17+385 Հենապատ. Կմ 17+355 - Կմ 18+385					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	1317,66	1055,7	1 391 054
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	69,35	6521,4	452 259
3	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	34,15	6428,7	219 540

4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	375,18	74356,2	27 896 959
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	411,17	72905,4	29 976 513
6	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	40309,65	450	18 139 343
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	զծմ	30,6	10279,8	314 562
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	58,92	2476,8	145 933
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	568,13	1260	715 844
10	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ3 շ. տ. էքս., և տեղափոխում մինչև 1կմ, հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	846,06	942,3	797 242
11	Հետադարձ լիցք բուրդերով 10e-IV	մ³	803,75	809,1	650 314
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ³	42,3	1798,2	76 064
13	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ3 շ. տ. էքս., և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ³	540,96	1173,6	634 871
	Ընդամենը				81 410 498
	Ջրագծի կառուցում կմ15+350-կմ15+720 , կմ15+920-կմ16+870				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	86,4	2509,2	216 795
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	21,6	1960,2	42 340
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս՝0.65մ³ շտ տ՝ բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռ՝ (0.9x0.6x160)	մ³	77,8	2395,8	186 393
4	Նույնը ձեռքով	մ³	8,6	15662,7	134 699
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս՝0.65մ³ շտ տ՝ բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռ՝ (0.9x0.6x80)	մ³	38,9	1998	77 722
6	Նույնը ձեռքով	մ³	4,3	11646	50 078
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս՝0.65մ³ շտ տ՝ կողքի կուտակում (0.9x0.6x941)	մ³	458	674,1	308 738
8	Նույնը ձեռքով	մ³	50	5265	263 250
9	Խրամուղու քանդում 33r-III կարգի բնահողում էքս՝0.65մ³ շտ տ՝ կողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ³	98	488,7	47 893
10	Նույնը ձեռքով	մ³	10	2985,3	29 853
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մմ (կմ15+350 35զմ, կմ16+870 13զմ) 1զմ=64.74կգ	զծմ	48	93771,9	4 501 051
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	48	3060,9	146 923
13	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մմ	զծմ	48	3703,5	177 768
14	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	զծմ	48	3703,5	177 768
15	Անցում մետաղական-պոլիէթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ	4	5569,2	22 277
16	Անցում պոլիէթիլեն-պոլիէթիլեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	4	5048,1	20 192
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1381x0.6x0.1)	մ³	82,86	8144,1	674 820
18	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մմ	զծմ	1381	2871	3 964 851

19	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մմ	գծմ	1381	3655,8	5 048 660
20	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=90մմ	հատ	4	6638,4	26 554
21	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=110մմ	հատ	4	6952,5	27 810
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1381x0.6x0.25-19.62)	մ³	187,53	8144,1	1 527 263
23	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV 33r-III	մ³	312	810,9	253 001
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV 33r-III	մ³	34	1801,8	61 261
25	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքսՊ0.65մ³ շձտ, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռձ	մ³	201	1402,2	281 842
26	Նախապես կուտակած 33r-III կարգի բնահողի բարձում էքսՊ0.65մ³ շձտ, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռձ	մ³	69	1252,8	86 443
	Ընդամենը				18 356 246
	Դիտահորեր				
1	Փոսորակի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ³ շձտ, բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռձ	մ³	6	1584	9 504
2	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ	մ³	0,68	5852,7	3 980
3	Դիտահոր (d=1.0մ ե/բ խողովակ)	հատ	6	59765,4	358 592
4	Ջրամեկուսացում	մ²	22,6	1261,8	28 517
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հատ	8	2319,3	18 554
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մմ 1գծմ=15.98կգ, (1.5x6)	գծմ	9	15699,6	141 296
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	գծմ	8,4	1264,5	10 622
8	Ե/բ սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հատ	6	264187,8	1 585 127
	Ընդամենը				2 156 192
	Գոյություն ունեցող ջրագծի ապամոնտաժում				
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռձ	հատ	4	560,7	2 243
2	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մմ	գծմ	1381	281,7	389 028
3	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մմ	գծմ	1381	453,6	626 422
4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մմ	հատ	4	1159,2	4 637
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մմ	հատ	4	1159,2	4 637
	Ընդամենը				1 026 966
	Ջրագծի հատում կմ17+695-ում		0		
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ³ շձտձկողքի կուտակում (1.1x0.6x45)	մ³	29,7	674,1	20 021
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1գծմ=39.46կգ	գծմ	40	42601,5	1 704 060
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	40	1876,5	75 060
4	Մետաղական խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=108x3մմ	գծմ	40	12359,7	494 388

5	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=108մմ	տեղ	2	8465,4	16 931
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	24	810,9	19 462
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	2	1801,8	3 604
8	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքսժ0.65մ³ շՁտ, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռձ	մ³	3,7	1402,2	5 188
9	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108մմ	գծմ	40	453,6	18 144
	Ընդամենը				2 356 857
	Ջրագծի հատում կմ17+700-ում		0		
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսժ0.65մ³ շՁտձկողքի կուտակում (1.5x0.6x45)	մ³	40,5	674,1	27 301
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1գծմ=39.46կգ	գծմ	40	42601,5	1 704 060
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	40	1876,5	75 060
4	Պոլիէթիկենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	գծմ	40	7431,3	297 252
5	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=110մմ	տեղ	2	6952,5	13 905
6	Գոյություն ունեցող պատյանի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=325x5մմ	գծմ	40	2126,7	85 068
7	Գոյություն ունեցող պոլիէթիկենային խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=110մմ	գծմ	42	281,7	11 831
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	34	810,9	27 571
9	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	3	1801,8	5 405
10	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքսժ0.65մ³ շՁտ, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռձ	մ³	3,5	1402,2	4 908
	Ընդամենը				2 252 361
	Ընդհանուրը				7 959 142 488
	Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր **				130 404 243
	Ամբողջը				8 089 546 731

* Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների (կմ 0+000-կմ 9+500 հատված՝ «Քարավան» ՍՊ ընկերության կողմից իրականացվելիք աշխատանքներ)

ՀՀ Դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հաճախ միավոր	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1996,2	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	270383	1996,2	539 738 545
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	238746	2763	659 655 198
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1512,9	0
3'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	65403,5	1512,9	98 948 955
*	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	1996,2	0
4	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան մինչև 1 կմ	մ³	52934	1575,9	83 418 691
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	211746	575,1	121 775 125
*	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 3 կմ միջին հեռ.	մ³	0	2457	0
6	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան մինչև 3 կմ	մ³	0	1874,7	0
7	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ15+615-կմ15+635, կմ18+800-կմ18+850 և կմ 19+300-կմ19+370 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	0	1921,5	0
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, km1+860-km2+000, km3+020-km3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	5700	1921,5	10 952 550
8	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան մինչև 1 կմ	մ³	47644	1575,9	75 082 180
9	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	190574	574,2	109 427 591

	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, km1+860-km2+000, km3+020-km3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	528	1921,5	1 014 552
10	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	0	1874,7	0
11	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	19820	1305,9	25 882 938
12	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	79280	574,2	45 522 576
13	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	0	1546,2	0
14	9ձ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	12173	1327,5	16 159 658
15	9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	19534	1650,6	32 242 820
16	9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	967,5	0
*	Նախօրոք փխրեցված 9ե-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ³	0	1503	0
*	Նախօրոք փխրեցված 9ե-VI կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	0	575,1	0
*	9ե-VI կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	0	1330,2	0
*	9ե-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	0	1846,8	0
*	9ե-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	0	1981,8	0
17	10ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	0	1546,2	0
18	10ձ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	0	1327,5	0
19	10ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	18889	1067,4	20 162 119

20	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	75558	298,8	22 576 730
*	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1467,9	0
21	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1291,5	0
22	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ17+330-կմ17+400)	մ ³	0	1291,5	0
23	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ18+800-կմ18+850)	մ ³	0	1291,5	0
24	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ19+300-կմ19+370)	մ ³	0	1291,5	0
	10e-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, կմ1+860-կմ2+000, կմ2+740-կմ2+780, կմ2+940-կմ2+980, կմ3+020-կմ3+120 և կմ 3+240-կմ3+360	մ ³	7504	1067,4	8 009 770
25	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	19401	1166,4	22 629 326
26	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	39945	1699,2	67 874 544
27	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	13650	1812,6	24 741 990
28	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	9310	2037,6	18 970 056
29	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ ³	231	1007,1	232 640
30	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի լիցքի համար	մ ³	172	1007,1	173 221
31	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	6205	1007,1	6 249 056
32	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում դրենաժի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	28	1007,1	28 199

*	33բ-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	937,8	0
*	33բ-III կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	0	292,5	0
33	33բ-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1161	0
	33բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	802,8	0
	33բ-II կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ ³	0	283,5	0
	33բ-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. (Կմ14+030-կմ14+120, կմ 15+314-կմ15+500)	մ ³	0	802,8	0
	33բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1005,3	0
	33բ-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ15+500-կմ15+900)	մ ³	0	1005,3	0
34	9բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 6կմ, պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	0	1133,1	0
	Աստիճանների կառուցում				
1	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ ³	0	1996,2	0
1'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	7449	1996,2	14 869 694
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	876	2763	2 420 388
3	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ ³	0	1512,9	0
3'	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	1166	1512,9	1 764 041
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	7449	443,7	3 305 121
5	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	876	443,7	388 681
6	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	2332	443,7	1 034 708
7	Աստիճանների կառուցում 10ե-IV կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	15116	211,5	3 197 034

8	Աստիճանների կառուցում 10a-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	0	443,7	0
	Աստիճանների կառուցում 33b-II կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	0	195,3	0
	Ընդամենը I.				2 038 448 696
	II. Կողային առուներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	5698,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով		2132	5698,8	12 149 842
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	9338,4	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով		2254	9338,4	21 048 754
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	4435,2	0
3'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով		657	4435,2	2 913 926
*	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	5698,8	0
4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ.. բարձրում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	2025	2199,6	4 454 190
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձրում էքս 0.65մ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	107	12532,5	1 340 978
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձրում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	0	2499,3	0
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձրում էքս 0.65մ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	0	12830,4	0
8	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ.. բարձրում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	2141	2199,6	4 709 344
9	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձրում էքս 0.65մ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	113	16326	1 844 838
10	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձրում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	0	2499,3	0
11	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձրում էքս 0.65մ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	0	16623,9	0

12	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	1248	1843,2	2 300 314
13	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	66	12175,2	803 563
14	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	0	2084,4	0
15	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	0	12416,4	0
*	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9ե-VI կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³	0	2128,5	0
*	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9ե-VI կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	0	12003,3	0
16	Կողային առունների իրականացում 10ե-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³	1464	1427,4	2 089 714
17	Կողային առունների իրականացում 10ե-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	77	6731,1	518 295
18	Կողային առունների իրականացում 10ե-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	0	1651,5	0
19	Կողային առունների իրականացում 10ե-IV կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	0	6954,3	0
20	Կողային առունների իրականացում 10ե-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ ³	0	2084,4	0
21	Կողային առունների իրականացում 10ե-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ ³	0	12416,4	0
*	Կողային առունների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ	մ ³	0	1236,6	0

*	Կողային առուների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ1կմ միջին հեռ.	մ³	0	4059,9	0
22	Կողային առուների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	0	1458	0
23	Կողային առուների իրականացում 33բ-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	0	4419,9	0
*	Կողային առուների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ³	0	1033,2	0
*	Կողային առուների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ1կմ միջին հեռ.	մ³	0	2950,2	0
*	Կողային առուների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	0	1235,7	0
*	Կողային առուների իրականացում 33բ-II կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ3կմ միջին հեռ.	մ³	0	3152,7	0
Ընդամենը II.					54 173 756
III. Կողնակներ					
1	10բ-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ³	6205	1539,9	9 555 080
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ²	23864	639	15 249 096
Ընդամենը III.					24 804 176
**	IV. Հունի ուղղում կմ18+700-կմ18+760				
1	Հունի քանդում 10բ-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կողքի կուտակում	մ³	0	124,2	0
Ընդամենը III**.					0
IV. Երթևեկելի մաս					
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ²	0	507,6	0
1*	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ²	109054,8	507,6	55 356 216

2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	75745,6	2083,5	157 815 958
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենության ա/բ h=6սմ	մ²	72742,3	4149,9	301 873 271
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	72742,3	5688,9	413 823 670
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	72742,3	4211,1	306 325 100
	Ընդամենը IV.				1 235 194 215
	V. Իջարեղեր և մուրքեր				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³		5604,3	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	75	5604,3	420 323
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³		4362,3	0
2'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	1041,5	4362,3	4 543 335
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	75	1974,6	148 095
4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	2083	1647	3 430 701
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	4	1117,8	4 471
6	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակված 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս. 2.5մ³ շ.տ. տեղափոխում լիցք 1 կմ միջ հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	172	1507,5	259 290
*	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ³	91	1067,4	97 133
7	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	0	1240,2	0
	Երթևեկելի մաս				

1	Խճավազային հիմք (C - 5) h=12 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	467,78	1371,6	641 607
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/ք h = 4 սմ	մ²	433,58	4223,7	1 831 312
	Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ³	4,095	5853,6	23 970
2	Մետ. խողովակների Ø 530x5մմ տեղադրում	գծմ	63	129420	8 153 460
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	58,8	3060,9	179 981
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ³	5,6	116515,8	652 488
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	21	1261,8	26 498
	Ընդամենը V.				20 412 665
***	Ճանապարհին հարող աղբյուրների մաքրում				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ, կուտակում	մ³	0	453,6	0
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ, կուտակում	մ³	0	5702,4	0
	Ընդամենը V***.				0
	VI. Ջրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ³	0	3433,5	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	248	3433,5	851 508
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ³	0	1978,2	0
2'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	34	1978,2	67 259
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքսձ0.65մ³ շձ տձ բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջձհեռձ (1x0.4x620)	մ³	236	2127,6	502 114
4	Նույնը ձեռքով	մ³	12	15516	186 192
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքսձ0.65մ³ շձտձկողքի կուտակում (1x0.4x170)	մ³	65	855	55 575
6	Նույնը ձեռքով	մ³	3	9996,3	29 989
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսձ0.65մ³ շձտձկողքի կուտակում (1x0.4x1410)	մ³	536	679,5	364 212
8	Նույնը ձեռքով	մ³	28	5312,7	148 756
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (2200x0.4x0.1)	մ³	88	6291	553 608
10	Նոր պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=50x3մմ	գծմ	2200	1288,8	2 835 360

11	Ուղիղ միացում d=50մմ	հատ	2	2619,9	5 240
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=20սմ (2200x0.4x0.2)	մ ³	172	6291	1 082 052
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	586	818,1	479 407
14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	30	1818,9	54 567
15	Նախապես կուտակած 9ձ-V կարգի բնահողի բարձում էքսՊ0.65մ3 շտ. և տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջՊհեռՊ	մ ³	16	1782	28 512
	Ընդամենը VI.				7 244 349
	VII. Դրենաժի կառուցում				
	Երկայնական դրենաժի կառուցում L=180մ Կմ 3+240-Կմ3+360. Կմ3+540-Կմ3+560. Կմ3+920-Կմ3+940. Կմ4+080-Կմ4+100 (L=180մ)				
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (170x0.75x1)	մ ³	0	3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	127,5	3408,3	434 558
2	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (10x0.75x1)	մ ³	0	1962	0
2'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	3,75	1962	7 358
3	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	6,5	1769,4	11 501
4	Նունը ձեռքով	մ ³	1	11431,8	11 432
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	115,5	2112,3	243 971
6	Նունը ձեռքով	մ ³	12	15400,8	184 810
7	Խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ ²	135	495	66 825
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ	180	9816,3	1 766 934
	Լայնական դրենաժի կառուցում L=74մ Կմ3+280. Կմ3+320. Կմ3+540. Կմ3+920. Կմ4+080				
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (51x0.75x1.1)	մ ³	0	3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով (51x0.75x1.1)		42	3408,3	143 149
2	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (23x0.75x1.1x0.5)	մ ³	0	1962,9	0
2'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով(23x0.75x1.1x0.5)		9,5	1962,9	18 648
3	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	18	1769,4	31 849
4	Նունը ձեռքով	մ ³	1	9921,6	9 922

5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	38	2112,3	80 267
6	Նունը ձեռքով	մ³	4	15400,8	61 603
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ³	3	18665,1	55 995
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ	74	22395,6	1 657 274
9	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակած 10eIV կ. բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում հետադարձ լիցք 1 կմ միջ հեռ.	մ³	28	845,1	23 663
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	26	812,7	21 130
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	2	1805,4	3 611
Ընդամենը VII.					4 834 499
VIII. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	354	23304,6	8 249 828
	- առավելության	հատ	9	28793,7	259 143
	- արգելող	հատ	14	28793,7	403 112
	- թելադրող	հատ	3	28793,7	86 381
	- տեղեկատվության	հատ	9	10012,5	90 113
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	19	13464,9	255 833
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ²	1,78	54377,1	96 791
	- անհատական նախագծման (տեղեկատվության)	մ²	0	54377,1	0
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մմ	հատ	357	22211,1	7 929 363
4	Ախաճույլ բետոնե հիմք B-15	մ³	37,49	48568,5	1 820 833
Ընդամենը VIII.					19 191 397
IX. Նշագծում					
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ²	3007,6	9720	29 233 872
Ընդամենը IX.					29 233 872
X. Արգելափակոցներ					
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	5464	28088,1	153 473 378
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	692	22952,7	15 883 268
3	Պոլիմերային ուղղորդ. սյունների (C-1) տեղադրում	հատ	203	4512,6	916 058
Ընդամենը X.					170 272 705
Установка мет. трубы днар. =530 мм / Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում					

1	Հողային աշխատանքներ 10э-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.0,65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	2080,8	0
2	Հող. աշխատանքներ 10э-V կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	2080,8	0
3	Հող. աշխատանքներ 10э-V կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.0,65մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	1060,2	0
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	0	9700,2	0
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ³	0	5382,9	0
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	0	117405,9	0
	իրաններ	մ³	0	117405,9	0
47	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	0	67644,9	0
	իրաններ	մ³	0	69620,4	0
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	0	87286,5	0
9	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	0	129583,8	0
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	0	878,4	0
11	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ ժարտ= 530 մմ	գծմ	0	3522,6	0
	բետոն	մ²	0	1475,1	0
12	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա) բուլդոզերով (10э-V)	մ³	0	967,5	0
	բ) ձեռքի աշխատանքով (10э-V)	մ³	0	1885,5	0
Ընդամենը X.					0
Установка мет. трубы diam. =630 мм (кожух) / Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)					
1	Հող. աշխատանքներ 10е-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1805,4	0
2	Հող. աշխատանքներ 10е-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	843,3	0
3	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	0	9701,1	0

4	Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=107,55կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	0	155035,8	0
5	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	0	6840,9	0
6	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	0	56638,8	0
7	d=325x7մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	կգ	0	2319,3	0
8	d=325x7մմ խողովակի 60° անկյունակի տեղադրում	կգ	0	2319,3	0
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		00	0	0
	խողովակ ժարտ=630մմ պատյան	գծմ	0	4187,7	0
	խողովակ ժարտ=325մմ	գծմ	0	2160,9	0
10	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա) բուլդոզերով (10e-IV)	մ³	0	967,5	0
	բ) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	0	1885,5	0
	Գոյություն ունեցող ժարտ=325մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	0	2455,2	0
Ընդամենը X.					0
Установка мет. трубы diam. =1020 мм / Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում					
1	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	4347,9	0
1'	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	102	4347,9	443 486
2	20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5586,3	0
2'	20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	290	5586,3	1 620 027
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9154,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	228	9154,8	2 087 294
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	46	1295,1	59 575
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9д-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	54	1641,6	88 646
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20а-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	38,5	1967,4	75 745
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20а-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	2255,4	0

8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	62	1967,4	121 979
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	2255,4	0
10	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	240	1295,1	310 824
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	123	1641,6	201 917
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	251,5	1967,4	494 801
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2255,4	0
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	166	1967,4	326 588
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2255,4	0
16	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	150	646,2	96 930
17	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	27	838,8	22 648
18	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	227	949,5	215 537
19	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	11,53	6421,5	74 040
20	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	243,31	5263,2	1 280 589
21	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	38,92	115962,3	4 513 253

	իրաններ	մ³	67,84	115962,3	7 866 882
22	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	127,2	791,1	100 628
23	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	281,1	369042,3	103 737 791
24	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	19,32	81470,7	1 574 014
25	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	գծմ	268,8	5872,5	1 578 528
	բետոն	մ²	269,01	1257,3	338 226
*	Քարային լիցք	մ³	13,8	6141,6	84 754
26	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ³	339	808,2	273 980
	ա)բուլդոզերով 9ճ-V	մ³	24	808,2	19 397
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10ելV	մ³	38	1796,4	68 263
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ճ-V	մ³	3	1796,4	5 389
Ընդամենը					127 681 730
Установка мет. трубы днар. =1220 мм / Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում					
1	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	4344,3	0
1'	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	47,5	4344,3	206 354
2	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5581,8	0
2'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	60	5581,8	334 908
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9146,7	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	1	9146,7	9 147
4	Հողային աշխատանքներ 10ե IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1294,2	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ճ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	41	1640,7	67 269
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	5	1137,6	5 688
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	1137,6	0
8	Հող. աշխատանքներ 10ե IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1294,2	0

9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	38	1640,7	62 347
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	55	1137,6	62 568
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	1	1137,6	1 138
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	16	838,8	13 421
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	4	948,6	3 794
15	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ³	7,72	6417	49 539
16	Խճային հիմք հ=30սմ	մ³	70,75	5259,6	372 117
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	6,45	115869,6	747 359
	իրաններ	մ³	17,64	115869,6	2 043 940
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	18,16	790,2	14 350
19	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ=357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	գծմ	63,4	581018,4	36 836 567
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	0	81405,9	0
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ	գծմ	61	7018,2	428 110
	բետոն	մ²	52,31	1256,4	65 722
22	Քարային լիցք	մ³	0	6141,6	0
23	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	3	808,2	2 425
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ³	14	808,2	11 315
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	1	1795,5	1 796
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ³	2	1796,18761	3 592
	Ընդամենը				41 343 464
	Установка мет. трубы днар. =1420 мм / Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակների տեղադրում				

1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	41	1298,7	53 247
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	115	1298,7	149 351
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1,0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	123	648	79 704
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	10,56	6417	67 764
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	14,82	5259,6	77 947
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	4,21	116423,1	490 141
	իրաններ	մ ³	13,914	116423,1	1 619 911
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	14,84	790,2	11 727
8	Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակի տեղադրում,1գծմ=622.36 կգ, պատի հաստ.18մմ	գծմ	33,4	300763,35	10 045 496
9	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20, F 200	մ ³	5,192	81700,2	424 187
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	գծմ	32,6	8738,1	284 862
	բետոն	մ ²	14,33	1255,5	17 991
11	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա) բուլդոզերով 10eIV	մ ³	111	810,9	90 010
	բ) ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	12	1801,8	21 622
12	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	1,2	26757	32 108
13	Գոյություն ունեցող ե/ք օղակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	4,73	38464,2	181 936
	Ընդամենը				13 648 003
Установка мет. трубы днар. =1520 мм / Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում					
1	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4341,6	0
1'	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4341,6	0
2	20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5578,2	0
2'	20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5578,2	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9140,4	0

3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9140,4	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	լմ ³	0	1293,3	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9d-V	մ ³	0	1638,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1964,7	0
8	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³	0	1293,3	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1964,7	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9d-V	մ ³	0	1638,9	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10e-IV	մ ³	0	645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ ³	0	837,9	0
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	947,7	0
15	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ ³	0	6410,7	0
16	Խճային հիմք հ=30սմ	մ ³	0	5255,1	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	115786,8	0
	իրաններ	մ ³	0	115786,8	0

18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	0	790,2	0
19	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 537 կգ. պատի հաստ.15մմ	գծմ	0	870459,3	0
20	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ³	0	81347,4	0
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	գծմ	0	8738,1	0
	բետոն	մ²	0	1255,5	0
22	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ³	0	807,3	0
	ա)բուլդոզերով 9ճ-V	մ³	0	807,3	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10ելV	մ³	0	1793,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ճ-V	մ³	0	1793,7	0
23	Քարային լիցք	մ³	0	6138	0
Ընդամենը					0
Установка ж/б труб d=1.0м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					
1	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	4371,3	0
1'	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	4371,3	0
2	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5616	0
2'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	5616	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9203,4	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	9203,4	0
4	Հողային աշխատանքներ 10ե IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1302,3	0
5	Հողային աշխատանքներ 10ե IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1518,3	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ճ-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	1650,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	1978,2	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	2267,1	0

9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	2267,1	0
11	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1302,3	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1518,3	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2267,1	0
16	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1978,2	0
17	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2267,1	0
18	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	649,8	0
19	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	843,3	0
20	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	954,9	0
21	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	6456,6	0

22	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	116587,8	0
	իրաններ	մ ³	0	116587,8	0
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81910,8	0
24	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=1.1տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=25.7 կգ/մ3. Ac500=67.71կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	0	101020,5	0
25	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81910,8	0
26	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	0	6221,7	0
27	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ ²	0	1264,5	0
28	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ ³	0	812,7	0
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ ³	0	812,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10ելV	մ ³	0	1806,3	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ձ-V	մ ³	0	1806,3	0
Ընդամենը					0
Установка ж/б труб d=1.25м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4365	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	4365	0
2	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5608,8	0
2'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	5608,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9190,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	9190,8	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10ելV	մ ³	0	1300,5	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9ձ-V	մ ³	0	1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20ա-VII	մ ³	0	1975,5	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0

8	Հող. աշխ-ների փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ քարծում ա/ի և տեղափոխ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1300,5	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. քարծում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9d-V	մ ³	0	1647,9	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. քարծում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. քարծում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20b-VIII	մ ³	0	1975,5	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648,9	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ ³	0	842,4	0
14	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի քարծում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	953,1	0
15	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	6447,6	0
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0		0
	հիմքեր	մ ³	0	116423,1	0
	իրաններ	մ ³	0	116423,1	0
17	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	64805,4	0
	իրաններ	մ ³	0	67182,3	0
18	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81793,8	0
19	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81793,8	0
20	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ3 P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր. պարուն. Ac500=17.1 կգ/մ3. Ac500=78.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	0	142940,7	0
21	Հավաքովի ե/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ3 P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր. պարուն. Ac500=17.2 կգ/մ3. Ac500=103.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	0	163501,2	0

22	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1262,7	0
23	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	0	6212,7	0
24	Քարային լիցք	մ ³	0	6171,3	0
25	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	811,8	0
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ ³	0	811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1803,6	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³	0	1803,6	0
	Ընդամենը				0
	Установка ж/б трюб d=1.200мм / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.200մմ տեղադրում				
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	401	4365	1 750 365
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	261	9190,8	2 398 799
	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 10eIV	մ ³	4	1298,7	5 195
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9d-V	մ ³	156,03	1647,9	257 122
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	64	1975,5	126 432
	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	53	1298,7	68 831
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9d-V	մ ³	180	1647,9	296 622
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	197	1975,5	389 174
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ ³	467	842,4	393 401
	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	30	648	19 440
8	Ավազակրաճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	60,09	6447,6	387 436
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0

	հիմքեր	մ³	18,25	116423,1	2 124 722
	իրաններ	մ³	36,53	116423,1	4 252 936
10	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ³	18,96	64805,4	1 228 710
	իրաններ	մ³	21,89	67182,3	1 470 621
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	18,39	81793,8	1 504 188
12	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	գծմ	186,17	153220,95	28 525 144
13	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ²	888,56	1262,7	1 121 985
14	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 9ճ-V	մ³	421	811,8	341 768
	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ³	27	811,8	21 919
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ճ-V	մ³	46	1803,6	82 966
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10ելV	մ³	3	1803,6	5 411
15	Քարային լիցք	մ³	3	6164,1	18 492
Ընդամենը					46 791 677
Установка ж/б труб d=1.5м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում					
1	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	4360,5	0
1'	9ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	4360,5	0
2	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5601,6	0
2'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	5601,6	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9180	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	9180	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10ելV	մ³	0	1298,7	0
*	Հողային աշխատանքներ 33б-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	945,9	0
*	Հողային աշխատանքներ 33б-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ⁴	0	1138,5	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9ճ-V	մ³	0	1646,1	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	0	1973,7	0

7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1973,7	0
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1514,7	0
9	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1514,7	0
10	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
*	Հող. աշխատանքներ 33Ե-II կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	945,9	0
*	Հող. աշխատանքներ 33Ե-II կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1138,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Գ-V	մ ³	0	1646,1	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1973,7	0
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
15	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Գ-V	մ ³	0	841,5	0
*	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	0	1812,6	0
16	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	6439,5	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	116289	0
	իրաններ	մ ³	0	116289	0
18	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0

	հիմքեր	մ ³	0	64729,8	0
	իրաններ	մ ³	0	67105,8	0
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81700,2	0
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81700,2	0
21	Հավաքովի ե/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ3 P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=16.5 կգ/մ3. Ac500=76.7կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	0	220797,9	0
22	Հավաքովի ե/բ N17 օղակի տեղադրում V=0.84 մ3 P=2.1տ չափերը 182x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=15.7կգ/մ3. Ac500=119.04կգ/մ ³ B20.F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	0	254021,4	0
23	Հավաքովի ե/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ3 P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամր.պարուն.Ac500=14.20կգ/մ3. Ac500=118.0կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	0	347505,3	0
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ ²	0	1260,9	0
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	0	6205,5	0
26	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլբոլերով 9ձ-V	մ ³	0	810,9	0
	ա)բուլբոլերով 10elV	մ ³	0	810,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10elV	մ ³	0	1801,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ձ-V	մ ³	0	1801,8	0
27	Քարային լիցք	մ ³	0	6164,1	0
28	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	26757	0
29	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0	38464,2	0
	Ընդամենը				0
	Установка ж/б труб d=1.500мм / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.500մմ տեղադրում				
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	36	4360,5	156 978
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	12	5601,6	67 219
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10elV	մ ³	51	1298,7	66 234

4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9ձ-V	մ³	42	1646,1	69 136
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	4	1973,7	7 895
6	Հող. աշխ-ների փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	12	1298,7	15 584
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9ձ-V	մ³	13	1646,1	21 399
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ³	8	1973,7	15 790
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	16	648	10 368
10	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9ձ-V	մ³	17	841,5	14 306
11	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	12,06	6439,5	77 660
12	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	4,21	116289	489 577
	իրաններ	մ³	8,68	116289	1 009 389
13	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	4,48	64729,8	289 990
	իրաններ	մ³	5,17	67105,8	346 937
14	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	5,192	81700,2	424 187
15	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	գծմ	56,3	300763,35	16 932 977
16	Քավածրային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	328,37	1260,9	414 042
17	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ³	15	810,9	12 164
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	14	810,9	11 353
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ձ-V	մ³	2	1801,8	3 604
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	2	1801,8	3 604
18	Քարային լիցք	մ³	27,04	6164,1	166 677
Ընդամենը					20 627 067
Установка ж/б труг d=2.0м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0մ տեղադրում					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5599,8	0

1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5599,8	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9177,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9177,3	0
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4360,5	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
5	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1511,1	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1972,8	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ ³	0	1972,8	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 9d-V	մ ³	0	1877,4	0
9	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
10	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1511,1	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1972,8	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ ³	0	1972,8	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 9d-V	մ ³	0	1877,4	0
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
15	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ ³	0	840,6	0

16	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	0	952,2	0
17	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	0	6437,7	0
18	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	0	116253	0
	իրաններ	մ³	0	116253	0
19	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	0	64710,9	0
	իրաններ	մ³	0	67084,2	0
20	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	0	81675	0
21	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	0	81675	0
22	Հավաքովի ե/բ N72 օղակի տեղադրում V=1.09 մ3 P=2.7տ չափերը 232x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=14.5 կգ/մ³. Ac500=81.4կգ/մ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	426324,6	0
23	Հավաքովի ե/բ N74 օղակի տեղադրում V=1.69 մ3 P=4.2տ չափերը 248x100x24սմ ամր.պարուն.Ac500=23.6 կգ/մ³. Ac500=192.0կգ/մ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	679477,5	0
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	0	1260,9	0
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	0	6203,7	0
26	Քարային լիցք	մ³	0	6162,3	0
27	Հետադարձ լիցք	-	0		0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	0	810,9	0
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ³	0	810,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	0	1800,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ³	0	1800,9	0
28	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում. Վերադարձ սեփականատիրոջը d=630մմ	գծմ	0	2590,2	0
Ընդամենը					0
Установка ж/б трюб d=2.0x2.0м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0x2.0մ տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1511,1	0
2	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1511,1	0

3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	646,2	0
4	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	5919,3	0
5	Գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200	մ ³	0	66945,6	0
6	Ուղղորդ. թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
7	հիմքեր	մ ³	0	64576,8	0
8	իրաններ	մ ³	0	66945,6	0
9	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20, F 100	մ ³	0	81505,8	0
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ ³	0	81283,5	0
11	Հավաքովի ե/բ N48 օղակի տեղադրում V=1,69մ ³ P=4,2տ չափերը 226x250x100սմ ամր.պարուն. A500C=122,90կգ/մ ³ , A240C= 47,5 կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	613675,8	0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1258,2	0
14	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	0	6191,1	0
15	Քարային լիցք	մ ³	0	6149,7	0
16	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով (10eIV)	մ ³	0	809,1	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ ³	0	1797,3	0
Ընդամենը					0
Установка ж/б трюб d=3.0x2.5м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=3.0x2.5մ տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
2	Ելքում հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1511,1	0
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	645,3	0
*	Հողային աշխատանքներ 33б - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1138,5	0

*	Ելքում հողային աշխատանքներ 33б - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1138,5	0
*	Հող. աշխատանքներ 33б - II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1138,5	0
*	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ³	0	1812,6	0
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	0	6425,1	0
6	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	0	66954,6	0
7	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	0	66954,6	0
8	Մուտքում և ելքում ուղղորդ. թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
9	հիմքեր	մ³	0	64585,8	0
10	իրաններ	մ³	0	66954,6	0
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ³	0	81516,6	0
12	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ³	0	81522	0
13	Հավաքովի ե/բ N92 օղակի տեղադրում V=3,20մ³ P=8,0տ չափերը 340x314x100սմ ամր, պարուն. A500C-110,3կգ/մ³, A240C- 43,1 կգ/մ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	913520,7	0
14	Հավաքովի ե/բ N93 օղակի տեղադրում V=4,02մ³ P=10,0տ չափերը 346x332x100սմ ամր, պարուն. A500C-212,5կգ/մ³, A240C- 12,6 կգ/մ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	1136476,8	0
15	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	0	1251	0
16	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	0	6192	0
17	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	0	809,1	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	0	1797,3	0
Ընդամենը					0
Установка ж/б труб 6.0x3.0м / ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում					

1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5599,8	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	9177,3	0
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	0	2257,2	0
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ³	0	2257,2	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ³	0	2257,2	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ³	0	2257,2	0
7	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 2.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	0	950,4	0
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	0	1295,1	0
9	Հող. աշխ-ների փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	0	1295,1	0
10	Հող. աշխատանքներ փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	0	646,2	0
11	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	0	6421,5	0
12	Խճային հիմք h=10սմ	մ³	0	7210,8	0
13	Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	0	64543,5	0
14	Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ3. P=7.2տ:	հատ	0	356181,3	0
15	Հենարանների իրանների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-9.23 կգ/մ3. Ø12 A500C-34.31կգ/մ3: B25. F200	մ³	0	97108,2	0
16	Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N8 բլոկներ չափ. – 302x75x60սմ. V=1.09մ3. P=2.7տ:	հատ	0	217749,6	0
17	Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200	մ³	0	79996,5	0

18	N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. AI= 33.1 կգ/մ3. AII=152.3կգ/մ3	հատ	0	1185815,7	0
19	Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ոռոբրոդից:	մ²	0	6863,4	0
20	Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100	մ³	0	66910,5	0
21	Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոգլամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Bp-I. P=0.217 տ:	մ²	0	10809	0
22	Նույնը՝ հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100:	մ²	0	20844,9	0
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	0	81463,5	0
24	Խողովակի հատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100	մ³	0	70365,6	0
25	Ուղղորդ. թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	0	64543,5	0
	իրաններ	մ³	0	66910,5	0
26	Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ. թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քավածքային ջրամեկուսացում:	մ²	0	1258,2	0
27	Քարային լիցք	մ³	0	6146,1	0
28	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ³	0	808,2	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10ելV	մ³	0	1796,4	0
Ընդամենը					0
подпорная стена 1 . Км 6+725 - Км 6+782 Հենապատ 1. Կմ 6+725 - Կմ 6+782					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1485,9	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքսժ 1.0մ³ շտտ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	841,5	0

6	Նույնը ձեռքով	մ³	0	9898,2	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	74455,2	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	73001,7	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	0	433,8	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	0	1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9ձ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9ձ-V	մ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ձ-V	մ³	0	1800,9	0
Ընդամենը					0
подпорная стена 2 . Км 6+930 - Км 6+993					
Հենապատ 2. Կմ 6+930 - Կմ 6+993					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1485,9	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս՝ 1.0մ³ շժտ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ³	0	9899,1	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	74457	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	73003,5	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	0	433,8	0

14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9ձ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուրդոգերով 9ձ-V	մ ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ձ-V	մ ³	0	1800,9	0
Ընդամենը					0
подпорная стена 3/Հենապատ 3 км/կմ7+425 - км/կմ7+454.5					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ ³	0	1483,2	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1483,2	0
2	Նախօրոք փխրեցրած 9ձ -V կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³	0	1642,5	0
3	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	11523,6	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքս՝ 1.0մ ³ շժտ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	839,7	0
5	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ ³	0	2710,8	0
	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	2710,8	0
6	Նախօրոք փխրեցրած 206 -VIII կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.ա/ի տեղ.լցակույտ մինչև 1.0կմ	մ ³	0	1969,2	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15477,3	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	65168,1	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	67460,4	0
10	Հենապատի հետևամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	գծմ	0	10275,3	0
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	0	2475,9	0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1258,2	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	432,9	0
14	Հետադարձ լիցք բուրդոգերով 9ձ -V	մ ³	0	809,1	0
15	Նույնը ձեռքով 9ձ -V	մ ³	0	1797,3	0
Ընդամենը					0
подпорная стена . Км 16+810 - Км 16+838 Հենապատ. կմ 16+810 - կմ 16+838					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ ³	0	648	0
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	5261,4	0
3	Ավազակոպճային շերտ հ=20սմ	մ ³	0	6437,7	0
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	64685,7	0

5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	0	66982,5	0
6	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուղի) իրականացում	գծմ	0	10294,2	0
7	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	0	2481,3	0
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	0	1260,9	0
9	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	0	433,8	0
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	0	810,9	0
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ³	0	1800,9	0
12	Նախօրոք մշակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1125	0
Ընդամենը					0
подпорная стена . Km 17+355 - Km 17+385					
Հենապատ կմ 17+355 - կմ 18+385					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	1055,7	0
2	Նույնը ձեռքով	մ³	0	6521,4	0
3	Նախապատրաստական շերտ	մ³	0	6428,7	0
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	74356,2	0
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	72905,4	0
6	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450	0
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուղի) իրականացում	գծմ	0	10279,8	0
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	0	2476,8	0
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	0	1260	0
10	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ3 2. տ. էքս., և տեղափոխում մինչև 1կմ, հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	942,3	0
11	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV	մ³	0	809,1	0
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ³	0	1798,2	0
13	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ3 2. տ. էքս., և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ³	0	1173,6	0
Ընդամենը					0
Ջրագծի կառուցում կմ15+350-կմ15+720 , կմ15+920-կմ16+870					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	2509,2	0
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	1960,2	0

3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ³ 2Ձ տՁ բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջՁհեռՁ (0.9x0.6x160)	մ³	0	2395,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ³	0	15662,7	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ³ 2Ձ տՁ բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջՁհեռՁ (0.9x0.6x80)	մ³	0	1998	0
6	Նույնը ձեռքով	մ³	0	11646	0
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ³ 2ՁտՁկողքի կուտակում (0.9x0.6x941)	մ³	0	674,1	0
8	Նույնը ձեռքով	մ³	0	5265	0
9	Խրամուղու քանդում 33r-III կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ³ 2ՁտՁկողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ³	0	488,7	0
10	Նույնը ձեռքով	մ³	0	2985,3	0
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մմ (կմ15+350 35գծմ, կմ16+870 13գծմ) 1գծմ=64.74կգ	գծմ	0	93771,9	0
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	գծմ	0	3060,9	0
13	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մմ	գծմ	0	3703,5	0
14	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	գծմ	0	3703,5	0
15	Անցում մետաղական-պոլիէթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ	0	5569,2	0
16	Անցում պոլիէթիլեն-պոլիէթիլեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	0	5048,1	0
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1381x0.6x0.1)	մ³	0	8144,1	0
18	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մմ	գծմ	0	2871	0
19	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մմ	գծմ	0	3655,8	0
20	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=90մմ	հատ	0	6638,4	0
21	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=110մմ	հատ	0	6952,5	0
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1381x0.6x0.25-19.62)	մ³	0	8144,1	0
23	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV 33r-III	մ³	0	810,9	0
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV 33r-III	մ³	0	1801,8	0
25	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքսՊ0.65մ³ 2Ձտ, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջՁհեռՁ	մ³	0	1402,2	0
26	Նախապես կուտակած 33r-III կարգի բնահողի բարձում էքսՊ0.65մ³ 2Ձտ, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջՁհեռՁ	մ³	0	1252,8	0
	Ընդամենը				0

	Դիտահորեր				
1	Փոստրակի քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ3 շժտ, բարձում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջձիհեռձ	մ³	0	1584	0
2	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ	մ³	0	5852,7	0
3	Դիտահոր (d=1.0մ ե/բ խողովակ)	հատ	0	59765,4	0
4	Ջրամեկուսացում	մ²	0	1261,8	0
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հատ	0	2319,3	0
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մմ 1գծմ=15.98կգ, (1.5x6)	գծմ	0	15699,6	0
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	գծմ	0	1264,5	0
8	Ե/բ սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հատ	0	264187,8	0
	Ընդամենը				0
	Գոյություն ունեցող ջրագծի ապամոնտաժում				
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջձիհեռձ	հատ	0	560,7	0
2	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մմ	գծմ	0	281,7	0
3	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մմ	գծմ	0	453,6	0
4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մմ	հատ	0	1159,2	0
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մմ	հատ	0	1159,2	0
	Ընդամենը				0
	Ջրագծի հատում կմ17+695-ում				
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ³ շժտձկողքի կուտակում (1.1x0.6x45)	մ³	0	674,1	0
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1գծմ=39.46կգ	գծմ	0	42601,5	0
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	0	1876,5	0
4	Մետաղական խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=108x3մմ	գծմ	0	12359,7	0
5	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=108մմ	տեղ	0	8465,4	0
6	Հետադարձ լիցք բովողներով	մ³	0	810,9	0
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	0	1801,8	0
8	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքսՊ0.65մ³ շժտ, և տեղափոխում լցակայան 3կմ միջձիհեռձ	մ³	0	1402,2	0

9	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108մմ	գծմ	0	453,6	0
	Ընդամենը				0
	Ջրագծի հատում կմ17+700-ում				
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ³ 2ՁտՁկողքի կուտակում (1.5x0.6x45)	մ³	0	674,1	0
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1գծմ=39.46կգ	գծմ	0	42601,5	0
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	0	1876,5	0
4	Պոլիէթիկենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	գծմ	0	7431,3	0
5	Լիսացում գոյություն ունեցող գծին d=110մմ	տեղ	0	6952,5	0
6	Գոյություն ունեցող պատյանի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=325x5մմ	գծմ	0	2126,7	0
7	Գոյություն ունեցող պոլիէթիկենային խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=110մմ	գծմ	0	281,7	0
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	0	810,9	0
9	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	0	1801,8	0
10	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքսՊ0.65մ³ 2Ձտ, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռՁ	մ³	0	1402,2	0
	Ընդամենը				0
	Ընդհանուրը				3 853 902 270
	Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր **				130 404 243
	Ամբողջը				3 984 306 513

* Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Sաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների

(Կմ 9+500-կմ 19+889 հատված՝ «ԱՁԱԶԲԶ Պրոեկտ» ՍՊ ընկերության կողմից

իրականացվելիք աշխատանքներ)

ՀՀ Դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ծավալ	ՀՀ դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2		9		
	I. Հողային աշխատանքներ				

1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1996,2	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	178304	1996,2	355 930 445
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	60686	2763	167 675 418
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	1512,9	0
3'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	524,5	1512,9	793 516
*	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	101703	1996,2	203 019 529
4	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	29302	1575,9	46 177 022
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	68371	575,1	39 320 162
*	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	8299	2457	20 390 643
6	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3 կմ	մ³	99630	1874,7	186 776 361
7	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ15+615-կմ15+635, կմ18+800-կմ18+850 և կմ 19+300-կմ19+370 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	14197	1921,5	27 279 536
	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, km1+860-km2+000, km3+020-km3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	0	1921,5	0
8	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	4015	1575,9	6 327 239
9	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	9368	574,2	5 379 106

	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հատված կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, km1+860-km2+000, km3+020-km3+120 և կմ 3+240-կմ3+360 (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	0	1921,5	0
10	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	47303	1874,7	88 678 934
11	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ³	0	1305,9	0
12	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	0	574,2	0
13	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	529	1546,2	817 940
14	9ձ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	520	1327,5	690 300
15	9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	0	1650,6	0
16	9ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	967,5	0
*	Նախօրոք փխրեցված 9ե-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ³	43575	1503	65 493 225
*	Նախօրոք փխրեցված 9ե-VI կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	101675	575,1	58 473 293
*	9ե-VI կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	10742	1330,2	14 289 008
*	9ե-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	9393	1846,8	17 346 992
*	9ե-VI կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	4120	1981,8	8 165 016
17	10ձ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	17519	1546,2	27 087 878

18	10ա-Վ կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	1460	1327,5	1 938 150
19	10ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ	մ³	32384	1067,4	34 566 682
20	10ե-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ³	190956	298,8	57 057 653
*	10ե-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում էքս. 2.5մ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	602	1467,9	883 676
21	10ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ³	150890	1291,5	194 874 435
22	10ե-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ17+330-կմ17+400)	մ³	367	1291,5	473 981
23	10ե-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ18+800-կմ18+850)	մ³	1555	1291,5	2 008 283
24	10ե-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ19+300-կմ19+370)	մ³	622	1291,5	803 313
	10ե-IV կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. կմ0+360-կմ0+340, կմ0+680-կմ0+900, km1+860-km2+000, km2+740-km2+780, km2+940-km2+980, km3+020-km3+120 և կմ 3+240-կմ3+360	մ³	0	1067,4	0
25	10եIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	7170	1166,4	8 363 088
26	10ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	31383	1699,2	53 325 994
27	10ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	0	1812,6	0
28	10ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	0	2037,6	0
29	10ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ³	1337	1007,1	1 346 493

30	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի լիցքի համար	մ3	244	1007,1	245 732
31	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ3	5857	1007,1	5 898 585
32	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում դրենաժի հետադարձ լիցքի համար	մ3	0	1007,1	0
*	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ3	5145	937,8	4 824 981
*	33r-III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ3	12005	292,5	3 511 463
33	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ3	1878	1161	2 180 358
	33b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ3	21009	802,8	16 866 025
	33b-II կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 30մ կողքի կուտակում	մ3	49020	283,5	13 897 170
	33b-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ. (Կմ14+030-կմ14+120, կմ 15+314-կմ15+500)	մ3	8004	802,8	6 425 611
	33b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ3	27377	1005,3	27 522 098
	33b-II կարգի ջրհագեցած բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ. (Կմ15+500-կմ15+900)	մ3	6557	1005,3	6 591 752
34	9b-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 6կմ, պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ3	733	1133,1	830 562
Աստիճանների կառուցում					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ3	0	1996,2	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ3	485	1996,2	968 157
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ3	0	2763	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ3	0	2763	0

3	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³		1512,9	0
3'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	303,5	1512,9	459 165
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	485	443,7	215 195
5	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	0	443,7	0
6	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	607	443,7	269 326
7	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	4832	211,5	1 021 968
8	Աստիճանների կառուցում 10a-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	1357	443,7	602 101
	Աստիճանների կառուցում 33b-II կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	968	195,3	189 050
Ընդամենը I.					1 788 272 606
II. Կողային առուներ					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	5698,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	1148	5698,8	6 542 222
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	9338,4	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	1048	9338,4	9 786 643
3	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	0	4435,2	0
3'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	16,5	4435,2	73 181
*	9e-VI կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	838	5698,8	4 775 594
4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ.. բարձրում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	770	2199,6	1 693 692
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձրում էքս 0.65մ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	85	12532,5	1 065 263
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձրում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	264	2499,3	659 815

7	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	29	12830,4	372 082
8	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	662	2199,6	1 456 135
9	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	73	16326	1 191 798
10	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ³	282	2499,3	704 803
11	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	31	16623,9	515 341
12	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	0	1843,2	0
13	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	0	12175,2	0
14	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ³	30	2084,4	62 532
15	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	3	12416,4	37 249
*	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	1257	2128,5	2 675 525

*	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9e-VI կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	140	12003,3	1 680 462
16	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ³	1292	1427,4	1 844 201
17	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	144	6731,1	969 278
18	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ³	1774	1651,5	2 929 761
19	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	197	6954,3	1 369 997
20	Կողային առունների իրականացում 10a-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ	մ³	190	2084,4	396 036
21	Կողային առունների իրականացում 10a-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	21	12416,4	260 744
*	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ	մ³	54	1236,6	66 776
*	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ³	6	4059,9	24 359
22	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ	մ³	165	1458	240 570
23	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռ.	մ³	18	4419,9	79 558
*	Կողային առունների իրականացում 33b-II կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ	մ³	334	1033,2	345 089

*	Կողային առունների իրականացում 33Ե-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձրում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակայանում միջին հեռ.	մ ³	37	2950,2	109 157
*	Կողային առունների իրականացում 33Ե-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձրում տեղափոխում լցակայանում 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	306	1235,7	378 124
*	Կողային առունների իրականացում 33Ե-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձրում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակայանում 3կմ միջին հեռ.	մ ³	34	3152,7	107 192
	Ընդամենը II.				42 413 180
	III. Կողնակներ				
1	10Ե-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձրում էքս. 2.5 մ3 2. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) հ=26սմ	մ ³	5857	1539,9	9 019 194
2	Կողնակների ամրացում ավազակույտային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	22527	639	14 394 753
	Ընդամենը III.				23 413 947
**	IV. Հունի ուղղում կմ18+700-կմ18+760				
1	Հունի քանդում 10Ե-IV կարգի բնահողում բուլբուլներով, տեղափոխում 10մ, կողքի կուտակում	մ ³	108	124,2	13 414
	Ընդամենը III**.				13 414
	IV. Երթևեկելի մաս				
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակույտ) հ=10 սմ	մ ²	113752,3	507,6	57 740 667
1*	Հատիկավոր ենթահիմք խճավազային խառնուրդով C4 հմիջ.=10սմ.	մ ²	0	507,6	0
2	Խճավազային հիմք (C-5) հ=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	76852,2	2083,5	160 121 559
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենության ա/բ հ=6սմ	մ ²	73673,7	4149,9	305 738 488
4	Խոշորահատիկ ա/բ հ=6սմ	մ ²	73673,7	5688,9	419 122 312
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ	մ ²	73673,7	4211,1	310 247 318
	Ընդամենը IV.				1 252 970 344
	V. Իջարեղեր և մուրքեր				
1	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ<0.5մ.	մ ³	0	5604,3	0
1'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5604,3	0

2	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով $h < 0.5$ մ.	մ ³	0	4362,3	0
2'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4362,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	0	1974,6	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջ. Հեռ.	մ ³	0	1647	0
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	20	1117,8	22 356
6	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակված 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. տեղափոխում լիցք 1 կմ միջ հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	224	1507,5	337 680
*	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1067,4	0
7	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ միջին հեռ.	մ ³	1074	1240,2	1 331 975
Երթևեկելի մաս					
1	Խճավազային հիմք (C - 5) $h=12$ սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	1356,96	1371,6	1 861 206
2	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ $h = 4$ սմ	մ ²	1301,96	4223,7	5 499 088
Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ					
1	Ավազակոպճային շերտ $h=10$ սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	5,33	5853,6	31 200
2	Մետ. խողովակների Ø 530x5մմ տեղադրում	գժմ	82	129420	10 612 440
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գժմ	76	3060,9	232 628
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	8	116515,8	932 126
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	30	1261,8	37 854
Ընդամենը V.					20 898 554
***	Ճանապարհին հարող աղբյուրների մաքրում				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ, կուտակում	մ ³	466	453,6	211 378

2	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, տեղափոխում քուլդոզերով 50մ, կուտակում	մ ³	51	5702,4	290 822
	Ընդամենը V***.				502 200
	VI. Զրագծի կառուցում կմ0+000-կմ2+200				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ ³	0	3433,5	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	3433,5	0
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ	մ ³	0	1978,2	0
2'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	1978,2	0
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքսժ0.65մ ³ շժ տժ բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջժհեռժ (1x0.4x620)	մ ³	0	2127,6	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15516	0
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքսժ0.65մ ³ շժտժկողքի կուտակում (1x0.4x170)	մ ³	0	855	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9996,3	0
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսժ0.65մ ³ շժտժկողքի կուտակում (1x0.4x1410)	մ ³	0	679,5	0
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	5312,7	0
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (2200x0.4x0.1)	մ ³	0	6291	0
10	Նոր պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում d=50x3մմ	գծմ	0	1288,8	0
11	Ուղիղ միացում d=50մմ	հատ	0	2619,9	0
12	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=20սմ (2200x0.4x0.2)	մ ³	0	6291	0
13	Հետադարձ լիցք քուլդոզերով	մ ³	0	818,1	0
14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0	1818,9	0
15	Նախապես կուտակած 9d V կարգի բնահողի բարձում էքսժ0.65մ ³ շժտ. և տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջժհեռժ	մ ³	0	1782	0
	Ընդամենը VI.				0
	VII. Դրենաժի կառուցում				
	Երկայնական դրենաժի կառուցում L=180մ կմ 3+240-կմ3+360. կմ3+540-կմ3+560. կմ3+920- կմ3+940. կմ4+080-կմ4+100 (L=180մ)				
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (170x0.75x1)	մ ³	0	3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	3408,3	0

2	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (10x0.75x1)	մ³	0	1962	0
2'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	1962	0
3	Նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	0	1769,4	0
4	Նունը ձեռքով	մ³	0	11431,8	0
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	0	2112,3	0
6	Նունը ձեռքով	մ³	0	15400,8	0
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ²	0	495	0
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ	0	9816,3	0
Լայնական դրենաժի կառուցում L=74մ Կմ3+280. կմ3+320. կմ3+540. կմ3+920. կմ4+080					
1	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (51x0.75x1.1)	մ³	0	3408,3	0
1'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով (51x0.75x1.1)		0	3408,3	0
2	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1մ (23x0.75x1.1x0.5)	մ³	0	1962,9	0
2'	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով(23x0.75x1.1x0.5)		0	1962,9	0
3	Նախօրոք փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	0	1769,4	0
4	Նունը ձեռքով	մ³	0	9921,6	0
5	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 1 կմ միջ. Հեռ.	մ³	0	2112,3	0
6	Նունը ձեռքով	մ³	0	15400,8	0
7	խիճ 40-70մմ սեպավորված բնահողի մեջ h=7սմ	մ³	0	18665,1	0
8	Դրենաժի կառուցում	գծմ	0	22395,6	0
9	Ճանապարհի հանույթից նախապես կուտակված 10ելV կ. բնահողի բարձում էքս. 2.5մ3 շ.տ. տեղափոխում հետադարձ լիցք 1 կմ միջ հեռ.	մ³	0	845,1	0
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	0	812,7	0
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	0	1805,4	0
Ընդամենը VII.					0

VIII. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	384	23304,6	8 948 966
	- առավելության	հատ	29	28793,7	835 017
	- արգելող	հատ	11	28793,7	316 731
	- թելադրող	հատ	5	28793,7	143 969
	- տեղեկատվության	հատ	11	10012,5	110 138
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	17	13464,9	228 903
	- անհատական նախազգման (հատուկ թելադրանքի)	մ²	0	54377,1	0
	- անհատական նախազգման (տեղեկատվության)	մ²	3,11	54377,1	169 113
3	Կանգնակ մետ. խող 57x3.5մմ	հատ	354	22211,1	7 862 729
4	Միաձույլ քետոնե հիմք B-15	մ³	37,17	48568,5	1 805 291
Ընդամենը VIII.					20 420 857
IX. Նշագծում					
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	մ²	3079,8	9720	29 935 656
Ընդամենը IX.					29 935 656
X. Արգելափակոցներ					
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվելեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	8627	28088,1	242 316 039
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվելեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	1502	22952,7	34 474 955
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյունների (C-1) տեղադրում	հատ	34	4512,6	153 428
Ընդամենը X.					276 944 423
Установка мет. трубы днар. =530 мм / Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ 10э-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.0,65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ³	9	2080,8	18 727
2	Հող. աշխատանքներ 10э-V կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ³	10	2080,8	20 808
3	Հող. աշխատանքներ 10э-V կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	22	1060,2	23 324
4	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	0,95	9700,2	9 215
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ³	2,5	5382,9	13 457
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ քետոնից B20, F100			0	0
	հիմքեր	մ³	1,68	117405,9	197 242
	իրաններ	մ³	1,62	117405,9	190 198

47	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	0,76	67644,9	51 410
	իրաններ	մ ³	0,36	69620,4	25 063
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,13	87286,5	98 634
9	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	16,4	129583,8	2 125 174
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	2,84	878,4	2 495
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ ժարտ= 530 մմ	գծմ	15,6	3522,6	54 953
	բետոն	մ ²	16,36	1475,1	24 133
12	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա) բուլդոզերով (10Յ-V)	մ ³	20	967,5	19 350
	բ) ձեռքի աշխատանքով (10Յ-V)	մ ³	2	1885,5	3 771
Ընդամենը X.					2 877 954
Установка мет. трубы диар. =630 мм (кожух) / Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)					
1	Հող. աշխատանքներ 10Ե-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	10	1805,4	18 054
2	Հող. աշխատանքներ 10Ե-IV կարգի բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.0,65 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	32	843,3	26 986
3	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ ³	2,57	9701,1	24 932
4	Մետաղական ժարտ=630մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=107,55կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	16,3	155035,8	2 527 084
5	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	16,3	6840,9	111 507
6	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	35,1	56638,8	1 988 022
7	d=325x7մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	կգ	39	2319,3	90 453
8	d=325x7մմ խողովակի 60° անկյունակի տեղադրում	կգ	52	2319,3	120 604
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով			0	0
	խողովակ ժարտ=630մմ պատյան	գծմ	16,3	4187,7	68 260
	խողովակ ժարտ=325մմ	գծմ	35,1	2160,9	75 848
10	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա) բուլդոզերով (10Ե-IV)	մ ³	29	967,5	28 058

	բ) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ ³	3	1885,5	5 657
	Գոյություն ունեցող ճարտ.=325մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	34	2455,2	83 477
Ընդամենը X.					5 168 938
Установка мет. трубы diam. =1020 мм / Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում					
1	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4347,9	0
1'	9д-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	4347,9	0
2	20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5586,3	0
2'	20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	69	5586,3	385 455
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9154,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	89	9154,8	814 777
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1295,1	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9д-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1641,6	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20а-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20а-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	38	2255,4	85 705
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1967,4	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	30	2255,4	67 662
10	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1295,1	0

11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1641,6	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1967,4	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ³	31	2255,4	69 917
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1967,4	0
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ³	59	2255,4	133 069
16	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	646,2	0
17	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	838,8	0
18	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	52	949,5	49 374
19	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	0	6421,5	0
20	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	16,65	5263,2	87 632
21	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	1,52	115962,3	176 263
	իրաններ	մ³	4,66	115962,3	540 384
22	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	8,48	791,1	6 709
23	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	19,1	369042,3	7 048 708
24	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	0	81470,7	0

25	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	զծմ	18,3	5872,5	107 467
	բետոն	մ²	23,78	1257,3	29 899
*	Քարային լիցք	մ³	0	6141,6	0
26	Հետադարձ լիցք				
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	47	808,2	37 985
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ³	0	808,2	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	5	1796,4	8 982
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ³	0	1796,4	0
Ընդամենը					9 649 988
Установка мет. трубы dнар. =1220 мм / Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	4344,3	0
1'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	4344,3	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5581,8	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	5581,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9146,7	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	9146,7	0
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	56	1294,2	72 475
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	1640,7	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	1137,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	1137,6	0
8	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	94	1294,2	121 655

9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1640,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1137,6	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1137,6	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	123	645,3	79 372
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	838,8	0
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	0	948,6	0
15	Ավազակոպային նախապ. հ=10սմ	մ³	1,66	6417	10 652
16	Խճային հիմք հ=30սմ	մ³	41,64	5259,6	219 010
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	9,88	115869,6	1 144 792
	իրաններ	մ³	20,86	115869,6	2 417 040
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	18,16	790,2	14 350
19	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ=357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	գծմ	38,3	581018,4	22 253 005
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	4,78	81405,9	389 120
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	գծմ	35,9	7018,2	251 953
	բետոն	մ²	81,3	1256,4	102 145
22	Քարային լիցք	մ³	0	6141,6	0
23	Հետադարձ լիցք			0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ³	111	808,2	89 710
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ³	0	808,2	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	12	1795,5	21 546

	բ) ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³	0	1796,18761	0
	Ընդամենը				27 186 825
	Установка мет. трубы днар. =1420 мм / Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակների տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
2	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1,0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
3	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1,0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
4	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ ³	0	6417	0
5	Խճային հիմք հ=30սմ	մ ³	0	5259,6	0
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	116423,1	0
	իրաններ	մ ³	0	116423,1	0
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	0	790,2	0
8	Մետաղական ժարտ=1420մմ խողովակի տեղադրում, 1գծմ=622.36 կգ, պատի հաստ.18մմ	գծմ	0	300763,35	0
9	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20, F200	մ ³	0	81700,2	0
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	գծմ	0	8738,1	0
	բետոն	մ ²	0	1255,5	0
11	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա) բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	810,9	0
	բ) ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1801,8	0
12	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	26757	0
13	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0	38464,2	0
	Ընդամենը				0
	Установка мет. трубы днар. =1520 мм / Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում				
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³	0	4341,6	0
1'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4341,6	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=0.5մ	մ ³	0	5578,2	0

2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմոնորճով	մ ³	0	5578,2	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9140,4	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմոնորճով	մ ³	0	9140,4	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³	0	1293,3	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ ³	0	1638,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1964,7	0
8	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10e-IV	մ ³	0	1293,3	0
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1964,7	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1964,7	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ ³	0	1638,9	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10e-IV	մ ³	0	645,3	0
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ ³	0	837,9	0

14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	947,7	0
15	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	0	6410,7	0
16	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	5255,1	0
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	0	115786,8	0
	իրաններ	մ ³	0	115786,8	0
18	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	0	790,2	0
19	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ=537 կգ. պատի հաստ.15մմ	գծմ	0	870459,3	0
20	Վաքերի և հենակային ատամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ ³	0	81347,4	0
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով		0	0	0
	խողովակ	գծմ	0	8738,1	0
	բետոն	մ ²	0	1255,5	0
22	Հետադարձ լիցք		0	0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	807,3	0
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ ³	0	807,3	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	0	1793,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ ³	0	1793,7	0
23	Քարային լիցք	մ ³	0	6138	0
Ընդամենը					0
Установка ж/б труб d=1.0м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4371,3	0
1'	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	4371,3	0
2	20a VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5616	0
2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	188,5	5616	1 058 616
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9203,4	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	82	9203,4	754 679
4	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	15	1302,3	19 535
5	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	332	1518,3	504 076

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	26	1978,2	51 433
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	6,5	2267,1	14 736
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	4	1978,2	7 913
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	11	2267,1	24 938
11	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1302,3	0
12	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	134	1518,3	203 452
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1650,6	0
14	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	92	1978,2	181 994
15	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	64	2267,1	145 094
16	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	15	1978,2	29 673

17	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա	մ ³	52	2267,1	117 889
18	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	240	649,8	155 952
19	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	843,3	0
20	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	104	954,9	99 310
21	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	26,36	6456,6	170 196
22	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	23,38	116587,8	2 725 823
	իրաններ	մ ³	37,38	116587,8	4 358 052
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	20,68	81910,8	1 693 915
24	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=1.1տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=25.7 կգ/մ3. Ac500=67.71կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	120	101020,5	12 122 460
25	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	85,13	81910,8	6 973 066
26	Սոսնճային ջրամեկուսացում	մ ²	120	6221,7	746 604
27	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ ²	706,91	1264,5	893 888
28	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	309	812,7	251 124
	ա)բուլդոզերով 9d-V	մ ³	0	812,7	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	35	1806,3	63 221
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ ³	0	1806,3	0
Ընդամենը					33 367 639
Установка ж/б трубы d=1.25м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4365	0
1'	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրոնով	մ ³	0	4365	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5608,8	0

2'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմոնորոնով	մ ³	0	5608,8	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9190,8	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմոնորոնով	մ ³	0	9190,8	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10elV	մ ³	38,5	1300,5	50 069
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ ³	0	1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
8	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10elV	մ ³	104	1300,5	135 252
9	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ ³	0	1647,9	0
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20a-VII	մ ³	0	1975,5	0
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1975,5	0
12	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10elV	մ ³	66	648,9	42 827
13	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ ³	0	842,4	0

14	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	953,1	0
15	Ավազակոճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	6,52	6447,6	42 038
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				0
	հիմքեր	մ ³	7,02	116423,1	817 290
	իրաններ	մ ³	9,5	116423,1	1 106 019
17	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	4,53	64805,4	293 568
	իրաններ	մ ³	4,25	67182,3	285 525
18	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	37,43	81793,8	3 061 542
19	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	5,3	81793,8	433 507
20	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ3 P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն.Ac500=17.1 կգ/մ3. Ac500=78.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	34	142940,7	4 859 984
21	Հավաքովի ե/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ3 P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=17.2 կգ/մ3. Ac500=103.3կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	0	163501,2	0
22	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ ²	438,26	1262,7	553 391
23	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	37,97	6212,7	235 896
24	Քարային լիցք	մ ³	0	6171,3	0
25	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	59	811,8	47 896
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ ³	0	811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ ³	7	1803,6	12 625
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ ³	0	1803,6	0
	Ընդամենը				11 977 431
	Установка ж/б труб d=1.200мм / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.200մմ տեղադրում				
1	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4365	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9190,8	0

	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 10eIV	մ³	0	1298,7	0
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9d-V	մ³	0	1647,9	0
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ³	0	1975,5	0
	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	0	1298,7	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9d-V	մ³	0	1647,9	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ³	0	1975,5	0
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9d-V	մ³	0	842,4	0
	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	0	648	0
8	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	0	6447,6	0
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	0	116423,1	0
	իրաններ	մ³	0	116423,1	0
10	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ³	0	64805,4	0
	իրաններ	մ³	0	67182,3	0
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	0	81793,8	0
12	Ե/ք նախալարված խողովակների տեղադրում	գծմ	0	153220,95	0

13	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1262,7	0
14	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ ³	0	811,8	0
	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ ³	0	811,8	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ձ-V	մ ³	0	1803,6	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10ելV	մ ³	0	1803,6	0
15	Քարային լիցք	մ ³	0	6164,1	0
Ընդամենը					0
Установка ж/б тpyб d=1.5м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	4360,5	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4360,5	0
2	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	5601,6	0
2'	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5601,6	0
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	9180	0
3'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	9180	0
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10ելV	մ ³	12	1298,7	15 584
*	Հողային աշխատանքներ 33б-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	80	945,9	75 672
*	Հողային աշխատանքներ 33б-II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ⁴	222	1138,5	252 747
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9ձ-V	մ ³	0	1646,1	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20աVII	մ ³	0	1973,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1973,7	0
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10ելV	մ ³	173	1514,7	262 043

9	Հող. աշխ-ների փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ քարծում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	130	1514,7	196 911
10	Հող. աշխ-ների փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ քարծում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	45	1298,7	58 442
*	Հող. աշխատանքներ 33Ե-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ 2.տ. քարծում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	146	945,9	138 101
*	Հող. աշխատանքներ 33Ե-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ 2.տ. քարծում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	348	1138,5	396 198
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. քարծում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9Գ-V	մ ³	0	1646,1	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. քարծում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. քարծում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206-VIII	մ ³	0	1973,7	0
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	260	648	168 480
15	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9Գ-V	մ ³	0	841,5	0
*	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ3 2.տ. քարծում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ ³	265	1812,6	480 339
16	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	55,24	6439,5	355 718
17	Գլխամասի կառուցում միաճույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	31,58	116289	3 672 407
	իրաններ	մ ³	54,432	116289	6 329 843
18	Թևերի կառուցում միաճույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	20,53	64729,8	1 328 903

	իրաններ	մ ³	24,94	67105,8	1 673 619
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	156,83	81700,2	12 813 042
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	28,76	81700,2	2 349 698
21	Հավաքովի ե/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ3 P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=16.5 կգ/մ3. Ac500=76.7կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	120	220797,9	26 495 748
22	Հավաքովի ե/բ N17 օղակի տեղադրում V=0.84 մ3 P=2.1տ չափերը 182x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=15.7կգ/մ3. Ac500=119.04կգ/մ ³ B20.F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	0	254021,4	0
23	Հավաքովի ե/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ3 P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամր.պարուն.Ac500=14.20կգ/մ3. Ac500=118.0կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	0	347505,3	0
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ ²	1180,82	1260,9	1 488 896
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	170,24	6205,5	1 056 424
26	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 9ձ-V	մ ³	0	810,9	0
	ա)բուլդոզերով 10elV	մ ³	473	810,9	383 556
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10elV	մ ³	52	1801,8	93 694
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9ձ-V	մ ³	0	1801,8	0
27	Քարային լիցք	մ ³	10,24	6164,1	63 120
28	Գոյություն ունեցող գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	26757	0
29	Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 1.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0	38464,2	0
	Ընդամենը				60 149 184
	Установка ж/б труб d=1.500мм / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.500մմ տեղադրում				
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	4360,5	0
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	0	5601,6	0
3	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10elV	մ ³	0	1298,7	0

4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 9դ-V	մ ³	0	1646,1	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
6	Հող. աշխ-ների փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ ³	0	1298,7	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ ³	0	1646,1	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ ³	0	1973,7	0
9	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ ³	0	648	0
10	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ ³	0	841,5	0
11	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	6439,5	0
12	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0		
	հիմքեր	մ ³	0	116289	0
	հրաններ	մ ³	0	116289	0
13	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100		0	0	0
	հիմքեր	մ ³	0	64729,8	0
	հրաններ	մ ³	0	67105,8	0
14	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	81700,2	0
15	Ե/բ նախալարված խողովակների տեղադրում	գծմ	0	300763,35	0
16	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1260,9	0
17	Հետադարձ լիցք	-	0	0	0
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ ³	0	810,9	0
	ա)բուլդոզերով 10eIV	մ ³	0	810,9	0
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9դ-V	մ ³	0	1801,8	0

	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	0	1801,8	0
18	Քարային լիցք	մ³	0	6164,1	0
Ընդամենը Установка ж/б тpyб d=2.0м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0մ տեղադրում					0
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	5599,8	0
1'	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	5599,8	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	9177,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	0	9177,3	0
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	87	4360,5	379 364
4	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	354	1298,7	459 740
5	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	106	1511,1	160 177
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	0	1972,8	0
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ³	0	1972,8	0
8	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 9d-V	մ³	47	1877,4	88 238
9	Հող. աշխ.-ների փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	319	1298,7	414 285
10	Հող. աշխ.-ների փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	191	1511,1	288 620
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ³	0	1972,8	0
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ³	0	1972,8	0

13	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3.0կմ հեռ. վրա 9դ-V	մ ³	79	1877,4	148 315
14	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10ելV	մ ³	344	648	222 912
15	Հող. աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 9դ-V	մ ³	48	840,6	40 349
16	Ճանապարհային հանույթից 10ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	952,2	0
17	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	79,72	6437,7	513 213
18	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	31,59	116253	3 672 432
	իրաններ	մ ³	61,94	116253	7 200 711
19	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ ³	23,58	64710,9	1 525 883
	իրաններ	մ ³	39,99	67084,2	2 682 697
20	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	273,39	81675	22 329 128
21	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	46,29	81675	3 780 736
22	Հավաքովի ե/բ N72 օղակի տեղադրում V=1.09 մ3 P=2.7տ չափերը 232x100x16սմ ամր.պարուն.Ac500=14.5 կգ/մ3. Ac500=81.4կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	133	426324,6	56 701 172
23	Հավաքովի ե/բ N74 օղակի տեղադրում V=1.69 մ3 P=4.2տ չափերը 248x100x24սմ ամր.պարուն.Ac500=23.6 կգ/մ ³ . Ac500=192.0կգ/մ ³ B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	41	679477,5	27 858 578
24	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	1602,88	1260,9	2 021 071
25	Սոսնճային ջրամեկուսացում	մ ²	304,71	6203,7	1 890 329
26	Քարային լիցք	մ ³	49,21	6162,3	303 247
27	Հետադարձ լիցք	-			0
	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ ³	310	810,9	251 379
	ա)բուլդոզերով 9դ-V	մ ³	43	810,9	34 869

	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV	մ³	34	1800,9	61 231
	բ)ձեռքի աշխատանքով 9d-V	մ³	5	1800,9	9 005
28	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում. Վերադարձ սեփականատիրոջը d=630մմ	գծմ	7	2590,2	18 131
Ընդամենը					133 055 810
	Установка ж/б труб d=2.0x2.0м / Հավաքովի ե/բ խողովակների d=2.0x2.0մ տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0 մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	34	1511,1	51 377
2	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	61	1511,1	92 177
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	70	646,2	45 234
4	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	11,33	5919,3	67 066
5	Գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200	մ³	1,08	66945,6	72 301
6	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100		0	0	0
7	հիմքեր	մ³	6,15	64576,8	397 147
8	իրաններ	մ³	8,5	66945,6	569 038
9	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20,F 100	մ³	31,95	81505,8	2 604 110
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ³	6,168	81283,5	501 357
11	Հավաքովի ե/բ N48 օղակի տեղադրում V=1,69մ³ P=4,2տ չափերը 226x250x100սմ ամր.պարուն. A500C=122,90կգ/մ³, A240C= 47,5 կգ/մ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված քիտումով)	հատ	30	613675,8	18 410 274
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ²	292,54	1258,2	368 074
14	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	55,098	6191,1	341 117
15	Քարային լիցք	մ³	2,738	6149,7	16 838
16	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով (10eIV)	մ³	63	809,1	50 973
	բ)ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ³	7	1797,3	12 581
Ընդամենը					23 599 665

	Установка ж/б тpyб d=3.0x2.5м / Հավաքովի ե/ք խողովակների d=3.0x2.5մ տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1511,1	0
2	Ելքում հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1511,1	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	0	1511,1	0
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	645,3	0
*	Հողային աշխատանքներ 33б - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	322	1138,5	366 597
*	Ելքում հողային աշխատանքներ 33б - II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	44	1138,5	50 094
*	Հող. աշխատանքներ 33б - II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ³	626	1138,5	712 701
*	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2,5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2,0կմ	մ³	439	1812,6	795 731
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	63,06	6425,1	405 167
6	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	2,49	66954,6	166 717
7	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1,45	66954,6	97 084
8	Մուտքում և ելքում ուղղորդ. թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100			0	0
9	հիմքեր	մ³	22,42	64585,8	1 448 014
10	իրաններ	մ³	29,1	66954,6	1 948 379
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ³	132,661	81516,6	10 814 074
12	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ³	29,92	81522	2 439 138

13	Հավաքովի ե/բ N92 օդակի տեղադրում V=3,20մ³ P=8,0տ չափերը 340x314x100սմ ամր,պարուն. A500C-110,3կգ/մ³, A240C- 43,1 կգ/մ³ B20, F200 Օդակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	36	913520,7	32 886 745
14	Հավաքովի ե/բ N93 օդակի տեղադրում V=4,02մ³ P=10,0տ չափերը 346x332x100սմ ամր,պարուն. A500C-212,5կգ/մ³, A240C- 12,6 կգ/մ³ B20, F200 Օդակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	46	1136476,8	52 277 933
15	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	1027,45	1251	1 285 340
16	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	205,281	6192	1 271 100
17	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 10ելV	մ³	395	809,1	319 595
	բ)ծեղքի աշխատանքով 10ելV	մ³	44	1797,3	79 081
Ընդամենը					107 363 489
Установка ж/б трюб 6.0x3.0м / ե/բ 6.0x3.0 բացվածքով խողովակի տեղադրում					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	456	5599,8	2 553 509
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ³	397	9177,3	3 643 388
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3.0կմ. հեռ. վրա 20aVII	մ³	52	2257,2	117 374
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ. հեռ. վրա 206VIII	մ³	5	2257,2	11 286
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 20aVII	մ³	404	2257,2	911 909
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ հեռ. վրա 206VIII	մ³	392	2257,2	884 822
7	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ3 2.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	477	950,4	453 341
8	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10ելV	մ³	0	1295,1	0

9	Հող. աշխ-ներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ3 2.տ քարծում ա/ի և տեղափոխ.ցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա 10eIV	մ³	0	1295,1	0
10	Հող. աշխատանքներ փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV	մ³	0	646,2	0
11	Ավազակրպային նախապ. h=10սմ	մ³	9,12	6421,5	58 564
12	Խճային հիմք h=10սմ	մ³	20,14	7210,8	145 226
13	Խողովակի իրանների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	173,9	64543,5	11 224 115
14	Հենարանների իրանների հավաքովի N5 բլոկների բետոն չափ. – 285x165x100սմ. V=3.01մ3. P=7.2տ:	հատ	72	356181,3	25 645 054
15	Հենարանների իրանների հենակների միաձույլ ե/բետոն. ա.պ. Ø8 A240C-9.23 կգ/մ3. Ø12 A500C-34.31կգ/մ3: B25. F200	մ³	15,22	97108,2	1 477 987
16	Ե/բ հավաքովի գլխադիրների N8 բլոկներ չափ. – 302x75x60սմ. V=1.09մ3. P=2.7տ:	հատ	24	217749,6	5 225 990
17	Գլխադիրների բլոկները հենարանների բլոկների հետ միավորման (մոնոլիտացման) բետոն: B25. F200	մ³	1,46	79996,5	116 795
18	N31 ծածկի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ. – 53x100x660 սմ . V=3.07մ3. P= 7.7 տ; ա.պ. A1= 33.1 կգ/մ3. A11=152.3կգ/մ3	հատ	36	1185815,7	42 689 365
19	Ծածկի սալերի տակ հենարանային մասեր երկշերտ ուրբերովից:	մ²	29,29	6863,4	201 029
20	Կորդոնների միաձույլ բետոն խողովակի մուտքում և ելքում եզրային սալերի վրա: B20. F100	մ³	3,3	66910,5	220 805
21	Ծածկի սալերի բլոկների երկշերտ սոսնձային ջրամեկուսացում իզոգամով՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնով H=4սմ:Ամրանային ցանց (100x100 մմ) Ø4 Bp-I. P=0.217 տ:	մ²	280,43	10809	3 031 168
22	Նույնը՝ հենարանների իրանների բլոկների միջև կարերի սոսնձային ջրամեկուսացում պաշտպանիչ շերտի 8x25x50սմ հավաքովի բետոնե սալիկներից B20.F100:	մ²	76,3	20844,9	1 590 466
23	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	12,78	81463,5	1 041 104
24	Խողովակի հատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100	մ³	67,91	70365,6	4 778 528
25	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	0
	հիմքեր	մ³	40,02	64543,5	2 583 031
	իրաններ	մ³	31,68	66910,5	2 119 725

26	Խողովակի իրանների և հիմքերի. ուղղորդ թևերի գրունտի հետ շփվող մակերևութների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ ²	454,8	1258,2	572 229
27	Քարային լիցք	մ ³	0	6146,1	0
28	Հետադարձ լիցք	-		0	0
	ա)բուլդոզերով 10elV	մ ³	430	808,2	347 526
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10elV	մ ³	47	1796,4	84 431
Ընդամենը					111 728 765
подпорная стена 1 . Км 6+725 - Км 6+782					
Հենապատ 1. Կմ 6+725 - Կմ 6+782					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1485,9	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրով	մ ³	0	1485,9	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրով	մ ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ ³ շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքսժ 1.0մ ³ շտ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	9898,2	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	74455,2	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	73001,7	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	433,8	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 9ձ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9ձ-V	մ ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ձ-V	մ ³	0	1800,9	0
Ընդամենը					0
подпорная стена 2 . Км 6+930 - Км 6+993					
Հենապատ 2. Կմ 6+930 - Կմ 6+993					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	1485,9	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրով	մ ³	0	1485,9	0

2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ³	0	2715,3	0
2'	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	2715,3	0
3	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ³ 2. տ. էքս... և տեղափոխում լցակայան 1 կմ հեռ. վրա	մ³	0	1972,8	0
4	Նույնը ձեռքով	մ³	0	15505,2	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքսՁ 1.0մ³ 2Ձտ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	841,5	0
6	Նույնը ձեռքով	մ³	0	9899,1	0
7	Նախապատրաստական շերտ	մ³	0	6436,8	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	74457	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	0	73003,5	0
10	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	450,9	0
11	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուտի) իրականացում	մ	0	10293,3	0
12	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	2480,4	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	0	433,8	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	0	1260,9	0
15	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 9ձ-V կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 2.5մ³ 2.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 1.0կմ	մ³	0	1505,7	0
16	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9ձ-V	մ³	0	810,9	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ձ-V	մ³	0	1800,9	0
Ընդամենը					0
подпорная стена 3/Հենապատ 3 км/կմ7+425 - км/կմ7+454.5					
1	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ³	0	1483,2	0
1'	9ձ-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	1483,2	0
2	Նախօրոք փխրեցրած 9ձ -V կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ³ 2.տ.ա/ի տեղ.լցակայան մինչև 1.0կմ	մ³	0	1642,5	0
3	Նույնը ձեռքով	մ³	0	11523,6	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակումը էքսՁ 1.0մ³ 2Ձտ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	839,7	0
5	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ 1.0-2.0մ	մ³	0	2710,8	0
	206 -VIII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	0	2710,8	0
6	Նախօրոք փխրեցրած 206 -VIII կարգի բնահողի մշակումը և բարձում էքս. 1.0մ³ 2.տ.ա/ի տեղ.լցակայան մինչև 1.0կմ	մ³	0	1969,2	0

7	Նույնը ձեռքով	մ³	0	15477,3	0
8	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	0	65168,1	0
9	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	0	67460,4	0
10	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուղի) իրականացում	գծմ	0	10275,3	0
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	0	2475,9	0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	0	1258,2	0
13	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	0	432,9	0
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9ձ -V	մ³	0	809,1	0
15	Նույնը ձեռքով 9ձ -V	մ³	0	1797,3	0
Ընդամենը					0
подпорная стена . Km 16+810 - Km 16+838					
Հենապատ. Կմ 16+810 - Կմ 16+838					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոսորակի փորման ժամանակ)	մ³	850	648	550 800
2	Նույնը ձեռքով	մ³	94,36	5261,4	496 466
3	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ³	16,05	6437,7	103 325
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	103	64685,7	6 662 627
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ³	96,19	66982,5	6 443 047
6	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուղի) իրականացում	գծմ	28	10294,2	288 238
7	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	23,1	2481,3	57 318
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	193,21	1260,9	243 618
9	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	43,05	433,8	18 675
10	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	653,93	810,9	530 272
11	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ³	72,66	1800,9	130 853
12	Նախօրոք մշակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 3.0կմ հեռ. վրա	մ³	217,77	1125	244 991
Ընդամենը					15 770 230
подпорная стена . Km 17+355 - Km 17+385					
Հենապատ Կմ 17+355 - Կմ 18+385					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	1317,66	1055,7	1 391 054
2	Նույնը ձեռքով	մ³	69,35	6521,4	452 259
3	Նախապատրաստական շերտ	մ³	34,15	6428,7	219 540
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	375,18	74356,2	27 896 959
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	411,17	72905,4	29 976 513
6	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	40309,65	450	18 139 343

7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	գծմ	30,6	10279,8	314 562
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	58,92	2476,8	145 933
9	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ ²	568,13	1260	715 844
10	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ3 2. տ. էքս., և տեղափոխում մինչև 1կմ, հենապատերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	846,06	942,3	797 242
11	Հետադարձ լիցք բուրդերով 10e-IV	մ ³	803,75	809,1	650 314
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	42,3	1798,2	76 064
13	Նախապես մշակած և կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.25մ3 2. տ. էքս., և տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա	մ ³	540,96	1173,6	634 871
	Ընդամենը				81 410 498
	Ջրագծի կառուցում կմ15+350-կմ15+720 , կմ15+920-կմ16+870				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	86,4	2509,2	216 795
2	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	21,6	1960,2	42 340
3	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս՝0.65մ ³ 2ժ տժ բարձում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջձիգով (0.9x0.6x160)	մ ³	77,8	2395,8	186 393
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	8,6	15662,7	134 699
5	Խրամուղու քանդում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս՝0.65մ ³ 2ժ տժ բարձում տեղափոխում լցակայան 3կմ միջձիգով (0.9x0.6x80)	մ ³	38,9	1998	77 722
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	4,3	11646	50 078
7	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքս՝0.65մ ³ 2ժ տժ կողքի կուտակում (0.9x0.6x941)	մ ³	458	674,1	308 738
8	Նույնը ձեռքով	մ ³	50	5265	263 250
9	Խրամուղու քանդում 33r-III կարգի բնահողում էքս՝0.65մ ³ 2ժ տժ կողքի կուտակում (0.9x0.6x200)	մ ³	98	488,7	47 893
10	Նույնը ձեռքով	մ ³	10	2985,3	29 853
11	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=530x5մմ (կմ15+350 35գծմ, կմ16+870 13գծմ) 1գծմ=64.74կգ	գծմ	48	93771,9	4 501 051
12	Խողովակների ջրամեկուսացում	գծմ	48	3060,9	146 923
13	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=90x4.3մմ	գծմ	48	3703,5	177 768
14	Պոլիէթիլենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	գծմ	48	3703,5	177 768
15	Անցում մետաղական-պոլիէթիլեն d=108-d=110 (4x0.5=2մ)	հատ	4	5569,2	22 277

16	Անցում պոլիէթիլեն-պոլիէթիլեն d=90-d=90 (4x0.5=2մ)	հատ	4	5048,1	20 192
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ (1381x0.6x0.1)	մ³	82,86	8144,1	674 820
18	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90x4.3մմ	գծմ	1381	2871	3 964 851
19	Նոր պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x5.3մմ	գծմ	1381	3655,8	5 048 660
20	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=90մմ	հատ	4	6638,4	26 554
21	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=110մմ	հատ	4	6952,5	27 810
22	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=25սմ (1381x0.6x0.25-19.62)	մ³	187,53	8144,1	1 527 263
23	Հետադարձ լիցք քուլոզերով 10e-IV 33r-III	մ³	312	810,9	253 001
24	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV 33r-III	մ³	34	1801,8	61 261
25	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի քնահողի բարձում էքսՊ0.65մ³ շձտ, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռձ	մ³	201	1402,2	281 842
26	Նախապես կուտակած 33r-III կարգի քնահողի բարձում էքսՊ0.65մ³ շձտ, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռձ	մ³	69	1252,8	86 443
Ընդամենը					18 356 246
Դիտահորեր					
1	Փոստրակի քանդում 10e-IV կարգի քնահողում էքսՊ0.65մ³ շձտ, բարձում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռձ	մ³	6	1584	9 504
2	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ	մ³	0,68	5852,7	3 980
3	Դիտահոր (d=1.0մ ե/ք խողովակ)	հատ	6	59765,4	358 592
4	Ջրամեկուսացում	մ²	22,6	1261,8	28 517
5	Ապամոնտաժված փականների տեղադրում	հատ	8	2319,3	18 554
6	Ջրթող խողովակների տեղադրում d=219x3մմ 1գծմ=15.98կգ, (1.5x6)	գծմ	9	15699,6	141 296
7	Խողովակների ջրամեկուսացում	գծմ	8,4	1264,5	10 622
8	Ե/ք սալերի տեղադրում, թուջե մտոցով և կափարիչով (1.20x1.20x0.22)	հատ	6	264187,8	1 585 127
Ընդամենը					2 156 192
Գոյություն ունեցող ջրագծի ապամոնտաժում					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջձիհեռձ	հատ	4	560,7	2 243
2	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը 90x4.3մմ	գծմ	1381	281,7	389 028
3	Գոյություն ունեցող ջրագծի խողովակների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x5մմ	գծմ	1381	453,6	626 422

4	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=108 մմ	հատ	4	1159,2	4 637
5	Գոյություն ունեցող փականների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով d=90 մմ	հատ	4	1159,2	4 637
	Ընդամենը				1 026 966
	Ջրագծի հատում կմ17+695-ում				
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ³ շտապկողքի կուտակում (1.1x0.6x45)	մ³	29,7	674,1	20 021
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1գծմ=39.46կգ	գծմ	40	42601,5	1 704 060
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	40	1876,5	75 060
4	Մետաղական խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=108x3մմ	գծմ	40	12359,7	494 388
5	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=108մմ	տեղ	2	8465,4	16 931
6	Հետադարձ լիցք բուլբոլներով	մ³	24	810,9	19 462
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	2	1801,8	3 604
8	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքսՊ0.65մ³ շտա, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջնեռ	մ³	3,7	1402,2	5 188
9	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=108մմ	գծմ	40	453,6	18 144
	Ընդամենը				2 356 857
	Ջրագծի հատում կմ17+700-ում				
1	Խրամուղու քանդում 10e-IV կարգի բնահողում էքսՊ0.65մ³ շտապկողքի կուտակում (1.5x0.6x45)	մ³	40,5	674,1	27 301
2	Մետաղական խողովակի (պատյան) տեղադրում d=325x5մմ 1գծմ=39.46կգ	գծմ	40	42601,5	1 704 060
3	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	40	1876,5	75 060
4	Պոլիէթիկենային խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=110x5.3մմ	գծմ	40	7431,3	297 252
5	Միացում գոյություն ունեցող գծին d=110մմ	տեղ	2	6952,5	13 905
6	Գոյություն ունեցող պատյանի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=325x5մմ	գծմ	40	2126,7	85 068
7	Գոյություն ունեցող պոլիէթիկենային խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը d=110մմ	գծմ	42	281,7	11 831
8	Հետադարձ լիցք բուլբոլներով	մ³	34	810,9	27 571
9	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	3	1801,8	5 405
10	Նախապես կուտակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքսՊ0.65մ³ շտա, և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջնեռ	մ³	3,5	1402,2	4 908
	Ընդամենը				2 252 361
	Ընդհանուրը				4 105 240 218
	Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր **				0

* Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/


Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339
տնօրեն
Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/



«Քարավան» ՍՊԸ
ՀՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
տնօրեն
Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/40 գնման պայմանագրի
« 14 » « 12 » 2022 թ. կնքված
Թիվ 6 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

S-8-93. Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների
(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր
1	45231177/1	ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների Կմ 0+000-կմ 9+500 հատված	---	320 467 436	320 467 436	2 211 225 308	2 211 225 308	2 211 225 308	2 531 692 744	2 531 692 744	2 531 692 744	2 965 120 865
		ՀՀ Սյունիքի մարզի S-8-93.Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 19+889 հատվածի վերակառուցման աշխատանքների Կմ 9+500-կմ 19+889 հատված	---	292 051 355	292 051 355	2 015 154 347	2 015 154 347	2 015 154 347	2 307 205 702	2 307 205 702	3 144 655 766	3 144 655 766

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան


/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339
տնօրեն
Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/



«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Ստեփանակերտի մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
տնօրեն
Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/

