

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

07.11.2018թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՎՇ-18/1.1 պայմանագրում
փոփոխություն կատարելու մասին

Ք. Երևան

<< 14 >> դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ քննչական կոմիտեն, ի դեմս դեպարտամենտի ղեկավար Ա. Նիկոյանի, որը գործում է դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գազկոմշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Միսակյանի, (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ, 4-րդ մասերը և կողմերի միջև 07.11.2018թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՎՇ-18/1.1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1. Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված պայմանագրի ընդհանուր գինն ավելացնել **1050000 (Մեկ միլիոն հիսուն հազար)** ՀՀ դրամով և հաստատել **11550000 (Տասնմեկ միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար)** ՀՀ դրամ, որից **1925000 (Մեկ միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ հազար)** ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն:

1.2 Պայմանագրի ծավալաթերթի «Քանդման աշխատանքներ» բաժնի 1-ին, 3-րդ, 9-րդ, 10-րդ, «Գիպսակարտոնե միջնորմներ» բաժնի 2-րդ, 3-րդ, «Հատակներ» բաժնի 2-րդ, 6-րդ, «Հարդարման աշխատանքներ» բաժնի 4-րդ, 5-րդ, «Այլ աշխատանքներ» բաժնի 1-ին, «Մետաղական հարթակ աստիճանավանդակում» բաժնի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, «Բացվածքներ» բաժնի 7-րդ, «Մետաղական դուռ» բաժնի 1-ին, «Ջեռուցում» բաժնի 1-ին տողերում կատարել աշխատանքների ծավալների ավելացում՝ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի Հավելված N2 հանդիսացող օրացուցային գրաֆիկով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել 7 օրացուցային օրով՝ մինչև 20.12.2018թ.:

1.4 Պայմանագրի Հավելված 3 հանդիսացող վճարման ժամանակացույցում կատարել փոփոխություններ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի N 1, N 2, N 3 Հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ քննչական կոմիտե

ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն,

Հ/Հ 900011019776

Հ/Հ ՀՀ 02631263



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գազկոմշին» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ գ-ծ, 20/53,

«Հայթիզնեսքանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500905218000

ՀՎՀՀ 00843968

Էլ. հասցեն՝ gascomshin@gmail.com

հեռ. (095) 0000072



ԱՎԵԼԱՅՈՒՄ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹՈՒՄ

Հազար դրամ

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Միավոր	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ներքին հարդարում				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Լամինատե հատակի քանդում	100մ2	0,8217	24,393	20,044
3	Միջնորմների քանդում	մ3	0,250	10,286	2,572
9	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	0,150	0,470	0,070
10	Տեղափոխում 5կմ	տն	0,150	2,377	0,357
	Ընդամենը				23,043
	Գիպսակարտոնե միջնորմներ				
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	գմ	35,000	0,333	11,667
3	Պատերի ձայնամեկուսիչ շերտի իարականացում 40մմ պենոպլաստե սալերից	մ3	1,415	16,164	22,872
	Ընդամենը				34,539
	Հատակներ				
2	Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում տողով բիտումի մածիկի վրա	100 մ2	0,0032	280,540	0,898
6	Լամինատե հատակի կառուցում 8մմ AC4 կարգի	100մ2	0,95	956,001	908,201
	Ընդամենը				909,099
	Հարդարման աշխատանքներ				
4	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով	100 մ2	0,200	184,210	36,842
5	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով	100 մ2	0,170	200,727	34,124
	Ընդամենը				70,966
	Այլ աշխատանքներ				
1	Արտաքին աստիճանավանդակի պատերի երեսապատում 30մմ հաստության բազալտե սալերով	մ2	0,120	36,946	4,434

	Ընդամենը				4,434
	Մետաղական հարթակ աստիճանավանդակում				
1	Մետաղական դետալներով հարթիկ կարկասի կառուցում աստիճանավանդակում	տն	0,046	107,690	4,954
2	Անկյունակ 100*100*8մմ	գմ	2,120	8,424	17,858
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 100*100*4	մ	1,640	7,219	11,839
4	Ծածկի միաձուլլ է/բ հատվածների կառուցում F-20 դասի ծանր բետոնից	մ3	0,0632	62,581	3,955
5	Ամրան Ա - Ա500с Ф16	տն	0,015	504,740	7,571
6	Մետաղական կարկասի յուղաներկում	100 մ2	0,015	181,036	2,716
	Ընդամենը				48,892
	Բացվածքներ				
7	Տրավերտինե, եզրահանված - հղկափայլեցված 30մմ հաստության պատուհանագրգի արժեք	մ2	2,82	27,694	78,096
	Ընդամենը				78,096
	Մետաղական դուռ				
1	Մետաղական ճաղավանդակով դռան տեղադրում քառ, խողովակից	տն	0,05	286,102	14,305
	Ընդամենը				14,305
	Ջեռուցում				
1	Ալյումինե նոր մարտկոցների տեղադրում H = 500 0,1294վտ, 100 հատ	ԷԿՄ	4,675	20,246	94,651
	Ընդամենը				94,651
	Ընդամենը				1278,025
	ԱԱՀ 20%				255,605
	Ընդամենը				1533,629

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ Ո Ւ

«Քննչական կոմիտե»
 ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն,
 Հ/Հ 900011019776
 ՀՎՀՀ 02631263



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ գ-ծ, 20/53,
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968

Էլ. հասցեն՝ gascomshin@gmail.com

հեռ. (095) 0000027



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

<< դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի											Ընդամենը			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր		
1	45611300/10	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում													10500000	11550000	11550000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ քննչական կոմիտե
 ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,
 Հ/Հ 900011019776
 ՀՎՀՀ 02631263



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
 Բ. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ գ-ծ, 20/53,
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968
 էլ. հասցեն՝ gascomshin@gmail.com
 հեռ. (095)900027



կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՎՇ-18/1.1 ծածկագրով գնման պայմանագրի

<<14>> <<12>> 2018թ. կնքված N 2 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
2	Գիպսակարտոնե միջնորմներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
3	Պատեր, միջնորմներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
4	Հատակներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
5	Հարդարման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
6	Այլ աշխատանքներ, Մետաղական հարթակ աստիճանավանդակ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
7	Դռներ, պատուհաններ, Քանդման աշխատանքներ, Բացվածքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
8	Հարդարման աշխատանքներ, Մետաղական դուռ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
9	Ջեռուցում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
10	Էլեկտրատեխնիկական մաս: Էլեկտրական լուսավորություն	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
11	Արտաքին լուսավորության ցանց	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու	20.12.2018թ

		օրվանից	
12	Ապամոնտաժման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
13	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանության համակարգ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
14	Ջրագծի ներքին տեղամաս	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
15	Կոյուղագծի ներքին տեղամաս	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

«Քննչական կոմիտե»
 ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն,
 Հ/Հ 900011019776
 ՀՎՀՀ 02631263



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ գ-ծ, 20/53,
 «Հայրիզնեսրբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968
 էլ. հասցեն՝ gascomshin@gmail.com
 հեռ. (095)000027

