

26.06.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/13Շ պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

26. 06 - 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Գասպարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.06.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/13Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4, 8.2 կետերը և լաբորատոր փորձարկման արդյունքները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

<< 5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 717 480 000 (յոթ հարյուր տասնյոթ միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 119 580 000 (մեկ հարյուր տասնինը միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում 2018 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 422 424 857 (չորս հարյուր քսաներկու միլիոն չորս հարյուր քսանչորս հազար ութ հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամ:>>

1.2 Պայմանագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը հաստատել համաձայն հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900011005767
ՀՎՀՀ 02505518


(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Մեդրի Գործարանային 89
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09700228
2470200016540000


(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀԱՎԵԼՎԱԾ


Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231176/1 45231176/1007	Ա/Ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության Կմ 348+750 - Կմ 354+520 հատվածի ընթացիկ ամսադիմումներ և ընթացիկ ծանուցանումներ պահպանման աշխատանքներ					422 424 857	422 424 857	422 424 857	422 424 857	422 424 857	422 424 857	422 424 857	422 424 857	422 424 857

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900011005767

ՀՎՀՀ 02563518


(տրանսպորտային)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Մեղրի Գործարանային 89
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09700228
2470200016540000


(ստորագրող)
Կ.Տ

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/13Ը**

ք.Երևան

«26» 06 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Գասպարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության Կմ 348+750 - Կմ 354+520 հատվածի հիմնանորոգման/միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրանց համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին. Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1.1-ով նախատեսված 2018 թվականին իրականացվելիք Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 1.1):

1.4 Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները սկսվում են Հավելված 1-ով նախատեսված միջին նորոգման Աշխատանքների հանձնման-ընդունմանը հաջորդող օրվանից հաշված 7 տարի ժամկետով: և կատարման ժամկետ է սահմանվում մինչև՝ 31.12.2025թ.-ը ներառյալ:

1.5 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով N 1 հավելվածում նշված միջին նորոգման աշխատանքները ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարին:

1.6 Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի կողմից կատարվող Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի նախագծին, ինչպես պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին կամ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել

Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի **6.2 կետով** նախատեսված տույժը, ինչպես նաև **6.3 կետով** նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն պայմանագրով նախատեսված ժամանակետում կամ սահմանված ժամկետում չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի Հավելված 2-ով նախատեսված ժամկետները

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով պատվիրատուի կողմից սահմանած Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

ե) կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների վերացման պահանջները ներկայացվել է երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, ըստ անհրաժեշտության կատարելով համապատասխան նվազեցումներ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N5 Հավելվածի:

3.2.4 Քննարկել և ընդունել N 6 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագրին համապատասխան կատարված Աշխատանքի արդյունքը, իսկ Աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կապալառուին:

3.2.5 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի Հավելված 2-ով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ

օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի Հավելված 2-ով նշված ժամկետը խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.10 Սույն պայմանագրով նախատեսված պայմաններով ապահովել Աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

3.4.11 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը:

3.4.12 Կապալառուն պարտավոր է ապահովել է Պայմանագրով նախատեսված ճանապարհահատավաճի անվտանգ երթևեկությունը և անցանելիությունը:

3.4.13 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում գործակալի կամ ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

3.4.14 պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության կամ ենթակապալառուի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.4.15 համատեղ գործունեության (կոնսորցիում) դեպքում մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է, և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածում նշված միջին նորոգման աշխատանքները և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանության աշխատանքները ընդունվում են առանձին:

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն) հիման վրա:

4.1.1 N 1 Հավելվածում նշված աշխատանքները ընդունվում են N4 Հավելվածով հաստատված արձանագրությամբ՝ N7.1 Հավելվածով հաստատված պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող ակտով:

Աշխատանքի կատարման պահից 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 3 (երեք) օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվող երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու

պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 (քառասուն) օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փութելով ընդունելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ անհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ նախկինում ընդունված աշխատանքները արձանագրած փաստաթղթերում (կատարողական ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալառուին:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխությունները հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապալառուի կողմից հերթական հանձնման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է՝ նվազեցնելով վճարման ենթակա գումարը անհամապատասխանության չափով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապալառուն պարտավոր է վճարել Պատվիրատուին սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում:

4.8 Եթե պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված, և պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը պատվիրատուն պայմանագրի կողմին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում, պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստն ամրագրվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 717 480 000 (յոթ հարյուր տասնյոթ միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 119 580 000 (մեկ հարյուր տասնինը միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասը կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո:

Եթե տվյալ տարում նախատեսված չեն կամ նախատեսված են ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է, ապա հետագայում ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումն իրականացվում են համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվում է, եթե պայմանագիր կնքած անձի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով:

Ընդ որում, պայմանագրի կողմը համաձայնագիրը կնքում, իսկ ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու մասին ծանուցումն ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: 2017 թվականին կատարված աշխատանքների մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա կողմերի միջև կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2017թ. դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Պատվիրատուն վճարումը կատարում է մասնակիորեն, եթե չեն պահպանվել սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 5 հավելվածով սահմանված ցուցանիշները՝ այդ ցուցանիշներին համապատասխան հարաբերակցությամբ նվազեցնելով սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված գումարը:

5.6 Պայմանագրի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների գինը գործոնային է և կարող է փոփոխվել հետևյալ արտաքին գործոնների առկայության դեպքում՝

- 1) միջին աշխատավարձի 10 և ավելի տոկոս փոփոխության
- 2) ինքնարժեքի տարր հանդիսացող հումքի, էներգիայի, վառելանյութի և այլ անհրաժեշտ նյութերի գների 10 և ավելի տոկոս փոփոխության
- 3) Ինքնարժեքի մեջ մտնող հարկերի և ապահովագրական վճարների 10 և ավելի տոկոս փոփոխության:

5.7 Արտաքին գործոնների փոփոխությամբ պայմանավորված Պայմանագրի գինը փոփոխվում է կողմերից մեկի առաջարկությամբ և կողմերի համաձայնությամբ՝ գների վերաբերյալ վերլուծության առկայության դեպքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 2-րդ հավելվածով նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

Սույն պայմանագրի N 6 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

6.8 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված վնասների համար:

6.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը պատվիրատուն հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Պայմանագիր կնքած անձը համարվում է պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.2 Սույն պայմանագիրն 2018 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների մասով ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով՝ ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման և պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում և/կամ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնություն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

Ընդ որում, արգելվում է միևնույն բյուջետային տարվա ընթացքում նույն ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերման նպատակով նախատեսել ֆինանսական միջոցներ:

8.6 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.7 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի հավելվածները կազմված է 23 էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.8 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


8.9 Աշխատանքի կատարման ժամկետը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալը՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

8.10 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ առաջացնող գնումների դեպքում պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է այդ գործարքի՝ լիազորված մարմնի կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Մեդրի Գործարանային 89
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09700228
ՀՀ 2470200016540000


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Ա/Ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Կմ348+750- Կմ 354+520 հատվածի միջին
նորոգման աշխատանքների
(Ընդհանուր)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի գինը	Հազ. դրամ
					Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Հորատա-պայթանքային աշխատանքներ					
1	19Ե-VII կարգի բնահողի փխրեցումը հորատանքային լիցքերով ա/ճ հ _{միջ} - 1.0-2.0մ	մ ³	4640	2.41	11180.49
2	Նույնը հ _{միջ} - 0.5-1.0մ ա/ճ	մ ³	820.4	2.863	2349.15
3	19Բ-VIII կարգի բնահողի փխրեցումը հորատանքային լիցքերով ա/ճ հ _{միջ} - 0.5-1.0մ	մ ³	385.8	3.892	1501.42
4	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցումը հորատանքային լիցքերով ա/ճ հ _{միջ} - 0.5-1.0մ	մ ³	1663	2.233	3714.2
5	Նույնը հ _{միջ} - 1.0-2.0մ ա/ճ	մ ³	397.4	1.693	672.87
6	19Ե-VII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանքային լիցքերով կողային առուներում - հ _{միջ} =0,5մ	մ ³	340.2	11.411	3881.94
7	19Բ-VIII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանքային լիցքերով կողային առուներում - հ _{միջ} =0,5մ	մ ³	16	17.244	275.9
8	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանքային լիցքերով կողային առուներում - հ _{միջ} =0,5մ	մ ³	137.3	8.6403	1186.32
1. Ընդամենը					24762.29
II. Հողային աշխատանքներ					
1	Նախօրոք փխրեցված 19Ե-VII կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	3139.8	2.431	7632.8
2	Նույնը 19Ե-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կուտակումով 50մ, բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	2030	3.368	6837.82
3	Նույնը 19Ե-VII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	290.6	14.077	4090.77

4	Նախօրոք փխրեցված 19F-VIII կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	340	2.436	828.3
5	Նույնը 19F-VIII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	45.8	18.236	835.2
6	Նախօրոք փխրեցված 9A-V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	5540	2.026	11222.4
7	Նույնը 9A-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կուտակումով 50մ , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	1267	2.957	3746.75
8	Նույնը 9A-V կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	61	13.560	827.18
9	10A-V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	340	2.023	687.83
10	Նույնը 10A-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կուտակումով 50մ , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	82	2.952	242.03
11	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լիցք մինչև 1կմ հեռավորությամբ (հարթում, ջրում,խտացումով)	մ ³	426	2.318	987.41
12	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	3252	1.613	5243.85
13	Նույնը 10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կուտակումով 50մ , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	424	1.950	826.98
14	Նույնը 10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	210	7.577	1591.18
2. Ընդամենը					45600.5
III. Կողային առուներ					
1	Նախօրոք փխրեցված 19B-VII կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ.0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	204	2.489	507.84
2	Նույնը 19B-VII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	136.2	13.993	1905.9

3	Նախօրոք փխրեցված 19բ-VIII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ. 0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	16	17.449	279.19
4	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ.0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	350	2.161	756.43
5	Նախօրոք փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ. 0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	110	13.578	1493.6
6	10ելVկարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	մ ³	320	2.398	767.37
7	Նույնը 10ելV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	61	7.630	465.45
8	10զVկարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	25	2.134	53.34
9	Նույնը 10զ-V կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	մ ³	10.6	30.247	320.62
3. Ընդամենը					6549.74
IV. Կողնակներ					
1	Կողնակների ավազա-կոպճային ամրացում h=10սմ 5կմ-ից (էքս.1.252,տ)	մ ²	10445.2	0.254	2650.680
4. Ընդամենը					2650.680
V Ճան. Հագուստ					
1	Ճան.հագուստի փոսային նորոգում խճային հիմք h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² վրա -մանրահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	179	12.224	2188.06
2	Հարթեցնող շերտ h _{միջ} =3սմ մանրահատիկ ա/բ-ով	տ	137	48.951	6706.30
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	31139.8	0.528	16445.78
4	Չափազատված խճային հիմք h=16սմ, 4.12տ/1000մ ² բիտումի ներծծմամբ	մ ²	24737.5	3.790	93762.20
5	Ներքին շերտի խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	24203.4	6.372	154218.04
6	Ծածկի վերին շերտի մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	32023.4	4.735	151629.42
5. Ընդամենը					424949.80

VI. Իջատեղերի կառուցում					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում մինչև 10մ, տաշտակի կառուցում	մ ³	47.1	0.138	6.49
2	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ խողովակի նգլխամասերի հիմքերի տակ)	մ ³	1.08	5.944	6.42
3	Մետաղական խողովակի d=530մմ, ծ=7մմ տեղադրում	գծմ	15	104.437	1566.56
4	Խողովակի ջրամեկուսացում բիտումով	գծմ	13.2	3.273	43.20
5	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B-20	մ ³	1.44	124.639	179.48
6	Ջրամեկուսացում բիտումով	մ ²	8.28	1.319	10.92
7	Խճային հիմք h=16սմ	մ ²	434	2.212	959.94
8	Ծածկի մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	434	4.678	2030.13
6. Ընդամենը					4803.140
VII. Արգելափակոցներ					
1	Արգելափակոցների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	3687	2.353	8674.483
2	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	60	4.687	281.220
3	Նոր արգելափակոցների կառուցում	գծմ	3687	25.702	94763.949
7. Ընդամենը					103719.652
VIII. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նախագգուշացնող	հատ	24	50.762	1218.283
2	Առավելություն	հատ	8	53.735	429.880
3	Տեղեկատվության	հատ	2	35.256	70.512
4	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	12	37.970	455.644
8. Ընդամենը					2174.319
IX. Գծանշում					
1	Հոծ գիծ 1.1	գծմ	438	0.119	52.060
	Ընդհ.գիծ 1.5	գծմ	4470	0.059	262.164
	Ընդհ.գիծ 1.6	գծմ	400	0.099	39.469
9. Ընդամենը					353.693
X. Ջրահեռացում					
1	Հավաքովի d=1.0մ խողովակների նորոգում	հատ	21	979.607	20571.7394
2	Հավաքովի d=1.25մ խողովակների նորոգում	հատ	8	906.352	7250.8127
3	Հավաքովի 3x3 մ խողովակի նորոգում	հատ	1	833.101	833.101
4	Հավաքովի 6x3 մ խողովակի նորոգում	հատ	1	14781.719	14781.7186
10. Ընդամենը					43437.372
Ընդհանուրը*					659001.1857

Գինը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Կմ 348+750 - Կմ 354+520 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Մեկ տարվա միավորի արժեքը մեկ կմ-ի համար	Ընդհանուր արժեքը մեկ տարի սպասարկման համար	Սպասարկման ժամանակահատվածը (տարի)	Ընդհանուր արժեքը պայմանագրով նախատեսված ժամանակահատվածի համար
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
1	Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԵ)	կմ	5,77	498 780	2 877 960,6	1	2 877 960,6
2	Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԼ)	կմ	5,77	678 329	3 913 958,3	4	15 655 833,2
3	Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԲ)	կմ	5,77	1 485 306	8 570 215,6	2	17 140 431,2
4	Ընթացիկ ձմեռային պահպանություն, (ՄԼ)	կմ	5,77	565 714	3 264 169,8	7	22 849 188,6
Ընդամենը							58 523 413,6

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Կմ 348+750-Կմ 354+520 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Ընդհանուր արժեքը
1	Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Կմ 348+750 - Կմ 354+520 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ	659 001 185,7
2	Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Կմ 348+750 - Կմ 354+520 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	58 523 413,6
Ընդամենը		717 524 599,3

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեղրու ճշՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Մեղրի Գործարանային 89
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09700228
2470200016540000

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Ա/Ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Կմ348+750-Կմ 354+520 հատվածի միջին
նորոգման աշխատանքների
(2018)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Հորատա-պայթանցքային աշխատանքներ				
1	19Ե-VII կարգի բնահողի փխրեցումը հորատանցքային լիցքերով ա/ճ $h_{միջ}$ - 1.0-2.0մ	$մ^3$	4640	2,41	11180,49
2	Նույնը $h_{միջ}$ - 0.5-1.0մ ա/ճ	$մ^3$	820,4	2,863	2349,15
3	19Դ-VIII կարգի բնահողի փխրեցումը հորատանցքային լիցքերով ա/ճ $h_{միջ}$ - 0.5-1.0մ	$մ^3$	385,8	3,892	1501,42
4	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցումը հորատանցքային լիցքերով ա/ճ $h_{միջ}$ - 0.5-1.0մ	$մ^3$	1663	2,233	3714,2
5	Նույնը $h_{միջ}$ - 1.0-2.0մ ա/ճ	$մ^3$	397,4	1,693	672,87
6	19Ե-VII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով կողային առուններում - $h_{միջ}=0,5$ մ	$մ^3$	340,2	11,411	3881,94
7	19Դ-VIII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով կողային առուններում - $h_{միջ}=0,5$ մ	$մ^3$	16	17,244	275,9
8	9Դ-V կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով կողային առուններում - $h_{միջ}=0,5$ մ	$մ^3$	137,3	8,6403	1186,32
	1. Ընդամենը				24762,29
	II. Հողային աշխատանքներ				
1	Նախօրոք փխրեցված 19Ե-VII կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ, 1,0մ ³ , 2. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	$մ^3$	3139,8	2,431	7632,8
2	Նույնը 19Ե-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կուտակումով 50մ, բարձում էքսկ, 1,0մ ³ , 2. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	$մ^3$	2030	3,368	6837,82
3	Նույնը 19Ե-VII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքսկ, 1,0մ ³ , 2. տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	$մ^3$	290,6	14,077	4090,77

4	Նախօրոք փխրեցված 19բ-VIII կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	340	2,436	828,3
5	Նույնը 19բ-VIII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	45,8	18,236	835,2
6	Նախօրոք փխրեցված 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	5540	2,026	11222,4
7	Նույնը 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կուտակումով 50մ , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	1267	2,957	3746,75
8	Նույնը 9ձ-V կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	61	13,560	827,18
9	10ձVկարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	340	2,023	687,83
10	Նույնը 10ձ-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կուտակումով 50մ , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	82	2,952	242,03
11	10եIVկարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լիցք մինչև 1կմ հեռավորությամբ (հարթում, ջրում,խտացումով)	մ ³	426	2,318	987,41
12	10եIVկարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	3252	1,613	5243,85
13	Նույնը 10եIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կուտակումով 50մ , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	424	1,950	826,98
14	Նույնը 10եIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.1,0մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	210	7,577	1591,18
2. Ընդամենը					45600,5
III. Կողային առումներ					
1	Նախօրոք փխրեցված 19բ-VII կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ.0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	204	2,489	507,84
2	Նույնը 19բ-VII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	136,2	13,993	1905,9


3	Նախօրոք փխրեցված 19r-VIII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ. 0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	16	17,449	279,19
4	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ.0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	350	2,161	756,43
5	Նախօրոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ. 0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	110	13,578	1493,6
6	10elVկարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	մ ³	320	2,398	767,37
7	Նույնը 10elV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	61	7,630	465,45
8	10zVկարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	25	2,134	53,34
9	Նույնը 10z-V կարգի բնահողի մշակում ձեռքով , բարձում էքսկ.0.65մ ³ ,2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	10,6	30,247	320,62
3. Ընդամենը					6549,74
IV. Կողնակներ					
1	Կողնակների ավազա-կոպճային ամրացում h=10սմ 5կմ-ից (էքս.1.252,տ)	մ ²	7909,63	0,254	2007,227
4. Ընդամենը					2007,227
V Ճան. Հագուստ					
1	Ճան. հագուստի փոսային նորոգում խճային հիմք h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² վրա -մանրահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	179	12,224	2188,06
2	Հարթեցնող շերտ h _{տր} =3սմ մանրահատիկ ա/բ-ով	տ	137	48,951	6706,30
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	23587,776	0,528	12457,35
4	Չափազատված խճային հիմք h=16սմ, 4.12տ/1000մ ² բիտումի ներծծմամբ	մ ²	18738,162	3,790	71022,99
5	Ներքին շերտի խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	18333,591	6,372	116817,08
6	Ծածկի վերին շերտի մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	19192,3852	4,735	90875,944
5. Ընդամենը					300067.724

VI. Զրահեռացում					
1	Հավաքովի d=1.0մ խողովակների նորոգում	հատ	21	979,607	20571,7394
2	Հավաքովի d=1.25մ խողովակների նորոգում	հատ	8	906,352	7250,8127
3	Հավաքովի 3x3 մ խողովակի նորոգում	հատ	1	833,101	833,101
4	Հավաքովի 6x3 մ խողովակի նորոգում	հատ	1	14781,719	14781,7186
6. Ընդամենը					43437,372
Ընդհանուրը*					422424,857
*Գինը ներառում է Շահույթը և ԱԱՀ-ն՝					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Մեղրի Գործարանային 89
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09700228
2470200016540000


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության
Կմ 348+750 - Կմ 354+520 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների
ընդհանուր աշխատանքների և աշխատանքների առանձին տեսակների իրականացման
(2019թ.)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Ճան. Հագուստ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
2	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
3	Իջատեղերի կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
4	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության
Կմ 348+750 - Կմ 354+520 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման
աշխատանքների իրականացման

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 7 տարի հետո

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 7 տարի հետո
-----------------------	--	---

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Մեղրի Գործարանային 89
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09700228
2470200016540000


/ստորագրություն/
Կ.Տ


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Ա/Ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության
Կմ 348+750 - Կմ 354+520 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների
ընդհանուր աշխատանքների և աշխատանքների առանձին տեսակների իրականացման
(2018թ.)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Հորատա-պայթանցքային աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
3	Կողային առուներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
4	Ճան. Հագուստ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
5	Կողնակներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
6	Ջրահեռացում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Մեղրի Գործարանային 89
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09700228
2470200016540000


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի																ՀՀ դրամ
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231176/1 45231176/1007	Ա/6 Մ-2, Երևան- Երասխ-Գորիս- Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության Կմ 348+750 - Կմ 354+520 հատվածի ընթացիկ ամսառային և ընթացիկ ծմեռային պահպանման աշխատանքներ														

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են հետևյալ կերպով:

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:


ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Մեղրի Գործարանային 89
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09700228
2470200016540000


/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

§ / § / 20 Ա.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «___» 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով
 Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «___» «___» 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը
 նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև
 նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի							
N	անվանում	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանք	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստացի	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը
 հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
 Պատվիրատուի _____ անունը
 Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
 պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ/ՄԻՋԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱՐԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի ընդունման և ապահովման արժեքների տոկոսային հարաբերակցության ցուցանիշներն են՝

Ընդունում

Ավարտված ասֆալտաբետոնի շերտից ընտրված նմուշների հաստության և խտացման ստուգման նպատակով կիրառվում է հետևյալ ընթացակարգը.

Ասֆալտաբետոնե վերին շերտի տեղադրման աշխատանքների յուրաքանչյուր 7000 մ² փոփոխություն հետո երթևեկելի գոտուց վերցվում է 3 տեղից կեռնային նմուշներից բաղկացած մի լրակազմ: Կեռնային փորձանմուշները պետք է ընտրվեն պատահականորեն և պետք է որոշվեն հաստությունն ու խտացումը: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են վերցվել կեռների լրացուցիչ լրակազմեր:

(ա) Խտացում (ծակուղկենություն). Ճանապարհային պատվածքի ասֆալտաբետոնե վերին շերտի ընդունման համար ծածկի՝ սահմանված նորմերին խտացման համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով վերցվում ու փորձարկվում են կեռնային նմուշներ: Եթե խտացման պահանջը բավարարված չէ, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գինը իջեցվում է այն հատվածի մակերեսի նկատմամբ, որի համար կատարվել է տվյալ փորձարկումը՝ հետևյալ կերպ.

Տաք խիտ ասֆալտաբետոն, «Ա» և «Բ» տիպերի համար՝

Լրիվ վճարման համար կեռնային նմուշների միջին խտացման ընդունման հայտանիշը 0.99 (99 %) է: Յուրաքանչյուր 0.001 մասի (0,1 %) համար, որով կեռնային նմուշների միջին խտացումը պահանջված արժեքից փոքր է, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գինը իջեցվում է 1%-ով: Առավելագույն իջեցումը 5 % է: Եթե միջին խտացումը 0.985-ից ցածր է, համապատասխան արտադրանքը մերժվում է:

«Վ», «Գ», «Դ» տիպերի տաք խիտ ասֆալտաբետոն և ծակուղկեն ասֆալտաբետոնի համար՝

Լրիվ վճարման համար կեռնային նմուշների միջին խտացման ընդունման հայտանիշը 0.98 (98 %) է: Յուրաքանչյուր 0.001 մասի (0,1 %) համար, որով կեռնային նմուշների միջին խտացումը պահանջված արժեքից փոքր է, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գինը իջեցվում է 1%-ով: Առավելագույն իջեցումը 5 % է: Եթե միջին խտացումը 0.975-ից ցածր է, համապատասխան արտադրանքը մերժվում է:

Փորձանմուշների լրացուցիչ լրակազմ կարող է վերցվել, եթե այդպիսի ցուցում տա Պատվիրատուն:

(բ) Պատվածքի ողորկություն (հարթություն).

Վերջնական գլոբոնումից հետո չափվում է ավարտված մակերևույթային շերտի ողորկությունը: Ողորկության չափման համար լայնական և կենտրոնագծին զուգահեռ ուղղություններով պետք է օգտագործվի 3 մ երկարությամբ մետաղական քանոն: Տարածքը համարվում է խոտանված, եթե մակերևույթային շեղումները քանոնի և մակերևույթի միջև գերազանցում են 7 մմ-ը: Խոտանված տարածքը շտկելուց հետո՝ ընդունման համար պետք է կրկին չափել: Նոր պատվածքը պետք է համասեռ լինի՝ առանց շերտատման, ճաքերի, կապակցանյութի արտահոսման և այլն:

Ի լրումն վերը նշվածին պատվածքի վերին շերտի չափումը և ընդունումը պետք է իրականացվի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային


ճանապարհների վերանորոգված հատվածների ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցիչի (ամց) չափանիշի կիրառման մեթոդաբանության:

(գ) Հաստություն. Ճանապարհային պատվածքի ասֆալտաբետոնե վերին շերտի հաստության պահանջվող մեծությունը նշված է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում: Թույլատրելի շեղումը +/- 10% է: Մեծությունը հաշվում է ըստ կեռնային նմուշների (նույն փորձանմուշների լրակազմը, ինչ որ խտացման համար):

Լրիվ վճարման համար անհրաժեշտ է, որ միջին հաստությունը պակաս չլինի պահանջվող մեծությունից և որևէ կեռնի հաստությունը պակաս չլինի պահանջվող մեծությունից ավելի քան 10%: Եթե փոխված և խտացված պատվածքի միջին հաստությունը պակաս է պահանջվող մեծությունից ոչ ավել քան 10%-ով, ապա ասֆալտապատման աշխատանքների վճարման արժեքը որոշվում է հետևյալ կարգով՝ պահանջվող մեծությունից պակաս հաստությամբ կեռնային նմուշի հաստությունը բաժանվում է պահանջվող մեծության վրա, բազմապատկվում է ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գնով և բազմապատկվում է այն հատվածի մակերեսի չափով, որի համար կատարվել է տվյալ փորձարկումը:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Մեղրի Գործարանային 89
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09700228
2470200016540000


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

I. Տեխնիկական պահանջներ

1. Ապահովել միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների և արհեստական կառույցների պահպանվածությունը այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է տարվա ցանկացած ժամանակ անվտանգ երթևեկության ապահովման պահանջներին:
2. Ապահովել սպասարկվող ճանապարհահատվածներին տրանսպորտի շուրջօրյա և անվտանգ երթևեկությունը համաձայն ճանապարհների պահպանման կանոնների:
3. Ընթացիկ ձմեռային (ձմեռվա ժամանակահատված) պահպանման պահանջներն են՝
 - Ճանապարհների կոնստրուկտիվ տարրերի և երթևեկամասերում թույլ չտալ աղբի, ձյան և սառույցի առկայություն
 - Ձյան առատ տեղումների ընթացքում թույլ չտալ 5 սմ-ից ավել շերտի գոյացում: Ուժեղ ձնաբքերի դադարելուց անմիջապես հետո սկսել և ոչ ավելի քան 4 ժամվա ընթացքում ավարտել ճանապարհների մաքրումը
 - Մերկասառույցի դեմ պայքարի համար ժամանակին կիրառել աղի և ավազի ցանումը
 - Աշխատանքների կատարման ընթացքում ապահովել երթևեկության անվտանգությունը
 - Առատ ձյան տեղումների և ուժեղ ձնաբքերի ժամանակ, ճանապարհների մաքրման տեխնիկայես անհնարինության կամ աննպատակահարմարության դեպքում, ճանապարհների փակումն ու բացումը կատարել Պատվիրատուի և ավտոտեսչության տեղական մարմինների համաձայնությամբ
 - Ստեղծել շուրջօրյա հերթապահություն, վարել տվյալների գրանցման մատյան և ամեն օր, ժամը 6-8-ը, 12-14-ը և 18-20-ը Պատվիրատուին տվյալներ հայտնել, տեղում եղանակի ու ճանապարհների վիճակի մասին:
 - Սպասարկվող ավտոճանապարհների տարածքում ունենալ առնվազն մեկ ստացիոնար հենակետ՝ ապահոված հոսանքով, կապի միջոցներով բանվորների և մեխանիզատորների համար ջեռուցվող հանգստյան սենյակով:
 - Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:
4. Ընթացիկ ամառային («ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ» ժամանակահատված) պահպանման և շահագործման պահանջներն են՝
 - Ճանապարհների շահագործման և պահպանման կանոնների համաձայն ապահովել սպասարկվող ավտոճանապարհների հետևյալ կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանվածությունը՝
 - Հողային պաստառ և օտարման շերտ
 - Երթևեկելի մաս
 - Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ամառային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:


5. Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը և սպասարկման մակարդակները 2017թ. համար՝ համաձայն N 1.1 հավելվածի և N 1.2 հավելվածի:

II. Ձեռքբերման պայմաններ

1. Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է 7 տարի՝ 15.11.2019թ.-15.11.2026թ.:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565518



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ,
ք. Մեդրի Գործարանային 89
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09700228
2470200016540000



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) _____ և
 (Պատվիրատուի անունը)

_____ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 ____ թ. _____-ին կնքված N _____
 (Կատարողի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 ____ թ. _____ -- -ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն