

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/13Շ/2020  
26.06.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/13Շ պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 03 » « 04 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Հ. Բասիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԵՂՐՈՒ ՃՇՇՁ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Գասպարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.06.2018թ. կնքված ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/13Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.4, 5.2 և 8.4 կետերը և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 1919-Ն որոշումը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը լրացնել նոր 5.1.1 ենթակետով և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Մ-2 Երևան-Երասխ-Գորիս—Մեղրի-Իրանի սահման կմ 348+750-կմ 354+520 հատվածի ընթացիկ ամառային ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների 2020 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 7,177,678 (յոթ միլիոն հարյուր յոթանասունյոթ հազար վեց հարյուր յոթանասունութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Գնման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները համաձայն հավելված 3-ի:

1.5 Պայմանագրի 3.4 կետ կետը լրացնել նոր 3.4.16 ենթակետով և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«3.4.16 Ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների ընթացքում ապահովել կազմակերպության ներկայացուցչի մասնակցությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքի վայրում, անհապաղ տեղեկացնել պատվիրատուին դեպքի մասին, մասնակցել արձանագրության կազմմանը, հանդես գալ որպես կողմ պատվիրատուի անունից»:

1.6 Պայմանագրի 8-րդ «Այլ պայմաններ» բաժինը լրացնել նոր 8.11 և 8.12 կետերով և շարադրել դրանք հետևյալ խմբագրությամբ.

«8.11 Կատարողը պարտավոր է ապահովել ճանապարհային կահավորանքի, այդ թվում՝ նաև արգելափակոցների, վնասման դեպքերի հաշվառումը և ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասների վերականգնումը՝ համաձայն 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 3-րդ աղյուսակով սահմանված պահանջների:

8.12 Կատարողը ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասի վերականգնման համար կարող է փոխհատուցում պահանջել վնաս պատճառող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից (այդ թվում՝ ապահովագրական ընկերությունից)»:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2020թ հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2020թ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՎՀՀ 02815457  
ՀՀ 900011012136  
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող  
Հ. Բասիկյան

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ՄԵՂՐՈՒ ՃՇՇՁ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Մեղրի, Գործարանային 89  
«Արղշինբանկ» ՓԲԸ Մեղրի մ/ճ  
ՀՀ 2470200016540000  
ՀՎՀՀ 09700228  
տնօրեն  
Ա. Գասպարյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



Հաստատված է  
 N ՏԿԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/13Շ գնման պայմանագրի  
 « 03 » « 04 » 2020թ. կնքված  
 Թիվ ՏԿԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/13Շ/2020 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**  
 (2020 թ. իրականացվելիք)

(ՀՀ դրամ)

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	2020թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
1	2	3	4	5	6	7
1	Մ-2 Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության կմ 348+750-կմ 354+520 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	2,611,170	1,761,172	1,565,486	1,239,850	7,177,678

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 ՀՀ 900011012136  
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող  
 Հ. Բատիկյան

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ՄԵՂՐՈՒ ԾՇՇԶ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Մեղրի, Գործարանային 89  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Մեղրի մ/6  
 ՀՀ 2470200016540000  
 ՀՎՀՀ 09700228  
 տնօրեն  
 Ա. Գասպարյան



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

(2020 թ. իրականացվելիք)

(<< դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	Մ-2 Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության կմ 348+750-կմ 354+520 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	-	-	2,611,170	2,611,170	2,611,170	4,372,342	4,372,342	4,372,342	7,177,678	7,177,678	7,177,678	7,177,678

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 ՀՀ 900011012136  
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող  
 Հ. Բատիկյան

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ՄԵՂՐՈՒ ՃՇՇՁ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Մեղրի, Գործարանային 89  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Մեղրի մ/6  
 ՀՀ 2470200016540000  
 ՀՎՀՀ 09700228  
 տնօրեն  
 Ա. Գասպարյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

Հաստատված է  
 N ՏԿԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/13Ծ գնման պայմանագրի  
 « 03 » « 04 » 2020թ. կնքված  
 Թիվ ՏԿԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/13Ծ/2020 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 3

**Մ-2 Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության կմ 348+750-կմ 354+520 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ**

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
<b>Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՁՄԵՌ</b>						
Մ-2 Երևան-Երասխ-Գորիս—Մեղրի-Իրանի սահման կմ 348+750-կմ 354+520	Միջպետական	5.77	Լավ(ՄԼ)	5.77	565,678	3,263,962
<b>Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ</b>						
Մ-2 Երևան-Երասխ-Գորիս—Մեղրի-Իրանի սահման կմ 348+750-կմ 354+520	Միջպետական	5.77	Լավ(ՄԼ)	5.77	678,287	3,913,716
<b>Ընդամենը</b>						<b>7,177,678</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«ՆԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿՈՏԱՎԱՐՄԱՆ և ԵՆԹԱԿԱՌՈՎՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 ՀՀ ք.Երևան, Կոտավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 ՀՀ 900011012136  
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող  
 Հ. Բատիկյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ՄԵՂՐՈՒ ԾՇՇՁ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Մեղրի, Գործարանային 89  
 «Արդշինքանկ» ՓԲԸ Մեղրի մ/6  
 ՀՀ 2470200016540000  
 ՀՎՀՀ 09700228  
 տնօրեն  
 Ա. Գասպարյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.