

ք. Երևան

« 31 » « 10 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Անդրեասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.05.2022թ. կնքված N SԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/5SՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1382-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման ժամկետները՝ ըստ օբյեկտների համաձայն Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ. նոր Վճարման ժամանակացույց համաձայն՝ Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ու

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Սիսիան

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

Գայի փ. շենք 14, բն. 45

ՀՀ 900011005817

«ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 02815457

ՀՀ 11500580197801

Գլխավոր քարտուղար

ՀՎՀՀ 09802201

Տնօրեն՝

Ա. Երիցյան

Հ. Անդրեասյան



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

2022 թվականին իրականացվելիք ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման ժամկետները՝ ըստ օբյեկտների

Աշխատանքների անվանումը	Ծառայության արժեքը	Շին աշխատանքների կատարման ժամկետ (հաշված շինարարի հետ կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրից)
Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ103+900 հատվածում գտնվող կամուրջի վերանորոգում	1 658 000	180 օր
Հ-7, /Հ-5/ - Կարենիս - Չարենցավան - Ֆանտրան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Չարենցավան - Ֆանտրան հատվածի (Երևան - Սևան երկաթգծի և հրազդանի ջրանցքի վրայով անցնող) կամրջի հիմնանորոգում	796 460	210 օր

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011005817
 ՀՎՀՀ 02815457
 Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Երիցյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Սիսիան
 Գայի փ. շենք 14, բն. 45
 «ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500580197801
 ՀՎՀՀ 09802201
 Տնօրեն՝

Հ. Անդրեասյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	71351540/511	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	---	---	---	---	---	---	1 355 640	1 355 640	3 810 100	3 810 100	3 810 100	3 810 100	3 810 100	3 810 100

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011005817
 ՀՎՀՀ 02815457
 Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Երիցյան



Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Սիսիան
 Գայի փ. շենք 14, բն. 45
 «ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500580197801
 ՀՎՀՀ 09802201
 Տնօրեն՝

Հ. Անդրեասյան

