

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

26.02.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/71Ը կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 09 » « 04 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Է. Բեգոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.02.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/71Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N1910-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Պայմանագրի N2 Հավելվածով սահմանված 2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի N3 Հավելվածով սահմանված նոր 2026թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/


Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Աճայան փ. 60,
շինություններ
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունի մ/ճ
ՀՀ 2472300165260010
ՀՎՀՀ 03512651
գլխավոր տնօրեն
Է. Բեգոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/71Ը գնման պայմանագրի
«09» «04» 2026 թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց – Ծաղկաձորի ճոպանուղի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+800-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օրացուցային օր
2	Դիրահորեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օր
3	Մայթեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 70 օրացուցային օր
4	Հավաքովի վաքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 80 օրացուցային օր
5	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 100 օրացուցային օր
6	Կողնակներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր
7	Իջարեղների և մուրքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օրացուցային օր
8	Արհեստական կառուցվածքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օրացուցային օր
9	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օրացուցային օր
Ընդհանուր աշխատանքներ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457

գլխավոր քաղաքական
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Աճալան փ. 60,
շինություններ
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունի մ/ճ
ՀՀ 2472300165260010
ՀՀ 03512651
գլխավոր տնօրեն
Է. Բեգոյան

/ստորագրություն/



