

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

10.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

08 ապրիլի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 10.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետն ավելացնել 30 օրացուցային օրով, որի հաշվարկը սկսվում է Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

բ) Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027605
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Ծուլուկիձե 5
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/6
Հ/Հ 2472600008040000
ՀՎՀՀ 05524184

Տնօրեն՝

Ա. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



Հավելված
 10.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 պայմանագրի
 08. ապրիլի 2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի
 ՀՀՀավելված N 2
 10.10.2019թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի																				
հրավերի նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝																			
			2019 թ.				2020 թ.									Ընդամենը 2019-2020 թթ.						
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը			
1	71241200/80	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	4 496 500	4 496 500	4 496 500	4 496 500				13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500	13 489 500	17 986 000		

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով՝ յուրաքանչյուր տարվա

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011027605
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ե.Ա. Արմենյան
 (ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ
 ք. Գյումրի, Ծոպուկիձե 5
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/6
 Հ/Հ 2472600008040000
 ՀՎՀՀ 05524184

Տնօրեն՝

Վ. Հովհաննիսյան
 (ստորագրություն)



Կ.Տ



Բեկ