

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

08.07.2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատուրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ. N 397-Ն որոշումը և Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.3 և 8.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել 2021թ. աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ի և N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից և N 2-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործադրական վարչություն

ՀՀ ԳՊՈՍԻԿԻ ԿՈՄԻՏԵ
ՀՀ ԿՎԿԿ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Կոյբիշև 4ա
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Տնօրեն՝



(Signature)

(ստորագրություն)

Ա. Խաչատուրյան

Կ.Տ.

(Handwritten signatures at the bottom of the page)

Հավելված N 1
 19.12.2017թ. կնքված
 N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պեղական գնման պայմանագրի
 08.07.2021թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման 2021թ. հատկացված գումարների շրջանակներում
 կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ**

Կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման նվազագույն ծավալը գումարային արտահայտությամբ (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը*
1	25 522 200	Ոչ ուշ, քան 90-րդ օրացուցային օր
	Ընդամենը	90 օրացուցային օր

* Աշխատանքների կատարման սկիզբ է համարվում Համաձայնագրի կնքման օրվան հաջորդող օրը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011823

ՀՀ ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ
 ք. Էջմիածին, Կոյբիշև 4ա
 <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ,
 <<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
 Հ/Հ 16017962400400
 ՀՎՀՀ 04715751

Տնօրեն՝

(Handwritten signature)

Ա. Խաչատուրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

