

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

03.07.2018թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԲՄԱՇՁԲ-ԳՇ-18/1.1 պայմանագրում  
փոփոխություն կատարելու մասին

Ք. Երևան

<<06>> դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ քննչական կոմիտեն, ի դեմս դեպարտամենտի ղեկավար Ա. Նիկոյանի, որը գործում է դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գազկոմշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Միսակյանի, (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ, 4-րդ մասերը և կողմերի միջև 03.07.2018թ. կնքված N ՀՀՔԿԴ-ԲՄԱՇՁԲ-ԳՇ-18/1.1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1. Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված պայմանագրի ընդհանուր գինն ավելացնել **4600000(Չորս միլիոն վեց հարյուր հազար)** ՀՀ դրամով և հաստատել **151955200(Մեկ հարյուր հիսունմեկ միլիոն ինը հարյուր հիսունհինգ հազար երկու հարյուր)** ՀՀ դրամ, որից **25325867 (Քսանհինգ միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուներթ)** ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն:

1.2 Պայմանագրի ծավալաթերթի «**Քանոման աշխատանքներ**» բաժնի 7-րդ, 11-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, «**Պատեր, միջնորմներ**» բաժնի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, «**Կերամագրանիտ սալիկներով հատակներ**» բաժնի 3-րդ, 4-րդ, «**Ներքին հարդարում**» բաժնի 4-րդ, 5-րդ, և **Սյունազարդ նախասրահ**» բաժնի 11-րդ տողերում կատարել աշխատանքների ծավալների ավելացում՝ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի Հավելված N2 հանդիսացող օրացուցային գրաֆիկով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել 16 օրացուցային օրով՝ մինչև 20.12.2018թ.:

1.4 Պայմանագրի Հավելված 3 հանդիսացող վճարման ժամանակացույցում կատարել փոփոխություններ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի N 1, N 2 Հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ քննչական կոմիտե

ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն,

Հ/Հ 900011019776

Հ/Հ/Հ 02631263



#### Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գազկոմշին» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ գ-ծ, 20/53,

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500905218000

Հ/Հ/Հ 00843968

էլ. հասցեն՝ gascomshin@gmail.com

հեռ. (095)000027



## ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹՈՒՄ

Հազար դրամ

NN		Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի Ծախսը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1		2	3	4	5	6
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
7	E11-94 ԲԿՏՍ	Պատերի, շեղերի գաջե սվաղի քանդում	100մ <sup>2</sup>	3,60	35,891	129,208
11	E13-5 ԲԿՏՍ կիրարկ.	Հատակների մետախեղ և բետոնե սալիկներով երեսապատման քանդում	մ <sup>2</sup>	19,00	0,582	11,058
20	E46-79	Քարե պատի քանդում	մ <sup>3</sup>	19,30	11,588	223,648
21	E23-248 ԲԿՏՍ	Սենյակներում շին աղբից մաքրում	տոն	32,81	0,602	19,752
22	E23-222 ԲԿՏՍ	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա ծեռքով	տոն	32,81	0,349	11,451
23	h310-10	Շինաղբի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 10կմ հեռավորության վրա	տոն	32,81	1,998	65,554
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆՆՐ</b>				<b>460,671</b>
		<b>Պատեր, միջնորմներ</b>				
5	E8-169	Միջնորմների շարվածք պեմզոբլոկով, 390x190x90մմ,	մ <sup>2</sup>	144,00	4,300	619,200
6	E8-150	Անցքերի լցում, B 12,5 դասի թեթև բետոն	մ <sup>3</sup>	7,80	30,294	236,293
7	C124-1-6	Ամրան A-I դասի Փ 6 մմ	տոն	0,09	377,977	34,018
8	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Փ 12 մմ	տոն	0,25	365,354	90,608
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆՆՐ</b>				<b>980,119</b>
		<b>Կերամագրանիտե սալիկներով հատակներ</b>				
3	E11-221	Հատակների երեսապատում կերամագրանիտե սալիկներով	մ <sup>2</sup>	114,00	14,989	1708,746
4	E11-221	Կերամագրանիտե սալիկներով շրիշակների պատրաստում H=10 սմ /330գծնx0,1մ=33 մ2/	մ <sup>2</sup>	11,90	15,641	186,128
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆՆՐ</b>				<b>1894,874</b>
		<b>Ներքին հարդարում</b>				
4	E15-258	Պատերի բարձրորակ ցեմենտ-ավազե սվաղ կաֆելե երեսապատվածքի տակ	մ <sup>2</sup>	29,00	2,387	69,223

5	E15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ կաֆել	մ <sup>2</sup>	69,00	11,982	826,758
		<b>ԸՆդամենը</b>				<b>895,981</b>
		<b>Սյունազարդ նախասրահ</b>				
11	C124-1-6	Ամրան A-I դասի Փ 6մմ	տոն	0,53	390,626	207,032
		<b>ԸՆդամենը</b>				<b>207,032</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				<b>460,671</b>
		Պատեր, միջնորմներ				980,119
		Հատակներ				1894,874
		Ներքին հարդարում				895,981
		<b>Սյունազարդ նախասրահ</b>				<b>207,032</b>
		<b>Ընդամենը</b>				<b>4438,676</b>
		<b>ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ 13,3%</b>				<b>590,344</b>
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				<b>5029,020</b>
		<b>ՇԱՀՈՒՅԹ 11%</b>				<b>553,192</b>
		<b>Ընդամենը ըստ գլուխների</b>				<b>5582,212</b>
		<b>Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ - 1,5% x 0,5 = 0,75%</b>				<b>41,867</b>
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				<b>5624,079</b>
		<b>Զնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3,0%</b>				<b>168,722</b>
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				<b>5792,801</b>
		<b>ԱԱՀ 20%</b>				<b>1158,560</b>
		<b>ԱՄԲՈՂՋԸ</b>				<b>6951,362</b>

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ**

ՀՀ քննչական կոմիտե  
 ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5  
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,  
 Հ/Հ 900011019776  
 ՀՎՀՀ 02631263



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Գազկոմշին» ՍՊԸ  
 Ք. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ գ-ծ, 20/53,  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500905218000  
 Հ/Հ 00843068  
 Էլ. փոստ: gascomshin@gmail.com  
 հեռ. (095) 000027



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45611300/9	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում								147355200	147355200	147355200	147355200	147355200	151955200	151955200

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ քննչական կոմիտե  
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն,  
Հ/Կ 900011019776  
ՀՎՀՀ 02631263



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Գազկոմշին» ՍՊԸ  
Ք. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ գ-ծ, 20/53,  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Հ/Կ 11500905218000  
ՀՎՀՀ 00843968  
Էլ. փաստը՝ gascomshin@gmail.com  
հեռ. (095) 090027



Հավելված թիվ 3  
03.07.2018թ.. կնքված

N ՀՀՔԿԴ-ԲՄԱՇՁԲ-ԳՇ-18/1.1 ծածկագրով գնման պայմանագրի

<<05>> <<12>> 2018թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ Զննչական կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչության շենքի** հիմնանորոգման  
աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
2	Պատեր, միջնորմեր	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
3	Աստիճանավանդակ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
4	Դռներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
5	Պատուհաններ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
6	Հատակներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
7	Ներքին հարդարում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
8	Տանիք	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու	20.12.2018թ

		օրվանից	
9	Սյունազարդ նախասրահ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
10	Բարեկարգում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
11	Ներքին ջրամատակարարում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
12	Ներքին կոյուղի	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
13	Զեռուցում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
14	Ներքին էլեկտրալուսավորություն	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
15	Մարդատար վերելակի մոնտաժում, բեռնատար վերելակի միջհարկային ծածկ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2018թ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ քննչական կոմիտե  
 ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5  
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական  
 վարչություն,  
 Հ/Հ 900011019776  
 ՀՎՀՀ 02631263



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Գազկոմշին» ՍՊԸ  
 Ք. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ գ-ծ, 20/53,  
 «Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500905218000  
 ՀՎՀՀ 00843968



Էլ. ասցեն՝ gascomshin@gmail.com  
 Ինտ. (095)066027