

Ե. Մանյան 58 հոկտեմբեր - 16

### ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

## ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկը, որը գտնվում է ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԱՄՆՍՄԴ-ՄԴ-ՄԱԾՁԲ-22/02 ծածկագրով մեկ անձից գնման /«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ կետի 6-րդ մասի համաձայն/ արդյունքում 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կնքված N ՀՀԱՄՆՍՄԴ-ՄԴ-ՄԱԾՁԲ-22/02 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2023 թվականի հուլիսի 07-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Ֆինանսական միջոցների հատկացում /ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2023 թվականի N 1073-Ն որոշում, որոշման վերնագիր՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԼՐԱՅՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՅՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/:

Փոփոխության նկարագրություն: Ծառայության մատուցման /Հավելված 1/ և Վճարման ժամանակացույցի /Հավելված 2/ հաստատում:

Փոփոխության հիմնավորում: 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կնքված N ՀՀԱՄՆՍՄԴ-ՄԴ-ՄԱԾՁԲ-22/02 ծածկագրով գնման պայմանագրի 7.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տ.Տոնոյանին:

Հեռ.՝ 098 043 76 30 66  
Էլ. փոստ՝ [tatevik100888@gmail.com](mailto:tatevik100888@gmail.com)

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ՝ N ՀՀԱՄՆՍՄԴ-ՄԴ-ՄԱԾՁԲ-22/02-1

13.12.2022թ. կնքված ՀՀԱՄՆՍՄԴ-ՄԴ-ՄԱԾՁԲ-22/02-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Աշտարակ

«07» Հուլիս 2023 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկը ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հ. Գևորգյանի, որը գործում է ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «US ԱՐՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ.Երեղյան, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2023 թվականի N 1073-Ն որոշումը, և հիմք ընդունելով 13.12.2022թ. կնքված N ՀՀԱՄՆՍՄԴ-ՄԴ-ՄԱԾՁԲ-22/02 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

## 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել աշխատանքներ մատուցման ժամանակացույցը՝ օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Հավելված 1-ի /կցվում է/:

1.2 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 2-ի /կցվում է/:

## 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ  
պետական կառավարչական հիմնարկ  
հասցե՝ ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4  
ՀՎՀՀ՝ 05031479  
Հ/Հ՝ 900441002418

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ  
պետական կառավարչական հիմնարկի  
գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան



Ստորագրություն / Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«US ԱՐՏ» ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Սայաթ-Նովա40  
ՀՎՀՀ՝ 02264983  
Ակբա Կրեդիտ-Ագրիկոլ ՓԲԸ  
Հ/հ՝ 220563331028000

Տնօրեն Վ.Երեղյան



Ստորագրություն / Կ.Տ

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար՝ «Ն.Սասնաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման

N	Ծառայության անվանումը	Ծառայության մատուցման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
6	«Ն.Սասնաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	Սույն համաձայնագրի կնքման օրվանից	2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ը

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ  
հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4  
ՀՎՀՀ՝ 05031479  
Հ/Հ 900441002418

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկի գլխավոր քարտուղար՝  
Հ.Գևորգյան

  
/ստորագրություն/ Վ.Տ.  


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՍՍ ԱՐՏ» ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Սայաթ-Նովա40  
ՀՎՀՀ՝ 02264983  
Ակբա Կրեդիտ-Ագրիկոլ ՓԲԸ  
Հ/հ՝ 220563331028000  
Տնօրեն՝ Վ.Երեղյան

  
/ստորագրություն/ Վ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
6	98111140/6	«Ն.Սասնաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ  
հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4  
ՀՎՀՀ՝ 05031479  
Հ/Հ 900441002418

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկի գլխավոր քարտուղար  
Հ. Գևորգյան

/ստորագրություն/ Վ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Սայաթ-Նովա40  
ՀՎՀՀ՝ 02264983  
Ակբա Կրեդիտ-Ագրիկոլ ՓԲԸ  
Հ/հ՝ 220563331028000  
Տնօրեն՝ Վ.Երեղյան



/ստորագրություն/ Վ.Տ.