

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկը, որը գտնվում է ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-22/05 ծածկագրով մեկ անձից գնման /«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ կետի 6-րդ մասի համաձայն/ արդյունքում 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կնքված N ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-22/05-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2023 թվականի հուլիսի 07-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Ֆինանսական միջոցների հատկացում /ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2023 թվականի N 1073-Ն որոշում, որոշման վերնագիր՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/:

Փոփոխության նկարագրություն: Ծառայության մատուցման /Հավելված 1/ և Վճարման ժամանակացույցի /Հավելված 2/ հաստատում:

Փոփոխության հիմնավորում: 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կնքված N ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-22/05 ծածկագրով գնման պայմանագրի 7.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տ.Տոնոյանին:

Հեռ.՝ 098 043 76 30 66
Էլ. փոստ՝ tatevik100888@gmail.com

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ՝ N ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-22/05-1

13.12.2022թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-22/05-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Աշտարակ

«07» Հուլիս 2023 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկը ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հ. Գևորգյանի, որը գործում է ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և ՀՀԱՄԵՔՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ի.Խաչատրյան, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2023 թվականի N 1073-Ն որոշումը, և հիմք ընդունելով 13.12.2022թ. կնքված NՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-22/05 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել աշխատանքներ մատուցման ժամանակացույցը՝ օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Հավելված 1-ի /կցվում է/:

1.2 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 2-ի /կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
պետական կառավարչական հիմնարկ
հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ,
Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479
Հ/Հ 900441002418

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
պետական կառավարչական հիմնարկի
գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան


/ստորագրություն/ Հ.Ս



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՄԵՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Ք.Մասիս, Նոր Թաղամաս 7/15
ՀՎՀՀ՝ 04231599
Ակբա Կրեդիտ-Ագրիկոլ ՓԲԸ
Հ/հ՝ 220163331261000
Տնօրեն՝ Խ.Խաչատրյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար՝ «Ափնայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման

N	Ծառայության անվանումը	Ծառայության մատուցման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
4	«Ափնայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	Սույն համաձայնագրի կնքման օրվանից	2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ
հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479
Հ/Հ 900441002418

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկի գլխավոր քարտուղար՝
Հ.Գևորգյան


/ստորագրություն/ Կ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՄԵԲՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Ք.Մասիս, Նոր Թաղամաս 7/15
ՀՎՀՀ՝ 04231599
Ակբա Կրեդիտ-Ագրիկոլ ՓԲԸ
Հ/հ՝ 220163331261000
Տնօրեն՝ Խ.Խաչատրյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
4	71351540/4	<<Ափնայի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ
հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479
Հ/Հ 900441002418

<< ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
<< Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկի գլխավոր քարտուղար
Հ.Գևորգյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱՄԵՔՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ
Ք.Մասիս, Նոր Թաղամաս 7/15
ՀՎՀՀ՝ 04231599
Ակբա Կրեդիտ-Ագրիկոլ ՓԲԸ
Հ/հ՝ 220163331261000

Տնօրեն՝ Խ.Խաչատրյան



/ստորագրություն/ Կ.Տ