

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

13.11.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-2

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«06» փետրվարի 2018թ.

«Վ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և մի կողմից, և «Ոսմար» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Ոսկանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Վ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով «Վ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 04.12.2017թ.-ի թիվ 1367-Ա հրամանը, ինչպես նաև Կողմերի միջև 13.11.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.2 Շարադրել պայմանագրի 5.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 972 120 000 (ինը հարյուր յոթանասուներկու միլիոն մեկ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ, որից 194 424 000 (մեկ հարյուր ինսունչորս միլիոն չորս հարյուր քսանչորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, 2017թ.-ին նախատեսված աշխատանքների գինը կազմում է 48 728 397 (քառասունութ միլիոն յոթ հարյուր քսանութ հազար երեք հարյուր ինսունյոթ) ՀՀ դրամ: Ընդ որում՝ 2018թ.-ին նախատեսված աշխատանքների գինը կազմում է 863 959 324 (ութ հարյուր վաթսուներեք միլիոն ինը հարյուր հիսունինը հազար երեք հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ մնացածը համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:»

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է) :

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է) :

1.5 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

«տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3»


ՀՀ ՀՀ 025657784
ՀՀ 0000117136



(ստորագրություն)

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

«Ոսմար» ՍՊԸ
«Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
Երևանյան խճ.3
ՀՀ ՀՀ 09208107
ՀՀ 115004676512»



ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության
 ավտոճանապարհի
 կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ
 2018թ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավ ալ	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
I Երթևեկելի մաս					
1	Գոյություն ունեցող ճան ծածկի քանդում էքս. 1.0մ ³ , բարձում, տեղափոխում 7կմ լցակույտ	մ ³	615,67	3000	1847010
2	Ֆրեզում հմթ=5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսալցում	մ ³	264	1210	319440
3	Փոսային նորոգում հ=3-5 սմ	մ ³	193,07	6450	1245302
4	Ավազակույճային շերտ հմթ=20սմ	մ ³	1710,2	1034	1768347
5	Խիճ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² հ=16սմ	մ ³	1710,2	3680	6293536
6	Աճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով հ=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ ²)	մ ³	49934,75	5315	265403202
7	Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ	մ ³	57666,45	5263	303498526
8	Խոշորահատիկ ա/բ հ=6սմ	մ ³	52610,30	7270	382476890
Ընդամեն					962852252
II Կողնակներ և կողային առուներ					
1	Կողնակների հարթում գրեյդերով	մ ³	13889,8	20	277796
2	Կողնակների լրացում ավազային բնահողով հ=10սմ	մ ³	13889,8	311	4319728
3	Կողային առուների մաքրում	զծ.մ	6486	560	3632160
Ընդամեն					8229684
III Իջատեղեր					
1	10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս. 0.65մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ ³	18,55	2580	47859
2	Նույնը տեղում թողնելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	13	740	9620
3	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	2,37	5560	13177
4	Հետադարձ լիցք ձեռքով բուլդոզերով	մ ³	15,37	880	13526
5	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ ³	495,32	20	9906
6	Ավազակույճային շերտ հ=10սմ	մ ³	3,445	5720	19705
7	Մետ d=530մմ 7մմ խողովակի տեղադրում	զծմ	53	104270	5526310
8	Խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	48,8	3065	149572

9	Գլխամասի միաձույլ բետոն B-20	մ ³	1,834	123250	226041
10	Գլխամասի ջրամեկուսացում	մ ²	14,89	1250	18613
11	Բազալտե եզրաքարի ուղղում	զժմ	10	1000	10000
12	Փոսային նորոգում հիմքով -խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	700	4410	3087000
13	Խճային հիմք h=12սմ	մ ²	495,32	1774	878698
14	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	2605,6	5210	13575176
				Ընդամեն	23585202
IV Բետոնե վաբեր					
1	Բետոնե B-1-20 և B-2-20 վաբերի ապամոնտաժում 0.65 մ ³ էքս, բարձում, տեղափոխում 7կմ լցակույտ	մ ³	138,7	3070	425809
2	Բետոնե B-2-20 վաբերի ապամոնտաժում տեղում թողնելով, հետագա օգտագործման համար	զժմ	100	2020	202000
3	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ ³	56,1	5930	332673
4	B-2-20 վաբերի տեղադրում (որից 100 հատ հին)	հատ	1122	13430	15068460
				Ընդամեն	16028942
V Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց					
1	10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս.0,65մ ³ շ.տ.բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	15,4	2570	39578
2	10eIV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	3,44	5570	19161
3	Միաձույլ բետոն B-20 հատակ և պատեր ամրան Ø 12մմ Ac-500 -457.44 կգ ամրան Ø 8մմ Ac-500 -84.92 կգ	մ ³	4,73	193500	915255
4	Մետաղական ցանց Անկյունակ L 70x7մմ -635.54 կգ Անկյունակ L 63x6մմ -711.22 կգ ամրան Ø 25մմ Ac-500 -1149.6 կգ	տ	2,496	885890	2211500
5	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ ³	3,01	5720	17217
6	Ջրամեկուսացում	մ ²	30,1	1252	37685
7	Հետլիցք	մ ³	3,44	1910	6570
				Ընդամեն	3246967
VI Արգելափակոցներ					
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	զժմ	3276	31140	102014640
2	Ե/բ ուղղորդ պուլսների տեղադրում	հատ	212	16580	3514960
3	Արգելափակոցների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը	զժմ	26	2160	56160
4	Սյունների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը	հատ	260	4370	1136200
				Ընդամեն	106721960
VII Հավաքովի ե/բ d=1.5մ խողովակների նորոգում (Կմ 228+536, կմ 229+509, կմ 229+699, կմ 233+724, կմ 234+497)					
1	Հունի մաքրում մուտքում և խողովակի մեջ (10eIV), էլքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ	մ ³	15	8064	120960

2	Մուտքում և ելքում (6,0x0,4x0,4մ) գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	3,04	76720	233229
3	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0,55	5710	3141
4	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	2,68	91950	246426
5	Գլխամասի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	4,5	123250	554625
6	Մուտքի և ելքի գլխամասերի նորոգում(սվաղ ցեմենտաավազային շաղախով) h=5սմ հաստ.	մ ²	9,4	3780	35532
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	8,31	1250	10388
8	Գոյ. ունեցող խող-կի գլխամասի քանդում հետահար մուրձով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ ³	4,5	30930	139185
				Ընդամեն	1343485


VIII Հավաքովի ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում (Կմ 230+437, կմ 233+032)					
1	Հունի մաքրում մուտքում և խողովակի մեջ, ելքում (10eIV) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ	մ ³	9	8065	72585
2	Հող. աշխ-ներ (10eIV) փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	2,5	2500	6250
3	Հող. աշխատանքներ (10eIV) գլխամասի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար		0,5	700	350
4	Քարային լիցք	մ ³	5,02	12600	63252
5	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	1,1	5720	6292
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր 6.46 մ ³ - իրաններ 3.47 մ ³	մ ³	9,925	123310	1223852
7	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0,48	76730	36830
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	1,464	91950	134615
9	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ ³ , P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր. պարուն. Ac500=25,7 կգ/մ ³ , Ac500=67,71կգ/մ ³ B20, F200	մ ³	0,35	357740	125209
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	27	1250	33750
11	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	1	6430	6430
12	Հետադարձ լիցք (10eIV) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	0,5	1900	950
				Ընդամեն	1710365

IX Հավաքովի ե/բ d=1.25մx2 խողովակների նորոգում կմ 230+865-ում					
1	Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ.	մ ³	4	8060	32240


	լցակույտ 7կմ				
2	Ելքում գլխադիրի կառուցում (3.5x0.6x0.4) միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0,84	76700	64428
				Ընդամեն	96668
X Հավաքովի ե/բ d=1.5մ L=24.5 խողովակի նորոգում կմ 230+937-ում					
1	Հողային աշխատանքներ (10eIV) խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	23,6	710	16756
2	Վաքի խճային շերտ h=10սմ	մ ³	1,09	5720	6235
3	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20, F200	մ ³	19,86	91950	1826127
4	Գլխամասերի իրանների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200	մ ³	5,61	123250	691433
5	Գոյություն ունեցող խողովակի օղակների ապամոնտաժում, 5 հատը տեղում պահուստավորելով հետագա օգտագործման համար, իսկ 2 վնասված օղակները վերադարձնել սեփականատիրոջը	հատ	7	19700	137900
6	Հավ. ե/բ N 16 ապամոնտաժ օղակների տեղադրում V= 0,72մ ³ , P=1,8 տ, չափերը՝ 78x100x14սմ, ամրանի պարուն. AI=16,5կգ/մ ³ , AII=76,7կգ/մ ³ , B20, F200	մ ³	3,6	41230	148428
7	Առ. ե/բ N 16 օղակների տեղադրում V= 0,72մ ³ , P= 1,8 տ, չափերը՝ 178x100x14սմ, ամրանի պարուն. AI=16,5կգ/մ ³ , AII= 76,7կգ/մ ³ , B20, F200	մ ³	1,44	280880	404467
8	Քափածրային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ ²	46,95	1250	58688
9	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	9,96	6430	64043
10	Հետադարձ լիցք (10eIV) բուլբուլներով	մ ³	23,6	900	21240
11	Գոյ. ունեցող խողովակի ելքում գլխամասի իրանի քանդակում հետահար մուրճով, բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ ³	5,61	31100	174471
				Ընդամեն	3549787
				Ը ն ղ հ ա ն ու ռ	1127365312

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և ռադիոհաղորդակցության նախարարության
 Երևան, Վազգեն Կարամյան 3/5
 ՀՀՀՀ 02555518
 ՀՀ 900011012898



ԿԱՊԱՍՏՈՒ
 «Ոսնար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խճ.3
 ՀՀՀՀ 09208107
 ՀՀ 115004676512



ԿՃԱՐՄԱՆ ՔԱՍՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված ափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ՊՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45231176/1	ԱՃ Մ-2, Երևան- Երասխ-Գորիս-Մեղրի- հրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ծմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	-	-	863 959 324	863 959 324	863 959 324	863 959 324	863 959 324	863 959 324	863 959 324	863 959 324	863 959 324	863 959 324

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

<< տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Կազգեն Սարգսյան 3/3
 ՀՀ ՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136

(Ստորագրություն)


(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ոսմար» ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խճ.3
 ՀՀ ՀՀ 09208107
 ՀՀ 115004676512



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ

2018թ


No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Մկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 210 օրացույցային օր
2	Ճանապարհային պատվածք	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 150 օրացույցային օր
3	Ջրահեռացում	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 120 օրացույցային օր
4	Արհեստական կառուցվածքներ	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 180 օրացույցային օր
5	Գողնակների ամրացում	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 180 օրացույցային օր
6	Անվտանգության էլեմենտներ	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 210 օրացույցային օր
Ընդհանուր աշխատանքներ		Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆն կողմից հաշվառվելուց հետո 210 օր

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվության նախարարության
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3թ.
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136

(Ստորագրություն)
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Ուսմար» ՍՊԸ
 Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խճ.3
 ՀՎՀՀ 09208107
 ՀՀ 115004676519



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
13.11.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-2
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ
ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«17» դեկտեմբերի 2017թ.

«Վ» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և մի կողմից, և «Ոսմար» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Ոսկանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Վ» քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով «Վ» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 04.12.2017թ.-ի թիվ 1367-Ա հրամանը, ինչպես նաև Կողմերի միջև 13.11.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Շարադրել պայմանագրի 5.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 972 120 000 (ինը հարյուր յոթանասուներկու միլիոն մեկ հարյուր քսան հազար) «Վ» դրամ, որից 194 424 000 (մեկ հարյուր իննսունչորս միլիոն չորս հարյուր քսանչորս հազար) «Վ» դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝ 2017թ.-ին նախատեսված աշխատանքների գինը կազմում է 48 728 397 (քառասունութ միլիոն յոթ հարյուր քսանութ հազար երեք հարյուր իննսունյոթ) «Վ» դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ մնացածը համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:>>

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2017թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է) :

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2017թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է) :

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2017թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:


2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Ստանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան 28,
ՀՎՀՀ 02586518,
ՀՀ 900041672486

(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ
«Ոսմադ» ՍՊԸ
«Սուրմիտի մարզ, ք. Գողիս,
Երևանյան հւճ. 3
ՀՎՀՀ 02010101,
ՀՀ 90004167694



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԱՃ Ս-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին
 նորոգման աշխատանքների
 (2017թ)


«Ղրամ»

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
	I Երթևեկելի մաս				
1	Աճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ ²)	մ ²	5056	5315	26873432
2	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	5056	7270	36758203
1.Ընդամենը					63631635
Ընդհանուրը					63631635

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.


ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

«Ստանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136


 (ստորագրություն)
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ոսմադ» ՍՊԸ
 «Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խճ.3
 ՀՎՀՀ 08222197
 ՀՀ 2001010769



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Պրամ


Աշխատանքի

իրավերով ախատեսված ափառածն ի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ՁՍԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
5	45231177/19	ԱՃ Ս-2, Երևան- Երասխ-Գորիս-Մեղրի- հրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	48 728 397	48 728 397

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 «Նորմատիվ» կապի և տեղեկատվական
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՀ ՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136

(Ստորագրություն)
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Ոսմար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խՃ.3
 ՀՀ ՀՀ 09208107



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ


Ա/Ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի
 միջին նորոգման միջին նորոգման աշխատանքների
 (2017թ.)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Երթևեկելի մաս	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136


 (Ստորագրողը)
 Կ.Տ

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ
 «Ուսմար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խճ.3
 ՀՎՀՀ 00208107



ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ
ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-2»

ք. Երևան

«13» «նոյեմբերի» 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ոսմար» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Ոսկանյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ա/Ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրանց համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին. Տեխնիկական բնութագիր-զննման ժամանակացույցի պահանջների համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1.1-ով նախատեսված 2017 թվականին իրականացվելիք Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև՝ սույն թվականի դեկտեմբերի 15-ը, իսկ մնացած աշխատանքները կիրականացվեն համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:

1.4 Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները սկսվում են Հավելված 1-ով նախատեսված միջին նորոգման Աշխատանքների հանձնման-ընդունմանը հաջորդող օրվանից հաշված 7 տարի ժամկետով: և կատարման ժամկետ է սահմանվում մինչև՝ 31.12.2025թ.-ը ներառյալ:

1.5 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով N 1 հավելվածում նշված միջին նորոգման աշխատանքները ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարին:

1.6 Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի կողմից կատարվող Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի նախագծին, ինչպես պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին կամ Տեխնիկական բնութագիր-զննման ժամանակացույցի պահանջների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն պայմանագրով նախատեսված ժամանակետում կամ սահմանված ժամկետում չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի Հավելված 2-ով նախատեսված ժամկետները

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով պատվիրատուի կողմից սահմանած Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

ե) կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների վերացման պահանջները ներկայացվել է երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, ըստ անհրաժեշտության կատարելով համապատասխան նվազեցումներ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N5 Հավելվածի:

3.2.4 Քննարկել և ընդունել N 6 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագրին համապատասխան կատարված Աշխատանքի արդյունքը, իսկ Աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կապալառուին:

3.2.5 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի Հավելված 2-ով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի Հավելված 2-ով նշված ժամկետը խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.10 Սույն պայմանագրով նախատեսված պայմաններով ապահովել Աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

3.4.11 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը:

3.4.12 Կապալառուն պարտավոր է ապահովել է Պայմանագրով նախատեսված ճանապարհահատավածի անվտանգ երթևեկությունը և անցանելիությունը:

3.4.13 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում գործակալի կամ ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

3.4.14 պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության կամ ենթակապալառուի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.4.15 համատեղ գործունեության (կոնսորցիում) դեպքում մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է, և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածում նշված միջին նորոգման աշխատանքները և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանության աշխատանքները ընդունվում են առանձին:

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 7), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.1.1 N 1 Հավելվածում նշված աշխատանքները ընդունվում են N4 Հավելվածով հաստատված արձանագրությամբ՝ N7.1 Հավելվածով հաստատված պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող ակտով:

Աշխատանքի կատարման պահից 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 3 (երեք) օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվող երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 (քառասուն) օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, *իսկ Կարածամկեպ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 փոկոսից:*

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փոփոխելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ անհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ նախկինում ընդունված աշխատանքները արձանագրած փաստաթղթերում (կատարողական ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալառուին:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխությունները հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապալառուի կողմից հերթական հանձնման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է՝ նվազեցնելով վճարման ենթակա գումարը անհամապատասխանության չափով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապալառուն պարտավոր է վճարել Պատվիրատուին սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում:

4.8 Եթե պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված, և պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը պատվիրատուն պայմանագրի կողմին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում, պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստն ամրագրվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 972 120 000 (ինը հարյուր յոթանասուներկու միլիոն մեկ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ, որից 162 020 000 (մեկ հարյուր վաթսուներկու միլիոն քսան հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝ 2017թ.-ին նախատեսված աշխատանքների գինը կազմում է 229 732 343 (երկու հարյուր քսանինը միլիոն յոթ հարյուր երեսուներկու հազար երեք հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամ, իսկ մնացածը համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.2 Մինչև 05.12.2017թ. պայմանագրի 2017թ.-ին նախատեսված աշխատանքների չիրացված մնացորդային գումարն ամբողջությամբ՝ համապատասխան կանխավճարի ապահովում ներկայացնելուց հետո, Պատվիրատուն առնվազն մինչև 15.12.2017թ.փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

5.2 Պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասը կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո:

Եթե տվյալ տարում նախատեսված չեն կամ նախատեսված են ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է, ապա հետագայում աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումն իրականացվում են համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվում է, եթե պայմանագիր կնքած անձի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով:

Ընդ որում, պայմանագրի կողմը համաձայնագիրը կնքում, իսկ ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու մասին ծանուցումն ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: 2017 թվականին կատարված աշխատանքների մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա կողմերի միջև կնքվելից լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2017թ. դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Պատվիրատուն վճարումը կատարում է մասնակիորեն, եթե չեն պահպանվել սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 5 հավելվածով սահմանված ցուցանիշները՝ այդ ցուցանիշներին համապատասխան հարաբերակցությամբ նվազեցնելով սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված գումարը:

5.6 Պայմանագրի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների գինը գործոնային է և կարող է փոփոխվել հետևյալ արտաքին գործոնների առկայության դեպքում՝

- 1) միջին աշխատավարձի 10 և ավելի տոկոս փոփոխության
- 2) ինքնարժեքի տարր հանդիսացող հումքի, էներգիայի, վառելանյութի և այլ անհրաժեշտ նյութերի գների 10 և ավելի տոկոս փոփոխության
- 3) Ինքնարժեքի մեջ մտնող հարկերի և ապահովագրական վճարների 10 և ավելի տոկոս փոփոխության:

5.7 Արտաքին գործոնների փոփոխությամբ պայմանավորված Պայմանագրի գինը փոփոխվում է կողմերից մեկի առաջարկությամբ և կողմերի համաձայնությամբ՝ գների վերաբերյալ վերլուծության առկայության դեպքում:

6. ԿՈՐՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 2-րդ հավելվածով նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

Սույն պայմանագրի N 6 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

6.8 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված վնասների համար:

6.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը պատվիրատուն հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Պայմանագիր կնքած անձը համարվում է պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.2 Սույն պայմանագիրն 2017 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների մասով ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով՝ ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման և պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը: Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

Ընդ որում, արգելվում է միևնույն բյուջետային տարվա ընթացքում նույն ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերման նպատակով նախատեսել ֆինանսական միջոցներ:

8.6 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.7 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի հավելվածները կազմված են 17 էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.8 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.9 Աշխատանքի կատարման ժամկետը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալը՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

8.10 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ առաջացնող գնումների դեպքում պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է այդ գործարքի՝ լիազորված մարմնի կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:


9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
«Հ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան28,
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011012/36

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Ոսմար» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
Երևանյան խճ.3
ՀՎՀՀ 09208107
ՀՀ 115004676512



ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ

ԱՃ Ս-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման
աշխատանքների
(Ընդհանուր)

«Ձ դրամ

N N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
		միավ.			
1	2	3	4	5	6
I Երթևեկելի մաս					
1	Գոյություն ունեցող ճան ծածկի քանդում էքս. 1.0մ ³ , բարձում, տեղափոխում 7կմ լցակույտ	մ ³	615.67	3000	1847010
2	Ֆրեզում h _{մոթ} =5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսալցում	մ ²	264	1210	319440
3	Փոսային նորոգում h=3-5 սմ	մ ²	193.07	6450	1245302
4	Ավազակույտային շերտ h _{մոթ} =20սմ	մ ²	1710.2	1034	1768347
5	Խիճ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² h=16սմ	մ ²	1710.2	3680	6293536
6	Աճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ ²)	մ ²	54990.9	5315	292276634
7	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	57666.45	5263	303498526
8	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	57666.45	7270	419235092
1.Ընդամենը՝					1026483886
II Կողնակներ և կողային առուներ					
1	Կողնակների հարթում գրեյդերով	մ ²	13889.8	20	277796
2	Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ	մ ²	13889.8	311	4319728
3	Կողային առուների մաքրում	գծ.մ	6486	560	3632160
2.Ընդամենը՝					8229684
III Իջատեղեր					
1	10ելV կարգի բնահողի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ ³	18.55	2580	47859
2	Նույնը տեղում թողնելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	13	740	9620
3	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	2.37	5560	13177
4	Հետադարձ լիցք ձեռքով բուլդոզերով	մ ³	15.37	880	13526
5	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ ³	495.32	20	9906
6	Ավազակույտային շերտ h=10սմ	մ ³	3.445	5720	19705
7	Մետ d=530մմ 7մմ խողովակի տեղադրում	գծմ	53	10427 0	5526310
8	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	48.8	3065	149572
9	Գլխամասի միաձույլ բետոն B-20	մ ³	1.834	12325 0	226041
10	Գլխամասի ջրամեկուսացում	մ ²	14.89	1250	18613
11	Բազալտե եզրաքարի ուղղում	գծմ	10	1000	10000

12	Փոսային նորոգում հիմքով -խիճ h=8-16սմ բխումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	700	4410	3087000
13	Խճային հիմք h=12սմ	մ ²	495.32	1774	878698
14	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	2605.6	5210	13575176
3.Ընդամենը՝					23585202
IV Բետոնե վաքեր					
1	Բետոնե Ե-1-20 և Ե-2-20 վաքերի ապամոնտաժում 0.65 մ ³ էքս, բարձում, տեղափոխում 7կմ լցակույտ	մ ³	138.7	3070	425809
2	Բետոնե Ե-2-20 վաքերի ապամոնտաժում տեղում թողնելով, հետագա օգտագործման համար	գծմ	100	2020	202000
3	Ավազակուպճային շերտ h=10սմ	մ ³	56.1	5930	332673
4	Ե-2-20 վաքերի տեղադրում (որից 100 հատ հին)	հատ	1122	13430	15068460
4.Ընդամենը՝					16028942
V Զրոնդունիչներ և մետ. ցանց					
1	10եIV կարգի բնահողի քանդում էքս.0,65մ ³ շ.տ.բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	15.4	2570	39578
2	10եIV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	3.44	5570	19161
3	Միաձույլ բետոն Ե-20 հատակ և պատեր ամրան Ø12մմ Ac-500 -457.44 կգ ամրան Ø8մմ Ac-500 -84.92 կգ	մ ³	4.73	19350 0	915255
4	Մետաղական ցանց Անկյունակ L 70x7մմ -635.54 կգ Անկյունակ L 63x6մմ -711.22 կգ ամրան □ 25մմ Ac-500 -1149.6 կգ	տ	2.496	88589 0	2211500
5	Ավազակուպճային շերտ h=10սմ	մ ³	3.01	5720	17217
6	Զրամեկուսացում	մ ²	30.1	1252	37685
7	Հետլիցք	մ ³	3.44	1910	6570
5.Ընդամենը՝					3246967
VI Արգելափակոցներ					
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	3276	31140	102014640
2	Ե/բ ուղղորդ սյունների տեղադրում	հատ	212	16580	3514960
3	Արգելափակոցների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը	գծմ	26	2160	56160
4	Սյունների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը	հատ	260	4370	1136200
6.Ընդամենը՝					106721960
VII Հավաքովի ե/բ d=1.5մ խողովակների նորոգում (Կմ 228+536, կմ 229+509, կմ 229+699, կմ 233+724, կմ 234+497)					
1	Հունի մաքրում մուտքում և խողովակի մեջ (10եIV), ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ	մ ³	15	8064	120960
2	Մուտքում և ելքում (6,0x0,4x0,4մ) գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	3.04	76720	233229
3	Ավազակուպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0.55	5710	3141
4	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	2.68	91950	246426
5	Գլխամասի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	4.5	12325 0	554625

6	Մուտքի և ելքի գլխամասերի նորոգում(սվաղ ցեմենտաավազային շաղախով) h=5սմ հաստ.	մ ²	9.4	3780	35532
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	8.31	1250	10388
8	Չոյ. ունեցող խող-կի գլխամասի քանդում հետահար մուրճով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ ³	4.5	30930	139185
7.Ընդամենը՝					1343485
VIII Հավաքովի ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում (Կմ 230+437, կմ 233+032)					
1	Հունի մաքրում մուտքում և խողովակի մեջ, ելքում (10ելV) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ	մ ³	9	8065	72585
2	Հող. աշխ-ներ (10ելV) փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	2.5	2500	6250
3	Հող. աշխատանքներ (10ելV) գլխամասի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար		0.5	700	350
4	Քարային լիցք	մ ³	5.02	12600	63252
5	Ավազակրպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	1.1	5720	6292
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր 6.46 մ ³ - իրաններ 3.47 մ ³	մ ³	9.925	12331 0	1223852
7	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0.48	76730	36830
8	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100	մ ³	1.464	91950	134615
9	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ ³ , P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր. պարուն. Ac500=25,7 կգ/մ ³ , Ac500=67,71կգ/մ ³ B20, F200	մ ³	0.35	35774 0	125209
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	27	1250	33750
11	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	1	6430	6430
12	Հետադարձ լիցք (10ելV) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	0.5	1900	950
8.Ընդամենը՝					1710365
IX Հավաքովի ե/բ d=1.25մx2 խողովակների նորոգում կմ 230+865-ում					
1	Հունի մաքրում (10ելV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ	մ ³	4	8060	32240
2	Ելքում գլխադիրի կառուցում (3.5x0.6x0.4) միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0.84	76700	64428
9.Ընդամենը՝					96668
X Հավաքովի ե/բ d=1.5մ L=24.5 խողովակի նորոգում կմ 230+937-ում					
1	Հողային աշխատանքներ (10ելV) խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	23.6	710	16756
2	Վաքի խձային շերտ h=10սմ	մ ³	1.09	5720	6235

3	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20, F200	մ ³	19.86	91950	1826127
4	Գլխամասերի իրանների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200	մ ³	5.61	123250	691433
5	Գոյություն ունեցող խողովակի օղակների ապամոնտաժում, 5 հատը տեղում պահուստավորելով հետագա օգտագործման համար, իսկ 2 վնասված օղակները վերադարձնել սեփականատիրոջը	հատ	7	19700	137900
6	Հավ. ե/բ N 16 ապամոնտաժված օղակների տեղադրում V= 0,72մ ³ , P=1,8 տ, չափերը՝ 78x100x14սմ, ամրանի պարուն. AI=16,5կգ/մ ³ , AII= 76,7կգ/մ ³ , B20, F200	մ ³	3.6	41230	148428
7	Նոր. ե/բ N 16 օղակների տեղադրում V= 0,72մ ³ , P= 1,8 տ չափերը՝ 178x100x14սմ, ամրանի պարուն. AI=16,5կգ/մ ³ , AII= 76,7կգ/մ ³ , B20, F200	մ ³	1.44	280880	404467
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	46.95	1250	58688
9	Մոնոձային ջրամեկուսացում	մ ²	9.96	6430	64043
10	Հետադարձ լիցք (10eIV) քուլոզերով	մ ³	23.6	900	21240
11	Գոյ. ունեցող խողովակի ելքում գլխամասի իրանի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ ³	5.61	31100	174471
10. Ընդամենը՝					3549787
Ընդհանուրը՝					1 190 996 945

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԱՃ Ս-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

NN	ՊՅԷՊԿՍԿՊՅՈՒՆ ՊՅՐԿՆԵՐ	ձ՝.	Ծավալ	Մեկ տարվա միավորի իՌԱ՝նԱ մեկ կմ-ի համար	Ընդհանուր արժեքը մեկ տարի սպասարկման համար	Սպասարկման ժամանակահատվածը (տարի)	Ընդհանուր արժեքը պայմանագրով նախատեսված ժամանակահատվածի համար
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
1	Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԵ)	կմ	7,0	489 624	3 427 368	1	3 427 368
2	Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՍԼ)	կմ	7,0	1 034 214	7 239 498	4	28 957 992
3	Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԲ)	կմ	7,0	1 700 750	11 905 250	2	23 810 500
4	Ընթացիկ ձմեռային պահպանություն, (ՍԼ)	կմ	7,0	453 944	3 177 608	7	22 243 256
Ընդամենը՝							78 439 116

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ


Ա/Ճ Ա-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Ընդհանուր արժեքը
1	Ա/Ճ Ա-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ	1 190 996 945
2	Ա/Ճ Ա-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	78 439 116
	Ընդամենը	1 269 436 061

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900017012136

(Ստորագրություն)
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Ուսմար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խճ.3
 ՀՎՀՀ 09208107
 ՀՀ 115004676512



ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՆԻՎ
Աճ Ս-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին
նորոգման աշխատանքների
(2017թ)

«Ղրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
		միավ.			
1	2	3	4	5	6
I Երթևեկելի մաս					
1	Գոյություն ունեցող ճան ծածկի քանդում է.քս. 1.0մ ³ , բարձում, տեղափոխում 7կմ լցակույտ	մ ³	615.67	3000	1847010
2	Ֆրեզում հ _{մրբ} =5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսայցում	մ ³	132	1210	159720
3	Փոսային նորոգում հ=3-5 սմ	մ ³	40	6450	258000
4	Ավազակույծային շերտ հ _{մրբ} =20սմ	մ ³	1710.2	1034	1768347
5	Խիճ քիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ³ հ=16սմ	մ ³	1710.2	3680	6293536
6	Աճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով հ=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա քիտումային էնուլսիայի տարածում 1լ/1մ ²)	մ ³	13710	5315	72868650
7	Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ	մ ³	15560	5263	81892280
8	Խոշորահատիկ ա/բ հ=6սմ	մ ³	15560	7270	113121200
				1.Ընդամենը՝	278208743
II Կողնակներ և կողային առուներ					
1	Կողնակների հարթում գրեյդերով	մ ³	3400	20	68000
2	Կողնակների լրացում ավազային բնահողով հ=10սմ	մ ³	3400	311	1057400
3	Կողային առուների մաքրում	գծ.մ	1650	560	924000
				2.Ընդամենը՝	2049400
III Արգելափակոցներ					
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	400	31140	12456000
2	Ե/բ ուղղորդ սյունների տեղադրում	հատ	25	16580	414500
3	Արգելափակոցների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը	գծմ	26	2160	56160
4	Սյունների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը	հատ	25	4370	109250
				3.Ընդամենը՝	13035910
IV Հավաքովի ե/բ d=1.5մ խողովակների նորոգում (Կմ 228+536, կմ 229+509, կմ 229+699, կմ 233+724, կմ 234+497)					
1	Հունի մաքրում մուտքում և խողովակի մեջ (10eIV), էլքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ	մ ³	15	8064	120960
2	Մուտքում և էլքում (6,0x0,4x0,4մ) գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	3.04	76720	233229
3	Ավազակույծային նախապատրաստում հ=10 սմ	մ ³	0.55	5710	3141
4	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	2.68	91950	246426
5	Գլխամասի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից	մ ³	4.5	123250	554625

	B20 F100				
6	Սուտքի և ելքի գլխամասերի նորոգում (սվաղ ցեմենտաավազային շաղախով) h=5սմ հաստ.	մ ²	9.4	3780	35532
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	8.31	1250	10388
8	Չոյ, ունեցող խող-կի գլխամասի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ ³	4.5	30930	139185
4.Ընդամենը՝					1343485
V Հավաքովի ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում (կմ 230+437, կմ 233+032)					
1	Հունի մաքրում մուտքում և խողովակի մեջ, ելքում (10ելV) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ	մ ³	9	8065	72585
2	Հող. աշխ-ներ (10ելV) փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	մ ³	2.5	2500	6250
3	Հող. աշխատանքներ (10ելV) գլխամասի փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար		0.5	700	350
4	Քարային լիցք	մ ³	5.02	12600	63252
5	Ավազակոպչային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	1.1	5720	6292
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր 6.46 մ ³ - իրաններ 3.47 մ ³	մ ³	9.925	123310	1223852
7	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0.48	76730	36830
8	Վաքի և հեռակային ատամի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ ³	1.464	91950	134615
9	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ ³ , P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր. պարուն. Ac500=25,7 կգ/մ ³ , Ac500=67,71կգ/մ ³ B20, F200	մ ³	0.35	357740	125209
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	27	1250	33750
11	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	1	6430	6430
12	Հետադարձ լիցք (10ելV) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	0.5	1900	950
5.Ընդամենը՝					1710365
VI Հավաքովի ե/բ d=1.25մx2 խողովակների նորոգում կմ 230+865-ում					
1	Հունի մաքրում (10ելV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ	մ ³	4	8060	32240
2	Ելքում գլխադիրի կառուցում (3.5x0.6x0.4) միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0.84	76700	64428
6.Ընդամենը՝					96668
VII Հավաքովի ե/բ d=1.5մ L=24.5 խողովակի նորոգում կմ 230+937-ում					
1	Հողային աշխատանքներ (10ելV) խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	23.6	710	16756
2	Վաքի խճային շերտ h=10սմ	մ ³	1.09	5720	6235
3	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20, F200	մ ³	19.86	91950	1826127
4	Գլխամասերի իրանների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200	մ ³	5.61	123250	691433


5	Գոյություն ունեցող խողովակի օղակների ապամոնտաժում, 5 հատը տեղում պահուստավորելով հետագա օգտագործման համար, իսկ 2 վնասված օղակները վերադարձնել սեփականատիրոջը	հատ	7	19700	137900
6	Հավ. ե/ք N 16 ապամոնտաժված օղակների տեղադրում $V=0,72մ^3$, $P=1,8$ տ, չափերը՝ $78x100x14սմ$, ամրանի պարուն. $AI=16,5կգ/մ^3$, $AII=76,7կգ/մ^3$, B20, F200	մ ³	3.6	41230	148428
7	Նոր. ե/ք N 16 օղակների տեղադրում $V=0,72մ^3$, $P=1,8$ տ, չափերը՝ $178x100x14սմ$, ամրանի պարուն. $AI=16,5կգ/մ^3$, $AII=76,7կգ/մ^3$, B20, F200	մ ³	1.44	280880	404467
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	46.95	1250	58688
9	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	9.96	6430	64043
10	Հետադարձ լիցք (10eIV) բուլբոլներով	մ ³	23.6	900	21240
11	Գոյ. ունեցող խողովակի ելքում գլխամասի իրանի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ ³	5.61	31100	174471
7. Ընդամենը՝					3549787
Ընդհանուրը՝					299994357

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՀ ՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136


 (ստորագրություն)
 Ա.Տ.

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ
 «Ուսմար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խճ.3
 ՀՀ ՀՀ 09208107
 ՀՀ 115004676512




ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


ՍՃ Ս-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման ընդհանուր աշխատանքների և աշխատանքների առանձին տեսակների իրականացման

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Միջին նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.11.2018թ.
2	Ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	15.11.2018թ.	31.12.2025թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու հետո	31.12.2025թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136


 (նստրագործուն)


ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ
 «Ոսմար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խճ.3
 ՀՎՀՀ 09208107
 ՀՀ 115004676512



ՕՐԱԹՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


ՍՃ Ս-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման միջին նորոգման աշխատանքների (2017թ.)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	05.12.2017թ.
2	Ջրահեռացում	01.12.2017թ.	05.12.2017թ.
3	Արհեստական կառուցվածքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	10.12.2017թ.
4	Կողնակների ամրացում	10.12.2017թ.	15.12.2017թ.
5	Անվտանգության էլեմենտներ	12.12.2017թ.	15.12.2017թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 9000 1012136

 (ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ
 «Ոսմար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խճ.3
 ՀՎՀՀ 09208107
 ՀՀ 115004676512



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)


Աշխատանքի																
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
2	45231177/19	Ա/Ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	229 732 343	229 732 343	229 732 343

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են առողական կարգով

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136

(Ստորագրություն)
 Վ.Տ.

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ
 «Ոսմար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
 Երևանյան խճ.3
 ՀՎՀՀ 09208107
 ՀՀ 115004676512



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի

կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված մատակարարումները, աշխատանքները կամ ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ մատակարարումների, աշխատանքների կամ ծառայությունների կատարման կամ մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ՄԻՋԻՆ ՆՈՐՈՂԱՆՆ ԵՒ ՆԱՐԱՐԱՐԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի ընդունման և ապահովման արժեքների տոկոսային հարաբերակցության ցուցանիշներն են՝

Ընդունում

Ավարտված ասֆալտաբետոնի շերտից ընտրված նմուշների հաստության և խտացման ստուգման նպատակով կիրառվում է հետևյալ ընթացակարգը.

Ասֆալտաբետոնե վերին շերտի տեղադրման աշխատանքների յուրաքանչյուր 7000 մ² փոշուց հետո երթևեկելի գոտուց վերցվում է 3 տեղից կեռնային նմուշներից բաղկացած մի լրակազմ: Կեռնային փորձանմուշները պետք է ընտրվեն պատահականորեն և պետք է որոշվեն հաստությունն ու խտացումը: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են վերցվել կեռների լրացուցիչ լրակազմեր:

(ա) Խտացում (ծակոտկենություն). Ճանապարհային պատվածքի ասֆալտաբետոնե վերին շերտի ընդունման համար ծածկի՝ սահմանված նորմերին խտացման համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով վերցվում ու փորձարկվում են կեռնային նմուշներ: Եթե խտացման պահանջը բավարարված չէ, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր զինը իջեցվում է այն հատվածի մակերեսի նկատմամբ, որի համար կատարվել է տվյալ փորձարկումը՝ հետևյալ կերպ.

Տաք խիտ ասֆալտաբետոն, ՍԱՍ և ՍԲՍ տիպերի համար՝

Լրիվ վճարման համար կեռնային նմուշների միջին խտացման ընդունման հայտանիշը 0.99 (99 %) է: Յուրաքանչյուր 0.001 մասի (0,1 %) համար, որով կեռնային նմուշների միջին խտացումը պահանջված արժեքից փոքր է, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր զինը իջեցվում է 1%-ով: Առավելագույն իջեցումը 5 % է: Եթե միջին խտացումը 0.985-ից ցածր է, համապատասխան արտադրանքը մերժվում է:

ՍԿՍ, ՍԳՍ, ՍԴՍ տիպերի տաք խիտ ասֆալտաբետոն և ծակոտկեն ասֆալտաբետոնի համար՝

Լրիվ վճարման համար կեռնային նմուշների միջին խտացման ընդունման հայտանիշը 0.98 (98 %) է: Յուրաքանչյուր 0.001 մասի (0,1 %) համար, որով կեռնային նմուշների միջին խտացումը պահանջված արժեքից փոքր է, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր զինը իջեցվում է 1%-ով: Առավելագույն իջեցումը 5 % է: Եթե միջին խտացումը 0.975-ից ցածր է, համապատասխան արտադրանքը մերժվում է:

Փորձանմուշների լրացուցիչ լրակազմ կարող է վերցվել, եթե այդպիսի ցուցում տա Պատվիրատուն:

(բ) Պատվածքի ողորկություն (հարթություն).

Վերջնական գլոխումից հետո չափվում է ավարտված մակերևութային շերտի ողորկությունը: Ողորկության չափման համար լայնական և կենտրոնագծին զուգահեռ ուղղություններով պետք է օգտագործվի 3 մ երկարությամբ մետաղական քանոն: Տարածքը համարվում է խտանված, եթե մակերևութային շերտնները քանոնի և մակերևութի միջև գերազանցում են 7 մմ-ը: Խտանված տարածքը շտկելուց հետո՝ ընդունման համար պետք է կրկին չափել: Նոր պատվածքը պետք է համասեռ լինի՝ առանց շերտատման, ճաքերի, կապակցանյութի արտահոսման և այլն:


Ի լրումն վերը նշվածին պատվածքի վերին շերտի չափումը և ընդունումը պետք է իրականացվի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վերանորոգված հատվածների ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցիչի (ամց) չափանիշի կիրառման մեթոդաբանության:

(գ) Հաստություն. Ճանապարհային պատվածքի ասֆալտաբետոնե վերին շերտի հաստության պահանջվող մեծությունը նշված է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում: Թույլատրելի շեղումը +/- 10% է: Մեծությունը հաշվում է ըստ կեռնային նմուշների (նույն փորձանմուշների լրակազմը, ինչ որ խտացման համար):

Լրիվ վճարման համար անհրաժեշտ է, որ միջին հաստությունը պակաս չլինի պահանջվող մեծությունից և որևէ կեռնի հաստությունը պակաս չլինի պահանջվող մեծությունից ավելի քան 10%: Եթե փոխված և խտացված որևէ կեռնի հաստությունը պակաս է պահանջվող մեծությունից ոչ ավել քան 10%-ով, ապա պատվածքի միջին հաստությունը պակաս է պահանջվող մեծությունից ոչ ավել քան 10%-ով, ապա ասֆալտապատման աշխատանքների վճարման արժեքը որոշվում է հետևյալ կարգով՝ պահանջվող մեծությունից պակաս հաստությամբ կեռնային նմուշի հաստությունը բաժանվում է պահանջվող մեծության վրա, բազմապատկվում

է ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գնով և բազմապատկվում է այն հատվածի մակերեսի չափով, որի համար կատարվել է տվյալ փորձարկումը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան 28,
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011012136



(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ
«Ոսմար» ՍՊԸ
«Սուրմիթի մառգ, ք. Գորիս,
Երևանյան խճ.3
ՀՎՀՀ 09208107
ՀՀ 115004676512



ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների


I. Տեխնիկական պահանջներ

1. Ապահովել միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների և արհեստական կառույցների պահպանվածությունը այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է տարվա ցանկացած ժամանակ անվտանգ երթևեկության ապահովման պահանջներին:
2. Ապահովել սպասարկվող ճանապարհահատվածներին տրանսպորտի շուրջօրյա և անվտանգ երթևեկությունը համաձայն ճանապարհների պահպանման կանոնների:
3. Ընթացիկ ձմեռային (ձմեռվա ժամանակահատված) պահպանման պահանջներն են՝
 - Ճանապարհների կոնստրուկտիվ տարրերի և երթևեկամասերում թույլ չտալ աղբի, ձյան և սառույցի առկայություն
 - Ձյան առատ տեղումների ընթացքում թույլ չտալ 5 սմ-ից ավել շերտի գոյացում: Ուժեղ ձնաբքերի դադարելուց անմիջապես հետո սկսել և ոչ ավելի քան 4 ժամվա ընթացքում ավարտել ճանապարհների մաքրումը
 - Մերկասառույցի դեմ պայքարի համար ժամանակին կիրառել աղի և ավազի ցանումը
 - Աշխատանքների կատարման ընթացքում ապահովել երթևեկության անվտանգությունը
 - Առատ ձյան տեղումների և ուժեղ ձնաբքերի ժամանակ, ճանապարհների մաքրման տեխնիկապես անհնարինության կամ աննպատակահարմարության դեպքում, ճանապարհների փակումն ու բացումը կատարել Պատվիրատուի և ավտոտեսչության տեղական մարմինների համաձայնությամբ
 - Ստեղծել շուրջօրյա հերթապահություն, վարել տվյալների գրանցման մատյան և ամեն օր, ժամը 6-8-ը, 12-14-ը և 18-20-ը Պատվիրատուին տվյալներ հայտնել, տեղում եղանակի ու ճանապարհների վիճակի մասին:
 - Սպասարկվող ավտոճանապարհների տարածքում ունենալ առնվազն մեկ ստացիոնար հենակետ՝ ապահոված հոսանքով, կապի միջոցներով բանվորների և մեխանիզատորների համար ջեռուցվող հանգստյան սենյակով:
 - Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:
4. Ընթացիկ ամառային («ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ» ժամանակահատված) պահպանման և շահագործման պահանջներն են՝
 - Ճանապարհների շահագործման և պահպանման կանոնների համաձայն ապահովել սպասարկվող ավտոճանապարհների հետևյալ կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանվածությունը՝
 - Հողային պաստառ և օտարման շերտ
 - Երթևեկելի մաս
 - Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ամառային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:
5. Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը և սպասարկման մակարդակները 2017թ. համար՝ համաձայն N 1.1 հավելվածի և N 1.2 հավելվածի:

II. Չեղարկման պայմաններ


1. Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է 7 տարի՝ 15.11.2018թ.-31.12.2025թ.:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան28,
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011012136



(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Ոսմար» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
Երևանյան խճ.3
ՀՎՀՀ 09208107
ՀՀ 115004676512



Հավելված 7
 « » նոյեմբերի 2017թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ «ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-2» գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -----ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
 -----ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. ----- -ին կնքված N -----
(Կատարողի անունը)
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. ----- -- -ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն



ABB

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

N 6293-02

«20» 10 2017

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԷԸ (Աշխատանքների կատարման պայմանագրի ապահովում)

Սույնով, «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն այսուհետ՝ Բանկ, «ՈՍՍԱՐ» ՍՊԸ /այսուհետ՝ Պրինցիպալ/ խնդրանքով ստանձնում է պարտավորություն /այսուհետ՝ Երաշխիք/ Պրինցիպալի պարտատիրոջ՝ Հայաստանի Հանրապետության Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության /այսուհետ՝ Բենեֆիցիար/ հանդեպ, վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ներկայացնելու դեպքում՝ Երաշխիքով ստանձնած պարտավորության պայմաններին համապատասխան Բենեֆիցիարին վճարել դրամական գումար՝ 25,000,000 (քսանհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ Երաշխիքային գումար-աշխատանքների կատարում պայմանագրի ապահովում), եթե Պրինցիպալը չկարողանա պատշաճ կատարել Պրինցիպալի և Բենեֆիցիարի միջև հայտարարված քիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով հրատարակված մրցույթի 2-րդ չափաբաժնի Ա/Ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրան սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների կատարման պայմանագրի ապահովմամբ ստանձնած պարտավորությունները (այսուհետ՝ Հիմնական պարտավորություն):

Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքային գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի անունով:

Բենեֆիցիարի կողմից Երաշխիքային գումարի վճարումը պահանջելու պետք է ներկայացվի Բանկին մինչև Երաշխիքի կատարման պահանջը, որում պետք է նշվեն Հիմնական պարտավորության Հիմնական պարտավորության համար և Հայաստանի Հանրապետության Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության քիվ 900008000466 հաշվին վճարվող պահանջող գումարը, եթե պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի պայմաններին համապատասխան:

Բենեֆիցիարի կողմից Երաշխիքից երեք բանկային օրվա ընթացքում Բանկի պարտավոր է Բենեֆիցիարին՝ Հայաստանի Հանրապետության Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության քիվ 900008000466 հաշվին վճարվող պահանջող գումարը, եթե պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի պայմաններին համապատասխան:

Բանկը մերժում է Բենեֆիցիարի պահանջը անհապաղ տեղեկացնելու մասին վերջինիս, եթե պահանջը չի համապատասխանում Երաշխիքի պայմաններին կամ անպայացվել է Երաշխիքի ժամկետի ավարտից հետո:

Բանկի պատասխանատվությունը Բենեֆիցիարի անջն սահմանափակվում է Երաշխիքային գումարի չափով:


Բենեֆիցիարի վճարման պահանջը Երաշխիքային գումարի մի մասով կատարելը նվազեցնում է Բանկի ստանձնած պարտավորությունը՝ կատարված մասի չափով:

Մինչև Երաշխիքի գործողության ժամկետի ավարտը Երաշխիքը Բանկին վերադարձնելը համարվում է Երաշխիքով բենեֆիցիարի իրավունքների հրաժարում և դադարեցնում է Երաշխիքը:

Երաշխիքը ուժի մեջ է մտնում տրամադրման պահից և գործում մինչև 31.12.2018թ.-ը ներառյալ:

Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը լուծվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ համապատասխան:

/ Վարչության նախագահ



Ա. Միրայելյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ն. Սարգսյան