

ՀԱՄԱԶԱՅՆ ԱԳԻՐՈՑ

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի միջև 2022թ. մարտի 23-ին կնքված N ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/1 ծածկագրով «ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյան համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման» աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«16» 04 2024թ.

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե»-ն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Արտակ Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1134-Ն, ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 1-ի N 880-Ն, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 17-ի N 1390-Ն, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2140-Ն, ՀՀ կառավարության 2024 թվականի ապրիլի 4-ի N 480-Ն որոշումները և 2022թ. մարտի 23-ին կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյան համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման» աշխատանքների պետական գնման N ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8"6 և 8.15 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված N 1-ի:

2. Պայմանագրի Հավելված N 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված N 2-ի:

3. Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված՝ «Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 450 օր» նախադասությունը, խմբագրել հետևյալ կերպ՝ «Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 480 օր»:

4. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

5. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

6. Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից (1 էջ համաձայնագիր, 2 էջ հավելվածներ), կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011036184
ՀՎՀՀ 02555816
գլխավոր քարտուղար

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
Հասցե՝ Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա ք. 16
գ/հ Երևան, Փափազյան 8
ՀՎՀՀ՝ 02648403
Հ/հ՝ 11500257094970
Բանկ՝ «ԱՄԻՕ Բանկ» ՓԲԸ
Էլ. հասցե՝ marjakachaturyan@tconstruction.am
հեռ. 093 42 48 16
Տնօրեն Հ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
Կ. Տ. (ստորագրություն)

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Կ. Տ. (ստորագրություն)

Հավելված N 1
 2022թ. մարտի 23-ի
 N « ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/1 » ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 « 16 » 07 2024թ.
 կնքված Համաձայնագիր 8-ի
 «Հավելված N 2
 2022թ. մարտի 23-ին կնքված
 «ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/1» ծածկագրով պայմանագրի


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
1	«ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյան համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման» աշխատանքներ	Սկիզբը	Ավարտը
		2022թ	
		01.09.2022թ	116 օրացուցային օր
		2023թ	
		22.02.2023թ	306 օրացուցային օր
		2024թ	
	սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	58 օրացուցային օր (28 օրացուցային օր պայմանագրով ի սկզբանե նախատեսված օրերից, 30 օրացուցային օր երկարաձգված օրեր)	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			480 օրացուցային օր

»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Ջրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 Հ/Հ 900011036184
 ՀՎՀՀ 02555816
 գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
 Կ. Տ. (ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
 Հասցե՝ Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա ք. 16
 գ/հ Երևան, Փափագյան 8
 ՀՎՀՀ՝ 02648403
 Հ/հ՝ 11500257094970
 Բանկ՝ «ԱՄԻՕ Բանկ» ՓԲԸ
 Էլ. հասցե՝ mariakachaturyan@tconstruction.am
 հեռ. 093 42 48 16
 Տնօրեն



Հ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
 Կ. Տ. (ստորագրություն)

Հավելված N 2
2022թ. մարտի 23-ի
N « ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/1 » ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 26 » 04 2024թ.
կնքված Համաձայնագիր 8-ի
« Հավելված N 3
2022թ. մարտի 23-ին կնքված
« ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/1 » ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45231131/10	ջրամատակարարման խողովակաշարերի հետ կապված աշխատանքներ	:	:	:	80,085,900	80,085,900	80,085,900	80,085,900	80,085,900	80,085,900	80,085,900	80,085,900
													80,085,900


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011036184
ՀՎՀՀ 02555816
գլխավոր քարտուղար

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
Հասցե՝ Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա ք. 16
գ/հ Երևան, Փափագյան 8
ՀՎՀՀ՝ 02648403
Հ/հ՝ 11500257094970
Բանկ՝ «ԱՄԻՕ բանկ» ՓԲԸ
Էլ. հասցե՝ mariakachaturyan@tconstruction.am
հեռ. 093 42 48 16
Տնօրեն



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)



Հ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ

(ստորագրություն)