

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
07.10.2019թ. N ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/71-3 ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«16» դեկտեմբերի 2019թ.

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Վ.Օհանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վանդաժի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ.Վիրաբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Հիմք ընդունելով 07.10.2019թ. թիվ ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/71-3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով՝ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1 Պայմանագրի գինը ավելացնել 3-րդ չափաբաժնով 1 884 600 (մեկ միլիոն ութ հարյուր ութսունչորս հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, 6-րդ չափաբաժնով 4 683 000 (չորս միլիոն վեց հարյուր ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամ և 12-րդ չափաբաժնով 1 965 600 (մեկ միլիոն ինը հարյուր վաթսունհինգ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի չափով.

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 93 865 200 (իննսուներեք միլիոն ութ հարյուր վաթսունհինգ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 15 644 200 (տասնհինգ միլիոն վեց հարյուր քառասունչորս հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

3-րդ չափաբաժին 20 730 600 (քսան միլիոն յոթ հարյուր երեսուն հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 3 455 100 (երեք միլիոն չորս հարյուր հիսունհինգ հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին 51 513 000 (հիսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր տասներեք հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 8 585 500 (ութ միլիոն հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

12-րդ չափաբաժին 21 621 600 (քսանմեկ միլիոն վեց հարյուր քսանմեկ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 3 603 600 (երեք միլիոն վեց հարյուր երեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն»:

1.2 Լրացնել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված Ծավալաթերթ-նախահաշիվը սույն համաձայնագրի Թիվ 1.1 Հավելվածով

1.3 Հաստատել Սույն համաձայնագրի թիվ 3.1 հավելվածով վճարման ժամանակացույցը և ուժը կորցրած ճանաչել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը:

2. Թիվ 1.1 և 3.1 Հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

3. Պայմանագրի մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:

4. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթբաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011028736
ՀՎՀՀ 00153247

Գլխավոր քարտուղար՝



Վ. Օհանյան

/ստորագրություն/
Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վանդաժի» ՍՊԸ

Արտաշատ մարզ, ք. Արտաշատ, Աթաբեկյան փ, տ. 133

«Հայկոնորթակ» ՓԲԸ

Հ/Հ 153098214923

Հ/Հ 04221665

Տնօրեն



Տ.Վիրաբյան

/ստորագրություն/

Ծրագրի անվանումը «Ք. Վերի, Արցախի փ. 7, Վերիի հողձեց փրկարական ջնջի նորոգման աշխատանքներ»

Նախահաշիվ N 1 Տանիք

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1653,15
մեր. եւ սարք. շահագործմանը 2732,32
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,070

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 2403,98 հազ. դր.

NN	Համարակարգ	Աշխատանքների անվանումը	Չափանք միավորը	Միավորի արժեքը /մ²/	Այդ թվում՝				Ընդամենը արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05						
					Աշխատավարձ	Մեքենա-մեխ. շահագործում	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Կատուցողական աշխատանքներ															
1	E12-404	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլակտր մետաղաթեղերով /ԿՌ-35-0.55մմ/	մ²	400,0	4,43	0,397	0,66	0,0127	0,03	գ/պ թիթեղ մեխ կուլածք	մ² կգ կգ	1,15 0,071 0,52	2,402 0,75 0,861	2,762 0,053 0,448	1772,24	3,26	3,74
2	E12-278	Ջրհորաձեղների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղով t=0.55մմ, թիթեղի գույնը պայմանագրով b=1100մմ	զմ	17,2	8,10	0,408	0,67	0,0662	0,18	գ/պ թիթեղ կուլածք մեխ շինարար. հերյուս	մ² կգ կգ	1,23 4,06 0,128	2,117 0,861 0,75	2,604 3,496 0,096	139,27	6,32	7,24

Ընդամենը /հազ. դր./
Վերադիր ծախսեր 13.3%

1911,52
254,23

Ընդամենը /հազ. դր./
 Շահույթ 11%
 Ընդամենը /հազ. դր./

2165,75
 238,23
 2403,98

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

		3 014,78				հազ. դր.
1	2	3	4	5	6	
Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Անվանումը	Շին-մեխուրամային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)	
	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
Նախ N1	Տանիք	2 403,98			2 403,98	
	Ընդամենը	2 403,98			2 403,98	
	Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով	2 403,98			2 403,98	
	Գլուխ N8					
1x0.5=0.5%	ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	12,02			12,02	
	Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով	2 416,00			2 416,00	
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր					
0.6x0.5=0.3%	Ձմեռային թանկագումներ	7,25			7,25	
	Ընդամենը	7,25			7,25	
	Փոքր ծավալի ՇԱԱ 2.0%			48,32	48,32	
	Ստացված աղբի տեղափոխում 0.15%			3,62	3,62	
	Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով	2 423,25		51,94	2 475,19	
	Գլուխ N10 Տնօրենություն					
2.00%	Տնօրենության հսկողություն					
0.60%	Հեղինակային հսկողություն					
	Ընդամենը					
	Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով	2 423,25		51,94	2 475,19	
	Չնախատեսված ծախսեր 1.5%	36,35		0,78	37,13	
	Ընդամենը	2 459,60		52,72	2 512,32	
	ԱԱՀ 20%	491,92		10,54	502,46	
	Ընդամենը	2 951,51		63,27	3 014,78	
	Այդ թվում վերադարձի գումարը					2,164

Ծրագրի անվանումը

«Թախնի հրշեջ փրկարական ջոկատի շենքի նորոգման աշխատանքներ»

Նախահաշիվ N 1-1 Շինարարական աշխատանքներ

հնրեքավորումը 1653,15
 մեր. եւ սարք. Շահագործմանը 2732,32
 Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,0679

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 5058,63 հազ. դր.

N	Արտասխիտողը	Աշխատանքների անվանումը	Չափսան միավորը	Մեկ միավորի վրա ծախսը /մն - շուկա/ մմ/	Աշխատավարձ		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Այլ թվում						Նյութերի արժեքը x1.02x1.05 x	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը
					Ըստ նորմերի	Գործող նորմերի	Ըստ նորմերի	Շահագործումը	Մեկ միավորի համար	Չափսան	Քանակ	Արժեք	Շահագործումը	Հազ. դրամ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Քանդման աշխատանքներ															
1	E46-99	Քետոնե շերտի քանդում	մ ³	52,40	14,37	3,9	6,45	2,9	7,92						753,04		
2	C310-2 տ.մ.կ. 29	Շին. արդի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 2կմ	տ	73,36	1,20	0,18	0,30	0,33	0,90						87,98		
		Կառուցողական աշխատանքներ															
1	E11-6	Ենթաշերտի պատրաստում բազալտե խճից /20-40մմ	մ ³	26,2	11,39	1,82	3,01	1,06	2,90	խիճ 20-40մմ	մ ³	0,97	4,167	4,04	298,31	4,79	5,48
										մանրախիճ	մ ³	0,09	2,000	0,18			

Ֆրակցիայի/	քաղն մանրուք	յ ³	0,18	3,167	0,57
2 E11-11	Ենթաշերտի պատրաստում B20 դասի բետոնեց 100մմ հաստությամբ ամրանալորված	յ ³	1,02	29,133	29,716
3 2ուկա	Ամրանային ցանց Փ4Իր-4, 150x150մմ բջիջներով	յ ²	1	0,621	0,621
4 E34-389 K=0.5	Կախյալի առաստաղների հրականացում պլաստմանս վահանակներից /հիմնակախիցի հրականացմամբ/	մ ² 1,181 կգ 0,4 կգ 0,10	1,181 0,35 0,967	1,181 0,14 0,0967	1736,33 1,42 1,62
					960,61
					29,72
					33,99
					186,09
					0,62
					0,71

Ընդամենը /հազ. դր./ 4022,35
 վերադիր ծախսեր 13.3% 534,97
 Ընդամենը /հազ. դր./ 4557,32
 Շահույթ 11% 501,31
 Ընդամենը /հազ. դր./ 5058,63

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Սախարհաշխի և հաշվարկի համարը	Անվանումը	Շին.-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ				
Նախ N1-1	Շինարարական աշխատանքներ	5 058,63			5 058,63
	Ընդամենը	5 058,63			5 058,63
	Ընդամենը 2 – 7 գլուխներով	5 058,63			5 058,63
	Գլուխ N8				
1x0.5=0.5%	ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	25,29			25,29
	Ընդամենը 2 – 8 գլուխներով	5 083,92			5 083,92
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր				
					6 322,25

0,9x0,5=0,45%	Ձմեռային թանկացումներ	22,88			22,88
	Ընդամենը	22,88			22,88
	Փոքր ծավալի ՇԱԱ 1.5%			76,26	76,26
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			7,63	7,63
	Ընդամենը 2 – 9 գլուխներով	5 106,80		83,88	5 190,68
	Գլուխ N10 Տնօրենություն				
2,00%	Տեխնիկական հսկողություն				
0,60%	Հեղինակային հսկողություն				
	Ընդամենը				
	Ընդամենը 2 – 10 գլուխներով	5 106,80		83,88	5 190,68
	Չնախատեսված ծախսեր 1,5%	76,60		1,26	77,86
	Ընդամենը	5 183,40		85,14	5 268,55
	ԱԱՀ 20%	1 036,68		17,03	1 053,71
	Ընդամենը	6 220,08		102,17	6 322,25
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				4,553

Ա Ա Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Նախահաշիվ և հաշվարկի համարը	Անվանումը	2 512,92				Իրազ. դր.
		Շին.-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)	
1	2	3	4	5	6	
	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
Նախ NI	Շինարարական աշխատանքներ	2 003,80			2 003,80	
	Ընդամենը	2 003,80			2 003,80	
	Ընդամենը 2 – 7 գլուխներով	2 003,80			2 003,80	
	Գլուխ N8					
1x0.5=0.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	10,02			10,02	
	Ընդամենը 2 – 8 գլուխներով	2 013,82			2 013,82	
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր					
0.6x0.5=0.3%	Ձմեռային թանկացումներ	6,04			6,04	
	Ընդամենը	6,04			6,04	
	Փոքր ծավալի ՇԱԱ 2.0%			40,28	40,28	
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			3,02	3,02	
	Ընդամենը 2 – 9 գլուխներով	2 019,86		43,30	2 063,16	
	Գլուխ N10 Տնօրենություն					

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									Ընդամենը	
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր
3	45611300/518	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում (Վեդի ՀՓՋ)	-	-	-	-	-	-	-	-	18846000	18846000	20730600
6	45611300/521	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում (Թալին ՀՓՋ)	-	-	-	-	-	-	-	-	46830000	46830000	51513000
12	45611300/527	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում (Ալավերդի ՀՓՋ)	-	-	-	-	-	-	-	-	19656000	19656000	21621600

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթբաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011028736
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար


 Վ. Օհանյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վանդաժի» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Աթաբեկյան փ, տ. 133
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 163098214923
 ՀՎՀՀ 04221665
 Տնօրեն


 Ս. Օհանյան
 /ստորագրություն/

