

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 001

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«03» «07» 2025թ.

Պայմանագրի անվանումը՝
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » .
 Պայմանագրի համարը N
 Պատվիրատուի անվանումը ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն
 Պայմանագրի կողմի անվանումը «Գոոսս Գրուպ» ՍՊԸ
 Վերոհիշյալ պայմանագրի շրջանակներում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները
 (ծառայություններ)՝

Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների						
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	
1 Անվտանգության արգելապատնեշ	Անվտանգության արգելապատնեշ	1	1	Հուլիս 2025	Հուլիս 2025	

Նշումներ հանրային հսկողություն իրականացնող անձի կողմից ներկայացված դրական դիրքորոշման վերաբերյալ՝ անկա չէ :
 Նշումներ անհամապատասխանությունների մասին՝

Առկա են անհամապատասխանություններ հանձնման-ընդունման ստորագրված փաստաթղթում՝ անճշտություններ կան կատարման ժամկետի և վճարման ժամկետի լրացման դաշտերում:
 Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, տալիս եմ դրական եզրակացություն:
 (դրական/բացասական)

«03» «07» 2025թ. Գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝



Շ. ԴԱՍՎԵՐԻ-ՅԱՆ
 անուն-ազգանուն, ստորագրություն