

27.01.2025թ.

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Էմ Զի Դիզայն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Գ. Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 27.12.2024թ. N 2060-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 25.10.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027688
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)
Գ. Եղիազարյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Էմ Զի Դիզայն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)
Գ. Ավագյան
Կ.Տ.

Հավելված
 25.10.2021թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/11 Հ պայմանագրի
 27.01. 2025թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ղ դրամ»

Ծառայության

դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝


իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2024թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											Ընդամենը		
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	
1	98111140/4	«Վ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն»	7 682 572		683 000	683 000	1 366 000	1 366 000	1 366 000	2 390 500	2 390 500	2 390 500	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
 «Քաղաքաշինության կոմիտե»
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 «Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն»
 Հ/Հ 900011027688
 ՀՎՀՀ 02565827
 Գլխավոր քարտուղար՝


 Գ. Եղիազարյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
 «Էմ Ջի Դիզայն» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 163518011545
 ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն՝

 Գ. Ավագյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

