

ք. Երևան

« 15 » « 07 » 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արտ կոնստրակտ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.05.2022թ. N 757-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշիվի Հավելված 1-ի մասով) իրականացման համար Կողմերի միջև 20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1.1 Պայմանագրի 1.1 կետում «Հավելված-1-ի» բառից հետո լրացնել «և Հավելված-2-ի» բառերը:
- 1.1.2 Պայմանագրի 5.1 կետում նշված «141 102 723 (մեկ հարյուր քառասունմեկ միլիոն մեկ հարյուր երկու հազար յոթ հարյուր քսաներեք)» և «23 517 121 (քսաներեք միլիոն հինգ հարյուր տասնյոթ հազար մեկ հարյուր քսանմեկ)» թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «160 102 723 (մեկ հարյուր վաթսու միլիոն մեկ հարյուր երկու հազար յոթ հարյուր քսաներեք)» և «(26 683 787,2 քսանվեց միլիոն վեց հարյուրութսուներեք հազար յոթ հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երկու տասնորդական)» թվերով և բառերով:
- 1.1.3 Պայմանագրի N1 հավելվածը լրացնել ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը Հավելված-2-ով՝ համաձայն Համաձայնագրի N1 հավելվածի:
- 1.1.4 Հաստատել մնացորդային աշխատանքների վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը համաձայն Համաձայնագրի N2 հավելվածի:
- 1.1.5 Պայմանագրի N 5 Հավելվածը լրացնել Հավելված 2-ի համար նախատեսված սարքավորման նկարագրով՝ համաձայն Համաձայնագրի N 3 հավելվածի:
- 1.1.6 Մնացորդային աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
 - 2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
 - 2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
- Համաձայնագրի N1 հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից, N2 և N3 հավելվածները բաղկացած են մեկական էջերից, համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011036994
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
 «Արտ կոնստրակտ» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3
 ՀՀ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ >> ԲԲԸ
 Հ/Հ 220263331146000
 ՀՎՀՀ 09202127

Գլխավոր քարտուղար

 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Տնօրեն

 Ա. Հայրապետյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



<<< Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքներ ՓՈՒԼ-1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ /Հավելված-2/

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ					
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ КТП-250 10(6) 0.4кВ	կ/տ	1.00	1,176.000.00	1,176,000
2	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2.00	132,310.00	264,620
3	Գրունտի քանդում ձեռքով 0,7x0,3x36մ	խմ	7.60	2,690.00	20,444
4	Ցինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի	մ	36.00	810.00	29,160
5	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	9.00	4,050.00	36,450
6	Բետոնե հիմնատակի պատրաստում LՏԵ-ի տակ B -7,5 դասի բետոնով	խմ	3.20	39,700.00	127,040
7	Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, Փ50մմ h=2,2մ Ցիպտե պողպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	գծմ	16.00	32,490.13	519,842
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.60	250.00	1,900
Ընդամենը՝ Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ					2,175,456
Արտաքին լուսավորում					
1	Հորատանցքի հորատում Փ450մմ L=2մ խորությամբ	մ	80	6,870.00	549,600
2	Ե/բետոնե հենասյան մոնտաժում h=9,5մ բարձրությամբ CB 95	հատ	40	144,362.80	5,774,512
3	Սյան բետոնացում B -25 դասի բետոնով	խմ	10	59,930.00	599,300
4	Բարձակ խարսխային KA 1500	հատ	40	16,420.00	656,800
5	Լուսատու լուսադիոդային 100վտ հզորութ.	հատ	40	45,850.00	1,834,000
6	Մալուխի ինքնակրող СИП-4x16	մ	1020	1,280.00	1,305,600
7	Սեղմակ ծակող IOS-26T-16-120/2.5-50	հատ	80	2,610.00	208,800
8	Ժապավեն ամրակման Պ 204, բանդաժային սեղմակով ԵՔ	մ	72	700.00	50,400
9	Սեղմակ խարսխային 3АН 1500	հատ	88	8,230.00	724,240
10	Խցափակիչ ZIK-1	հատ	12	160.00	1,920
11	Մալուխ ուժային, այլումինե АВВГ-1,0 2x10մմ2 կտրվածքով	մ	40	16,420.00	656,800
12	Վահանակի մետաղական արկղ 36տեղանոց IP65	հատ	1	55,600.00	55,600
13	Ավտոմատ -անջատիչ եռաֆազ 63A	հատ	1	6,390.00	6,390

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
14	Ավտոմատ -անջատիչ եռաֆազ 32A	հատ	2	5.620.00	11,240
15	Արկղ կառավարման երկֆիդերանի 6Ա հեռակառավարման հնարավորությամբ Я 5113-3874	հատ	1	201.930.00	201,930
16	Ֆոտոռելե	հատ	1	9,180.00	9,180
17	Հորատանցքի հորատում Ф450մմ L=2մ խորությամբ	մ	80	6,880.00	550,400
Ընդամենը՝ Արտաքին լուսավորում					13,196,712
Ընդհանուրը					15,372,168.29
*	Զնախատեսված ծախսեր 3%				461,165.05
Ամբողջը					15,833,333.34
ԱԱՀ 20%					3,166,666.67
Ընդամենը					19,000,000.00

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011036994
 ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար

(Handwritten signature)

Ա. Ակրոյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արտ կոնստրակտ» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3
 ՀՀ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ >> ԲԲԸ
 Հ/Հ 220263331146000
 ՀՎՀՀ 09202127



Տնօրեն

(Handwritten signature)

Ա. Հայրապետյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N2
20.04.2021թ. կնքված
NCCՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի
« 15 » « 07 » 2022թ. կնքված N2 համաձայնագրի

<<Հավելված N3
20.04.2021թ. կնքված
NCCՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուտնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման ՓՈՒԼ-1 ով նախատեսված շինարարական մնացորդային աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի և Հավելված 2-ի մասով)

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի														
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2021 թվականին կատարված վճարում	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այլ թվում*									Ընդամենը			
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45221142/1	ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուտնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1 ով նախատեսված շինարարական աշխատանքներ (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի և Հավելված 2-ի մասով)	72 554 832							40 393 500	40 393 500	40 393 500	87 547 891	87 547 891	87 547 891	87 547 891

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036994
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Արտ կոնստրակտ>> ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-ձոր/ թաղ.3
<< ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ >> ԲԲԸ
Հ/Հ 220263331146000
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝

Ա. Կախատյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


«Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շոռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքներ ՓՈՒԼ-1

Սարքավորումներ (Հավելված-2)

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում	
					Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել
1	2	3	4	5	7	8
	<u>Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ</u>					
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ КТП-250 10(6) 0.4кВ	լրակազմ	1	1 տարի	ООО <ПКФ> главэнерго Тула	КТП250 10 (6) 0.4КВ

*Սարքավորումը ենթակա չէ փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում/, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ արտադրող ընկերությունը այլևս չի գործում կամ ներկայացված մոդելը դուրս է եկել արտադրությունից՝ երկու դեպքում էլ հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման պարագայում, ինչպես նաև, եթե լոգիստիկ խնդիրներով պայմանավորված՝ անհնար է դարձել նշված մոդելի մատակարարումը ՀՀ և առկա է դրա մասին տվյալ ապրանքանիշի մատակարար ընկերության գրավոր հավաստումը/;>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Ը 900011036994
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արտ կոնստրակտ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ >> ԲԲԸ
Հ/Ը 220263331146000
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝



ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ**Թիվ 2226182533**

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԱՐՏ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև 20/04/2021թ. կնքված թիվ «ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1» պայմանագրի՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և «ԱՐՏ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք թիվ 2 համաձայնագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 3.010.273 (երեք միլիոն տասը հազար երկու հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 2024թ. մայիսի 02-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) 20/04/2021թ. կնքված N «ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1» պայմանագրի՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և «ԱՐՏ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք թիվ 2 համաձայնագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա

ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վաճառքների խթանման և ռեգիոնալ կառավարման
գծով գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ



Ն. Նազարյան

Կատարող
Ղափիթ Բարդուխյան
Ֆեռ. 010 31-88-88 (ներքին՝ 7091)