

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

23.12.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԽԾՁԲ-2024/17Ն նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 03 » « 04 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Հովսեփյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.12.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԽԾՁԲ-2024/17Ն պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մարտի 27-ի N 351-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Պայմանագրի N2 Հավելվածով սահմանված 2025թ նոր Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011005809
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարունիքի մարզ, գ. Նորատուս
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220001150832000
ՀՎՀՀ 08417251
Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵԼ-ՀՄԱԽԾՁԲ-2024/17Ը գնման պայմանագրի
 «03» «04» 2025թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

**Մ-6 ավտոճանապարհը Ախթալա բնակավայրի հետ կապող պողպատե ֆերմաներով L=39մ
 թռիչքային կառուցվածքով 2-րդ կամրջի կառուցման նախագծի պատրաստման և ծախսերի
 գնահատման ծառայություններ**

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի		
1	71241200/9	նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011005809
 ՀՎՀՀ 02815457
 Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարունիքի մարզ, գ. Նորատուս
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 ՀՀ 220001150832000
 ՀՎՀՀ 08417251
 Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ