

01.10.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/14Ը կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 10 » « 08 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարի փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Տիտանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 01.10.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/14Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ. N 38-Ա որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ. N 38-Ա որոշման կիրառմամբ պայմանավորված պայմանագրի գինը նվազեցնել 508,706 (հինգ հարյուր ութ հազար յոթ հարյուր վեց) ՀՀ դրամով, Պայմանագրի 5.1 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 142,101,294 (մեկ հարյուր քառասուններկու միլիոն հարյուր մեկ հազար երկու հարյուր ինսունչորս) ՀՀ դրամ, որից 23,683,549 (քսաներեք միլիոն վեց հարյուր ութսուններեք հազար հինգ հարյուր քառասունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարի փոխարինող

Ա. Ազատյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ

ՀՀ, Լոռու մարզ ք. Ալավերդի, Հաղպատ
կ/կայարան

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ալավերդի մ/6

ՀՎՀՀ 06600269

ՀՀ 247790301144

տնօրեն

Մ. Տիտանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/14Շ գնման պայմանագրի
« 10 » « 08 » 2021թ. կնքված
Թիվ 6 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ7+700 – կմ8+400 հատվածի հիմնանորոգում

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231177	Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար- Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+000-կմ8+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	3.261.836	3.261.836	3.261.836	3.261.836	3.261.836	3.261.836	3.261.836

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղարի փոխարինող
Ա. Ազատյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ ք. Ալավերդի, Հաղպատ
կ/կայարան
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ալավերդի մ/6
ՀՀ 06600269
ՀՀ 247790301144
տնօրեն
Մ. Տիտանյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ