

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

14.07.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/14Ծ» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 17 » « 12 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎՄՎ Քամփնի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Շ. Խալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 14.07.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/14Ծ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022թ. դեկտեմբերի 8-ի 1899-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրով սահմանված 2022թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների մի մասը՝ 660 223 381 (վեց հարյուր վաթսու միլիոն երկու հարյուր քսաներեք հազար երեք հարյուր ութսունմեկ) ՀՀ դրամի չափով, տեղափոխել է 2023թ.:

2022 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 1 731 925 050 (մեկ միլիարդ յոթ հարյուր երեսունմեկ միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ հազար հիսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն Հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 2-ի:

1.4 Պայմանագրի 3.1.2-րդ կետի պահանջներին համապատասխան աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանելով նոր ժամկետ՝ 2023 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օր չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները և թիվ ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/14Ծ պայմանագրի 6.2-րդ կետով նախատեսված տույժը.

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:»

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

«ՎՄՎ Քամփնի» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք
«ԱԿԲԱ ԿՐԵՂԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 220193335431000
ՀՎՀՀ 08422964

Տնօրեն
Շ. Խալոյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-2, (Սյունիք) /Մ-2/ - Աղվանի- Տաթև - /Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ (I-ին փուլ)
 (2022 թվականին իրականացվելիք)

ՀՀ հազար դրամ

N N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Հողային աշխատանքներ					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	39198	2,285	89 572,362
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	37017	3,185	117 904,058
3	9Ի-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	11500	1,706	19 613,652
4	13-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	89699	1,706	152 980,920
5	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	35218	2,908	102 411,710
6	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.25մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	3,980	0,000
7	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	34067	2,908	99 064,535
8	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.25մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	3,980	0,000
9	Նախապես փխրեցված 9Ի-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	4200	2,427	10 194,660
10	Նախապես փխրեցված 9Ի-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.25մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	3,499	0,000
11	Նախապես փխրեցված 9Ի-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	5200	1,688	8 779,680
12	Նախապես փխրեցված 9Ի-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	13200	2,199	29 022,840
13	Նախապես փխրեցված 13-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	1E+05	2,366	271 628,280

14	Նախապես փխրեցված 13-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.25մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	3,438	0,000
15	Նախապես փխրեցված 13-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	1800	1,689	3 040,740
16	Նախապես փխրեցված 13-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	12050	2,168	26 125,605
17	Նախապես փխրեցված 13-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	4320	2,305	9 957,168
18	10ա-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	1E+05	2,427	352 443,396
19	10ա-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.25մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	3,499	0,000
20	10ա-V կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	9200	1,947	17 909,640
21	10ա-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	13800	2,456	33 894,180
22	10ա-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	24700	2,599	64 200,240
23	10ա-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 3կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	4300	2,741	11 784,150
24	33բ-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	1E+05	1,829	212 871,112
25	33բ-III կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.25մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2,323	0,000
26	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	872	2,038	1 776,787
27	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.25մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2,442	0,000
28	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	1600	1,481	2 370,240
29	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	34300	2,224	76 279,770
30	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ ³	350	1,350	472,500

31	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.5 մ ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	7600	1,350	10 260,000
Աստիճանների կառուցում			0		
1	13-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	392,5	1,706	669,409
2	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	1558	1,706	2 657,169
3	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 13-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	785	0,568	445,802
4	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	3116	0,568	1 769,576
5	Աստիճանների կառուցում 10a-V կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	2398	0,568	1 361,824
6	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	1129	0,272	306,862
7	Աստիճանների կառուցում 33r-III կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	622	0,251	156,184
Ընդամենը I					1 731 925,050
II. Կողային առուներ					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ,	մ ³	0	6,352	0,000
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ,	մ ³	0	10,638	0,000
3	9դ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ,	մ ³	0	4,840	0,000
4	13-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ,	մ ³	0	4,840	0,000
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 6 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	3,542	0,000
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	14,036	0,000
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	3,542	0,000
8	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	17,889	0,000
9	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2,946	0,000
10	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 9դ-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	13,440	0,000

11	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 13-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակայան 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2,885	0,000
12	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 13-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակայան 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	13,379	0,000
13	Կողային առունների իրականացում 10a-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակայան 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2,946	0,000
14	Կողային առունների իրականացում 10a-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակայան 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	13,440	0,000
15	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակայան 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2,372	0,000
16	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակայան 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	7,709	0,000
17	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակայան 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2,125	0,000
18	Կողային առունների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ տեղափոխում լցակայան 6կմ միջին հեռ.	մ ³	0	5,095	0,000
Ընդամենը II					0,000
Ընդհանուրը					1 731 925,050

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամինի» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք
 «ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՀ 220193335431000

ՀՎՀՀ 08422964

Տնօրեն

Շ. Խալոյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հաստատված է
 N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/14Շ» գնման պայմանագրի
 017 012 2022 թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

Մ-2, (Մյունիք) /Մ-2/ - Աղվանի- Տաթև - /Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ (I-ին փուլ)
 (2022 թվականին իրականացվելիք)

ՀՀ դրամ

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/38	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	1 435 289 058	1 435 289 058	1 435 289 058	1 731 925 050	1 731 925 050	1 731 925 050	1 731 925 050	1 731 925 050

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան

Ա. Երիցյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամփնի» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք
 «ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՀ 220193335431000
 ՀՎՀՀ 08422964
 Տնօրեն
 Շ. Խալոյան

Շ. Խալոյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

