

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

14.09.2023թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2023/44Հ» հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

30 « 06 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հալդի Քոնսալթ» ԱՊԸ-ն ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Հովսեփյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 14.09.2023թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2023/44Հ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հունիսի 5-ի N 727-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1. Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Կ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Երիցյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Հալդի Քոնսալթ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ.Նորատուս
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Կ 220001150832000
ՀՎՀՀ 08417251
Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Չափաբաժին 1

Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+530- կմ18+200, կմ25+593-կմ29+385 և կմ32+675-կմ33+833 աջակողմյան և ձախակողմյան հատվածների հիմնանորոգում և Մ-5 Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահմանա/ճ-ի կմ35+457-կմ37+054 հատվածի ջրահեռացման համակարգի վերականգնման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություններ

(ՀՀ դրամ)

| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանկյալ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը | Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում* | | | | | | | | | | Ընդամենը տարի | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---------|------|-------|-------|--------|--------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | | |
| 1 | 98111140/53 | Հեղինակային հսկողության ծառայություն | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 526 299 | 10 526 299 | 10 526 299 | 10 526 299 | 10 526 299 | 10 526 299 | 10 526 299 | 10 526 299 |


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Երիցյան


 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.


ԿԱՏԱՐՈՂ

«Հալի Բոնասալթ» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ.Նորատու
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220001150832000
 ՀՎՀՀ 08417251
 Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյան


 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.
